

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»

на 2026 год по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 277034,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 295478,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 39368,3 тыс. рублей или 13,3% процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией»;

Комплекс процессных мероприятий – «Осуществление функций контроля за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства».

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 35594,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 54038,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 3955,1 тыс. рублей или 7,3 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией» в 2026 году предусмотрено достижение 2-х показателей, достижение которых запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Совершенствование архитектурного облика муниципального образования и обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией» оценивается на основании 33 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года запланировано достижение 10 контрольных точек, из них:

достигнуто 9 контрольных точек, в том числе: ранее запланированного срока – 6, позже запланированного срока – 3;

не достигнута – 1 контрольная точка.

Закупка по подготовке документации по планировке территорий города Ростова-на-Дону включена в план-график закупок Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, утвержденный 26.12.2025. План-график закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок. Идентификационный код закупки № 263616404547461640100100240007111244 (контрольная точка 1.1.).

Заключено 7 муниципальных контрактов на подготовку документации по планировке территории. По состоянию на 30.03.2026 все заключенные контракты внесены в реестр (контрольная точка 1.2.).

Закупка на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков и межеванию включена в план-график закупок Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, утвержденный 26.12.2025. План-график закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок. Идентификационный код закупки № 263616404547461640100100090007112244 (контрольная точка 1.5.).

Не достигнута контрольная точка по заключению контракта на подготовку межевого плана земельного участка в связи с внесением изменений в законодательство о закупках в части обязательного применения КТРУ по данной закупке и необходимостью приведения в соответствие с новыми требованиями обоснования НМЦК и технического задания (контрольная точка 1.6.). Заключение контракта запланировано до 01.06.2026.

Закупка услуги по комплексному оформлению города включена в план-график закупок Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону, утвержденный 29.12.2025. План-график закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок. Уникальный номер позиции плана-графика 263616404570061640100100010004399244. Последние изменения в план-график внесены 05.03.2026 (контрольная точка 1.12.).

Концепция и техническое задание комплексного оформления территории города Ростова-на-Дону «Техническое задание на оформление города к празднованию Победы в Великой Отечественной войне» утверждена 06.03.2026 (контрольная точка 1.13.).

Контракт на оформление города к празднованию Победы в Великой Отечественной войне планируется заключить 10.04.2026. В реестр контрактов информация будет внесена до 13.04.2026 (контрольная точка 1.14.).

Произведена приемка выполненных работ по комплексному оформлению к празднованию Нового 2026 года на основании Документа о приемке № 5 от 11.02.2026 (испр. № 1 от 12.02.2026) (контрольная точка 1.15.).

Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту». Оплата 2-го этапа контракта на выполнение работ

по оформлению города к празднованию Нового 2026 года произведена. Платежное поручение №55598 от 03.03.2026 (контрольная точка 1.16.).

Закупка услуги по сносу самовольно возведенных объектов включена в план-график закупок муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону», утвержденный 14.01.2026. План-график закупок размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (контрольная точка 1.17.).

Достижение 24 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Осуществление функций контроля за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ ФЗ «О рекламе»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 41808,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 41808,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 5432,8 тыс. рублей или 13%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление функций контроля за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ ФЗ «О рекламе» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление функций контроля за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ ФЗ «О рекламе» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Осуществление функций контроля за соблюдением Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ ФЗ «О рекламе» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 4.

Проведен мониторинг территорий города с целью выявления незаконных рекламных конструкций, по результатам которого выявлено 69 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек (контрольная точка 1.1.).

Направлено предписание владельцу незаконной рекламной конструкции», владельцам конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, направлено 69 предписаний (контрольная точка 1.2.).

Направлены материалы в органы внутренних дел для привлечения к административной ответственности по статье 14.37 КоАП РФ, в органы внутренних дел направлено 38 материалов для привлечения виновных к административной ответственности (контрольная точка 1.3.).

Проведена контрольная проверка исполнения требования предписания, проведено 38 контрольных мероприятий по ранее выданным предписаниям (контрольная точка 1.4.).

Закупка работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций включена в план-график закупок. Информация в план график внесена

Управлением 29.12.2025 Уникальный номер позиции плана-графика № 263616404570061640100100070004311244 (контрольная точка 1.5.).

Достижение 15 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере архитектуры и градостроительства»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 199632,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 199632,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 29980,4 тыс. рублей или 15%.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение срока исполнения 1 контрольной точки:

контрольная точка 1.6 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок», т.к. были внесены изменения в законодательство о закупках в части обязательного применения КТРУ по закупке на выполнение кадастровых работ. С 26.04.2026 вступит в действие новая редакция КТРУ по видам работ «Выполнение кадастровых работ», что даст возможность размещения извещения в ЕИС с подготовленными ранее техническими заданиями и обоснованиями НМЦК.