

Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону»
по состоянию на 01.01.2024 г.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта ^{<1>}	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований										Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)
			Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2023 год					Исполнено в отчетном году (кассовые расходы)					
			на отчетную дату ^{<2>}					на отчетную дату					
			Всего	в том числе				Всего	в том числе				
Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Прочие источники				
% освоения в 2023 году (по бюджетам)								97,2%	0,0%	0,0%	97,2%		
1.	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону"	постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1367	292 943,6	0,0	0,0	292 943,6	0,0	284 755,7	0,0	0,0	284 755,7	0,0	Экономия по результатам закупочных процедур 677,6 тыс.руб. Экономия по обеспечению деятельности аппарата (по оплате труда в связи с листками нетрудоспособности и вакансией, по командировочным расходам) 554,6 тыс.руб. Экономия по ФОТ работников Управления наружной рекламой города Ростова-на-Дону в связи с листками нетрудоспособности и вакансиями 975,9 тыс.руб. Экономия по уплате налогов, сборов 0,3 тыс.руб. Мероприятия, финансируемые из средств федерального бюджета, отсутствуют. МКУ "Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону" 5979,5 тыс.руб. Мероприятия, финансируемые из средств федерального бюджета, отсутствуют. Предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на снос самовольно возведенных объектов капитального строительства, находящихся на принудительном исполнении в структурных подразделениях ГУ ФССП России по РО исполнительных производств неимущественного характера об обязанности должников, согласно вступившим в законную силу решениям суда произвести снос нестационарных торговых объектов. В октябре-ноябре 2023 года заключены муниципальные контракты. После заключения контрактов, подрядчиками выполнялись обследования и разработка проекта организации работ по сносу, а также определение сметной стоимости выполнения работ. Необходимые пакеты документов направлены в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. Согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 15.09.2023) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" срок проведения государственной экспертизы составляет 30 рабочих дней. В связи с вышеизложенным получение положительного заключения, в части достоверности определения сметной стоимости запланировано в I квартале 2024.

Директор Департамента

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Начальник отдела финансирования отраслей городского хозяйства

Михайлова Светлана Георгиевна
7(863)2627448

Г.В. Мельников

А.В. Довгаль