

59.7 - МП/26 от 25.06.2026

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

города Ростова-на-Дону

по социальным вопросам

Н.О. Симаченко

«25» июня 2026 года

ПАСПОРТ

Муниципального проекта «Развитие инфраструктуры города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2028
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Жихарцева Елена Эдуардовна	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Арнаут Варвара Сергеевна	заместитель начальника – начальник отдела развития инфраструктуры отрасли Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
	Волобуев Виктор Александрович	директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
	Саакян Шогакат Арменаковна	президент общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сокол» (далее – ООО «Группа компаний «Сокол»)		
	Порутчикова Ярослав Игоревна	директор МБУ Парк 1 Мая		
	Джанибалаян Сергей Манукович	директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС		
	Соболева Юлия Сергеевна	директор МАУК Ростовский-на-Дону зоопарк		

Сдел

Дмитрий Сергеевич С.К.

Сергей Иванович

Иванов

Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»											
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	2024	-	1	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	МП	ед.	-	2024	-	-	1	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-
1.3.	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году	МП	%	-	2024	100	-	-	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»						
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	-	-	-
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры <1>	МП	ед.	-	-	-	-
1.3.	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году	МП	%	-	-	-	100

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	-	1	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы

Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации и разработка рабочей документации по объекту:
«Центр культурного развития на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0082615:22792 в микрорайоне «Суворовский» (2027 год) при условии выделения средств ОБ на софинансирование

1.2. Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	-	-	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
Выполнение работ по объекту: «Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартапаяна Геворка Андреевича» (2028 год)									
1.3. Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры»	Сохранение и развитие культуры города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	3	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году
Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем									

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности» (всего), в том числе:	0,0	24 569,4	0,0	24 569,4
1.1.1.	Местный бюджет	0,0	24 569,4	0,0	24 569,4
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» всего, в том числе:	121 250,6	210 112,3	72 513,5	403 876,4

1.2.1.	Внебюджетные источники<2>	121 250,6	210 112,3	72 513,5	403 876,4
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры» всего, в том числе:	8 381,6	0,0	0,0	8 381,6
1.3.1.	Местный бюджет	8 381,6	0,0	0,0	8 381,6
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:					
Местный бюджет		129 632,2	234 681,7	72 513,5	436 827,4
Внебюджетные источники		8 381,6	24 569,4	0,0	32 951,0
		121 250,6	210 112,3	72 513,5	403 876,4

6. Дополнительная информация

<1> Достижение значения по показателю 1.2. муниципального проекта запланировано в 2028 году;
 <2> Объемы финансирования из внебюджетных источников на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятию 1.2 будут скорректированы в ходе выполнения работ.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»					
1.1.	Мероприятие (результат) объектов муниципальной собственности	30.06.2026	31.12.2027	Черевченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Заключение государственной экспертизы	X

1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-исследовательских работ по объектам»	X	30.07.2026*	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания и проектные работы по объектам»	X	30.07.2027	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Отчеты по инженерным изысканиям	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведена экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»	X	30.09.2027	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение государственной экспертизы	Информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ»	X	30.12.2027	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	31.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 3 месяца каждого года)»	X	31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна,	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора

				президент ООО «Группа компаний «Сокол»		
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогам I полугодия каждого года)»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шотагат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
		X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028			
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шотагат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
		X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028			
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогу каждого года)»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шотагат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
		X	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028			
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
		25.02.2026	31.12.2026			

1.3.К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»	X	05.03.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова- на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослав Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибаган Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на- Дону зоопарк	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.3.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

1.3.К.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослав Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибагалин Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на- Дону зоопарк	Документ о приеме товара, оказание услуг (выполнение работ)	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»	X	30.10.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослав Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибагалин Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на- Дону зоопарк	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок

* при условии выделения средств областного бюджета на софинансирование проектных работ на 2027 год

8. Перечень объектов муниципального проекта

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей																																			
№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный (ФИО, должность)	тыс. рублей																										
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них			Всего на 2026 год	из них			Всего на 2027 год	из них			Всего на 2028 год	из них													
												ФБ	ОБ	МБ				ФБ	ОБ	МБ				ФБ	ОБ	МБ				ФБ	ОБ	МБ			
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»																																		
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»								Черезиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	24 569,4	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0
1.1.1.	Центр культурного развития на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0082615:227 92 в микрорайоне «Суворовский» (проектно-изыскательские работы)	Проектные	2 мкр. «Суворовский»	-	-	01.01.2027	31.12.2027	Волбоуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	24 569,4	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	

1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»							Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	403 876,4	0,0	0,0	0,0	121 250,6	0,0	0,0	0,0	210 112,3	0,0	0,0	0,0	72 513,5	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартамяна Геворка Андреевича	Строительство	г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 70	-	-	01.03.2026**	31.12.2028	Саакн Шогакат Арменаков-на, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	403 876,4	0,0	0,0	0,0	121 250,6	0,0	0,0	0,0	210 112,3	0,0	0,0	0,0	72 513,5	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:									428 445,8	0,0	0,0	24 569,4	121 250,6	0,0	0,0	0,0	234 681,7	0,0	0,0	24 569,4	72 513,5	0,0	0,0	0,0

** в связи с соглашением о намерениях от 14.03.2023 б/н между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и ООО «Группа компаний «Сокол», а также на основании инвестиционного плана финансирования мероприятия 1.2.1. работы по созданию музея начались с 01.01.2024.