

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

				Коды
		по состоянию на "01" января 2026 г.		01.01.2026
		Дата		
		Дата <1>		16.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение системы безопасности образовательных организаций	по БК <2>		01
	Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»			20880
	Субсидия в целях осуществления строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростове-на-Дону»			71180
Наименование субсидии	Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных	по БК <3>		

затрат на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы) в рамках
реализации муниципальной
программы
«Развитие системы образования
города Ростова-на-Дону»

Периодичность

квартальная

4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих	0

	отчетному	
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 5	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактически/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии :												X	X	3 682 603,39		3 682 603,39	3 682 603,39
МБДОУ "Детский сад №	Результат предоставления субсидии 1 Количество объектов, в которых в		X	единица	642	1	1	1	1		X	31.12.2025	31.12.2025	3 237 281,45	X	3 237 281,45	3 237 281,45

177"	полном объеме выполнены мероприятия по капитальном у ремонту образовательных организаций:																
	Контрольная точка 1.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	0		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	и Подготовлен а конкурсная документаци я на выполнение работ Проведен курс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка 1.2 Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн- проект Проведен конкурс по выбору исполнителя		Благоу стройс тво террит ории, ремонт объект ов недви жимог о имуще ства	единица	642	X	0	X	0		X	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	проектной документации и Подготовлен а конкурсная документаци я на выполнение работ Проведен курс по выбору исполнителя работ:																
	Контрольная точка 1.3: Утверждены (одобрены, сформирова ны) документы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн- проект Проведен конкурс по		Благоу стройс тво террит ории, ремонт объект ов недви жимог о имуще ства	единица	642	X	1	X	0		X	01.07. 2025- 30.09. 2025	01.07.2025- 30.09.2025	X	X	X	X

	выбору исполнителя проектной документации и Подготовлен а конкурсная документаци я на выполнение работ Проведен курс по выбору исполнителя работ):																
	Контрольная точка 1.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	X	0	X	1		X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации и Подготовлен а конкурсная документаци я на выполнение работ Проведен курс по выбору исполнителя работ):																
	Результат предоставле ния субсидии 2: Количество объектов, в целях ремонта которых осуществлял ись мероприятия по строительно му контролю, авторскому надзору на выполнение работ капитальном у ремонту , экспертизы результатов		X	единица	642	1	1	1	1		X	31.12. 2025	31.12.2025	45 321,94	X	45 321,94	45 321,94

	устройства объекта имущества, закрепленно го за учреждение м на праве оперативног о управления																
	Контрольная точка 2.1: Утверждены (одобрены, сформирова ны)документ ы, необходимы е для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально -техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказа ние услуг (выпол нение работ)	единица	642	X	0	X	0		X	01.01. 2025- 31.03. 2025	01.01.2025- 31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 2.2: Утверждены (одобрены,		Оказа ние услуг (выпол	единица	642	X	0	X	0		X	01.04. 2025- 30.06. 2025	01.04.2025- 30.06.2025	X	X	X	X

	сформированы)документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуги оказана (работы выполнены)		нение работ)														
	Контрольная точка 2.3: Утверждены (одобрены, сформированы)документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	1	X	0		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 2.4: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлен о материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0	X	1		X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 5:		X	процент	744	100	100	100	100		X	31.12.2025	31.12.2025	400 000,00	X	400 000,00	400 000,00

	Объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса																
	Контрольная точка 5.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретены товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг		процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 5.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг		процент	744	X	0	X	0		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг		процент	744	X	100	X	100		X	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 5.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг		процент	744	X	0	X	0		X	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X