

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» на 2026 год
по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 2 938 301,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 820 372,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 1 544 414,2 тыс. рублей или 52,5% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»;

Муниципальный проект – «Развитие культуры» в рамках иного регионального проекта «Развитие культуры»;

Муниципальный проект – «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере культуры».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 6 показателей, достижение которых запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципальных проектов: **«Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 12 600,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 12 600,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 5 301,2 тыс. рублей или 42,1% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя, достижение которого запланировано ежеквартально. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.

Достижение задачи муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-006 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на оснащение МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в размере 4 519,6 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 4 384,9 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 89,5 тыс. рублей, из местного бюджета 45,2 тыс. рублей (контрольная точка 1.1.1.).

МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» заключено 6 контрактов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. (контрольная точка 1.1.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия, установлено, что МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» в 1-ом полугодии приобретено музыкальных инструментов в количестве 7 единиц, оборудования в количестве 31 единицы, учебных материалов в количестве 42 единицы (контрольная точка 1.1.3.).

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-005 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на создание модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20, в размере 8 081,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 7 840,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 160,0 тыс. рублей, из местного бюджета 81,0 тыс. рублей (контрольная точка 1.2.1.).

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС заключено 28 контрактов на приобретение оборудования для создания модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20, (контрольная точка 1.2.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия по созданию модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20, установлено, что поставка оборудования для создания модельной библиотеки составила 53,6 % (контрольная точка 1.2.3.).

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

«Развитие культуры» в рамках иного регионального проекта «Развитие культуры» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 19 691,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 26 480,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 8 881,0 тыс. рублей или 33,5% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта **«Развитие культуры»** в 2026 году предусмотрено достижение 3-х показателей, которые планируется достичь по итогам 2026 года.

В рамках муниципального проекта «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 18 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2026 № 60701000-1-2026-007 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 4 709,5 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 3 539,4 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 776,9 тыс. рублей, из местного бюджета 393,2 тыс. рублей (контрольная точка 1.1.1.).

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС заключено 4 контракта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. (контрольная точка 1.1.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия, установлено, что МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС приобретено 7 969 единиц новых книг, мероприятие выполнено в полном объеме (контрольная точка 1.1.3.).

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.01.2026 № 60701000-1-2026-008 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в размере 4 171,5 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 3 135,1 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 688,2 тыс. рублей, из местного бюджета 348,2 тыс. рублей (контрольная точка 1.2.1.).

Заключено 6 контрактов на выполнение работ (услуг) и приобретение светового оборудования в рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы МАУК «РАМТ» (контрольная точка 1.2.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия, установлено, что МАУК «РАМТ» приобретено световое оборудование и поставлен новый спектакль «Человек Невидимка» (контрольная точка 1.2.3.).

По мероприятию (результату) «Реализованы инициативные проекты», в связи с выделением средств из областного бюджета от 25.06.2026 соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону на выполнение работ по инициативным проектам будет подписано в июле 2026 года (контрольная точка 1.3.1. не достигнута, в связи с отсутствием средств областного бюджета).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия «Реализованы инициативные проекты» установлено, что заключены соглашения между Управлением культуры и подведомственными учреждениями: МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону (Доп. соглашение от 30.06.2026 № 20-2025-122966/2 к Соглашению о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.12.2025 № 20-2025-152966); МБУ Парк 1 Мая (Доп. соглашение от 30.06.2026 № 20-2025-152748/3 к Соглашению о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.12.2025 № 20-2025-152748); МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Доп. соглашение от 30.06.2026 № 20-2026-151123/3 к Соглашению о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.02.2026 № 20-2026-151123) (контрольная точка 1.3.2.).

Достижение 11 контрольных точек запланировано до конца года.

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»
в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 129 632,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 381,6 тыс. рублей и средств из внебюджетных источников 121 250,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 7 877,2 тыс. рублей или 6,1 % от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью и средств из внебюджетных источников.

В рамках муниципального проекта **«Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»** предусмотрено достижение 1 показателя, который планируется достичь по итогам 2026 года:

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» предусмотрено 3 мероприятия (результата), из них: завершение мероприятия (результата) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности» запланировано на конец 2027 года; завершение мероприятия (результата) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» выполнение которого запланировано на конец 2028 года; завершение мероприятия (результата) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры» запланировано в 2026 году;

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 11 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 1.

Заключены соглашения о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (МБУ Парк 1 Мая - доп. соглашение № 20-2025-152748/1 от 02.03.2026; МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - соглашение № 20-2026-151123 от 27.02.2026; Ростовский-на-Дону зоопарк -

доп. соглашение № 20-2025-152870/1 от 27.02.2026) на 2026 год (контрольная точка 1.3.1.). Предоставлены субсидии из бюджета города на реализацию инициативных проектов, направленных на развитие материально-технической базы в сфере культуры в размере 8 381,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 4 771,0 или 56,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Заключены контракты по инициативным проектам: 1 МАЯ на сумму 2 995,2 тыс. рублей; ЦБС на сумму 2 371,3 тыс. рублей; Зоопарк на сумму 2 995,1 тыс. рублей (контрольная точка 1.3.2.).

Проведен мониторинг реализации мероприятия «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры: МБУ Парк 1 Мая - работы будут выполнены в 3 квартале 2026 года; МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - реализация исполнения инициативного проекта составила 74,3%; Ростовский-на-Дону Зоопарк – работы по объекту выполнены в полном объеме (контрольная точка 1.3.3.).

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» за счет средств из внебюджетных источников проводится мероприятие по строительству объекта: «Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартаняна Геворка Андреевича». По данному мероприятию освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 3 106,2 тыс. рублей или 2,6% от объема, предусмотренного на данное мероприятие. По данному мероприятию есть риск, что будут проблемы с недостатком денежных средств в части внебюджетной деятельности, что повлечет за собой невыполнение запланированных работ по строительству объекта (контрольные точки 1.2.1; 1.2.2).

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца текущего года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2 727 975,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 725 115,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 1 503 506,2 тыс. рублей или 55,2% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено 14 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.

В 1 полугодии 2026 году выполнены годовые значения по двум показателям:

- «Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха города Ростова-на-Дону составило 306 единиц, в соответствии с паспортами досуговых объектов парков культуры и отдыха города Ростова-на-Дону»;

- «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Ростове-на-Дону от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа)» составляет 24%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуто 8 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 4.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены 22.12.2025. Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с: Ростовским-на-Дону зоопарком от 27.12.2025 № 110-2025-015260; МАУ ПКиО «Левобережный» от 26.12.2025 № 10-2025-015253; МАУК «ГКДЦ им. М.Горького» от 27.12.2025 № 110-2025-015256; МБУ Парк 1 Мая от 27.12.2025 № 110-2025-015261; МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону» от 26.12.2025 № 110-2025-015258; МАУ «МИР» от 27.12.2025 № 110-2025-015254; МАУК «РАМТ» от 27.12.2025 № 110-2025-015259 (контрольная точка 1.1).

За 1 полугодие 2026 года учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону, проведено 8 468 культурно-досуговых мероприятий.

Проведены мониторинги исполнения муниципального задания по итогам трех месяцев учреждений культуры (контрольная точка 1.2).

Утверждены приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение торжественных церемоний возложения, посвященных дням воинской славы России в феврале 2026 года в городе Ростове-на-Дону» от 13.02.2026 № УК-П/24, приказ от 17.02.2026 № УК-П/25 «Об утверждении сметы расходов на проведение церемонии награждения в рамках празднования Дня защитника Отечества», приказ от 24.04.2026 № УК-П/55 «Об утверждении сметы расходов на организацию VII Открытого Южно-Российского (XVII Донского) Фестиваля детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение», посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», приказ от 04.05.2026 № УК-П/60 «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение праздничных и памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», приказ от 19.06.2026 № УК-П/87 «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение торжественной церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти и скорби, в городе Ростове-на-Дону». Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МАУ «ГДТ» от 27.12.2025 № 110-2025-015251. (контрольная точка 2.1).

Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фестивали, конкурсы, торжественные, праздничные и другие мероприятия в области культуры (контрольная точка 2.5). За 1 полугодие 2026 года размещено 211 материалов.

Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ «ЦОП» от 26.12.2025 № 110-2025-015244 (контрольная точка 3.1.).

Проведен мониторинг исполнения муниципального задания по итогам 1 полугодия 2026 года МБУ «ЦОП» (контрольная точка 3.2).

Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша от 26.12.2025 № 110-2025-014645; МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева от 26.12.2025 № 110-2025-014624; МБУ ДО ДШИ № 3 им. М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону от 27.12.2025 № 110-2025-014564; МБУ ДО ДМШ им.П.И.Чайковского от 26.12.2025 № 110-2025-014633; МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова от 26.12.2025 № 110-2025-014628; МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» от 27.12.2025 № 110-2025-014518; МБУ ДО ДХШ им.А.С. и М.М. Чиненовых от 25.12.2025 № 110-2025-013934; МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова от 27.12.2025 № 110-2025-015134; МБУ ДО ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова от 26.12.2025 № 110-2025-015196; МБУ ДО ДМШ имени М.Ф.Гнесина г. Ростова-на-Дону от 27.12.2025 № 110-2025-014635; МБУ ДО ДШИ № 8 им. Д.Д. Шостаковича г. Ростова-на-Дону от 27.12.2025 № 110-2025-015180; МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» от 26.12.2025 № 110-2025-014581; МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева от 26.12.2025 № 110-2025-015154 (контрольная точка 4.1).

Проведены мониторинги исполнения муниципального задания по итогам трех месяцев учреждений дополнительного образования (контрольная точка 4.2).

Достижение 12 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере культуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 47 793,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 47 793,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 18 848,6 тыс. рублей или 39,4% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере культуры»** целевые показатели не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере культуры»** в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Контрольные точки не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей, одна контрольная точка достигнута с нарушением срока.