

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии

		по состоянию на 01.04.2025 г.	Дата	Коды
Наименование получателя субсидии	ООО «Русичи»		01.04.2025	
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону		Идентификационный номер налогоплательщика	6168072373
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <1>	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» Подпрограмма № 3 «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1379		по Сводному реестру	60315767
Наименование субсидии	Обществу с ограниченной ответственностью «Русичи» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты покрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы		по БК <1>	01
Вид документа	0		по БК <2>	60470
Периодичность	квартальная			2

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <4>	Единица измерения <4>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус <7>)
			наименование	код по ОКЕИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие (результат) «Улучшено техническое состояние многоквартирных домов на территории г. Ростова-на-Дону»			Штука	796	1			25.12.2025		
Контрольная точка «Заключен договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Новая Экспертиза» за счет средств городского бюджета на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты перекрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1			11.04.2025		
Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты перекрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы по итогам I квартала отчетного года»			X	X	1			01.04.2025		

Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты покрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы по итогам 1 полугодия			X	X	1			01.07.2025		
Контрольная точка «Мониторинг завершения реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации на усиление несущих конструкций плиты покрытия на техническом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Жмайлова, 4/2 с прохождением государственной экспертизы			X	X	1			25.09.2025		

Директор ООО «Русичи»

Ю.Н. Береза

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

