

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам
В.А. Чернышова
«25» 03 2016 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере социальной защиты
и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Добрицкая Виктория Валерьевна	директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Исаханова Маргарита Сергеевна	заместитель директора – начальник отдела по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями Департамента социальной защиты населения города Ростова-на- Дону (далее – заместитель директора – начальник отдела ДСЗН)		
Участники муниципального проекта	Пастушенко Наталья Викторовна	директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону (далее – директор МБУСО «РЦ»)		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год 2026	Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацион- ная система (источник данных)
				значение	год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»								
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону	МП	единица	-	2025	1	Нет	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону	МП	единица	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год 2026	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»							
1.1.	Мероприятие (результат)	Социальная защита	ед.	-	2025	1	Социальное	Количество реализованных

«Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»	населения города Ростова-на-Дону					обеспечение и иные выплаты населению	инициативных проектов в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону
В рамках инициативного проекта приобретено оборудование для работы Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4.							

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2026	
1	2	3	4
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»		
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	660,0	660,0
1.1.1.	Местный бюджет	660,0	660,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		660,0	660,0
Местный бюджет		660,0	660,0

6. Дополнительная информация*

--	--

*Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	31.12.2026	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Потребность в средствах учтена в решении Ростовской-на-Дону городской Думы о внесении изменений в бюджет города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»	X	01.03.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	решение Ростовской-на-Дону городской Думы «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»	официальный Интернет-портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru/)
1.1.К.2.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	план закупок	официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) (далее - ЕИС)
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на приобретение оборудования»	X	30.07.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	муниципальный контракт	ЕИС
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка и оплата приобретенного оборудования по муниципальному контракту»	X	30.10.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	платежное поручение	ЕИС
1.1.К.5.	Контрольная точка «Приобретенное оборудование поставлено на баланс учреждения»	X	31.12.2026	Пастушенко Н.В., директор МБУСО «РЦ»	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств МБ	Всего на текущий год	из них из средств МБ
1.	Задача «Созданы комфортные условия для обслуживания населения города Ростова-на-Дону»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект, направленный на развитие материально-технической базы в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения города Ростова-на-Дону»							Добрицкая В.В., директор ДСЗН	660,0	660,0	660,0	660,0
1.1.1	Приобретение оборудования для работы Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4	Приобретение оборудования	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	660,0	660,0	660,0	660,0
ИТОГО:									660,0	660,0	660,0	660,0

