

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01"октября 2025 г.	Дата	01.10.2025
		Дата <1>	05.12.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315788
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону»; «Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону»; «Развитие физической культуры и массового спорта»; «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва»; «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на- Дону»-Региональный проект; «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»	по БК <2>	01, 02
Наименование субсидии	Субсидия на организацию общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; Субсидия на транспортировку, монтаж, демонтаж и ремонт трибун; Субсидия на приобретение материальных запасов, Субсидия на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на		

территории МБУ ДО «Гребной канал
 «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
 ул. Пойменная, 2а);
 Субсидия на реализацию
 инициативных проектов
 (Приобретение и установка
 спортивно-технологического
 оборудования для создания скейт-
 парка на территории МБУ ДО
 «Гребной канал «Дон» по адресу: г.
 Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а);
 Субсидия на благоустройство
 территории муниципальных
 учреждений;
 Субсидия на осуществление
 экспертизы поставленных товаров,
 выполненных работ, оказанных
 услуг по благоустройству
 территорий,
 Субсидия на оплату налогов и
 сборов муниципальных учреждений
 по имуществу, неиспользуемому в
 процессе выполнения
 муниципального задания;
 Субсидия на технологическое
 присоединение энергопринимающих
 устройств к объектам сетевого
 хозяйства, технологическое
 присоединение к системе
 водоснабжения и водоотведения
 Субсидия на приобретение
 спортивных велосипедов для
 муниципального бюджетного
 учреждения доп. образования
 «Спортивная школа «Гребной канал
 Дон»
 Субсидия на приобретение каноэ
 одиночек, весла для каноэ, лодки
 двойки для муниципального
 бюджетного учреждения доп.
 образования «Спортивная школа
 «Гребной канал Дон»
 Субсидия на приобретение байдарки
 одиночки, лодки для академической
 гребли одиночки гоночной для
 муниципального бюджетного
 учреждения доп. образования
 «Спортивная школа «Гребной канал
 Дон»

по БК <3>

00590,
 20240,
 S4540,
 22460,
 21860,
 S464S,
 22810

Периодичность

0

3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	1
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	4
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 4	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0

4.1.3	достигнутые до наступления срока	3
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

5.	Результат предоставления субсидии 5	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

6.	Результат предоставления субсидии 6	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.	Результат предоставления субсидии 7	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.1.3	достигнутые до наступления срока	0
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
7.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в	2

	том числе:	
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
8.	Результат предоставления субсидии 8	X
8.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
8.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
8.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
8.1.3	достигнутые до наступления срока	0
8.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
8.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
8.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
8.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
8.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	5
8.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	5
8.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
9.	Результат предоставления субсидии 9	X
9.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
9.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
9.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
9.1.3	достигнутые до наступления срока	0
9.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
9.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

9.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
9.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
9.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
9.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
9.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактически/прогноза	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательства, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии :												X	X	69453800		62334880,16	18108836,46
МБУ ДО «Гребной канал Дон»	Результат предоставления субсидии1: Количество приобретенных материальных запасов	00590	X	Единица	642	1	1	0	0	1	X	30.09.2025	21.03.2025	7 025 800,00	X	5424097	5424097

						X		X			X			X	X	X	X
	Контрольн я точка 1.1:																
	Товар поставлен и оплачен		Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	Процен т	744	100	100	0	0	100		01.10.2 025	21.03. 2025				
	Результат предоставл ения субсидии 2: Количество реализован ных инициативн ых проектов		X	Единиц а	642	2		1	0	2	X	31.12.2 025	31.12. 2025	29889 00	X	29889 00	0
	Результат предоставл ения субсидии 3::					X		X			X			X	X	X	X
	Контрольн я точка 3.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Заключен договор на поставку		Приоб ретени е	Процен т	744	100	100	0	0	100		01.07.2 025	17.02. 2025	2 998 900		2 998 900	2 998 900

	товаров, работ, услуг (Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а)		товаров, работ, услуг														
	Контрольная точка 3.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Заключен договор на поставку товаров, работ,		Приобретение товаров,	Процент	744	100	100	0	0	100		30,09,2025	05,09,2025				

	услуг (Приобрете ние и установка спортивно- технологич еского оборудован ия для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на- дону, ул. Пойменная, 2а)		работ, услуг														
Контрольная точка 3,3 :																	
Приобретённые товары поставлены на баланс (Приобретение и установка комплекта каркасно- тентовых конструкций для проведения физкультурно-			Приоб ретени е товаро в, работ, услуг	Процен т	744	100	100					01.10.2 025	27.05 2025				

оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2																	
	Контрольная точка 3.4:																
	Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100					100	01.11.2025	01.11.2025				

[illegible]

	Заключён договор на поставку товаров, работ, услуг ((Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная))		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100					100		01.08.2025	15.07.2025			
	Контрольная точка 4.2:																
	Услуга оказана (работы выполнены) Выполнены работы по обустройству 2-х футбольных полей по ул. Левобереж		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Процент	744	100					100		31.07.2025	22.07.2025			

[illegible]

	Услуга оказана(рабо ты выполнены)Выполнен ы работы.по обустройст ву 2-х футбольны х полей по ул. Левобереж ная,осущес твление экспертизы (строительн ый контроль)в ыполненны х работ по объекту»Об устройство футбольны х полей»		Благоу стройс тво террит ории, ремон т объект ов недви жимог о имуще с	Процен т	744	100				100		31.10.2 025	31.10. 2025				
--	---	--	---	-------------	-----	-----	--	--	--	-----	--	----------------	----------------	--	--	--	--

	Контрольна я точка 4.4:																
	Услуга оказана(рабо ты выполнены) (Субсидия на технологич еское присоедине ние энергоп ринимаящ их устройств к объектам сетевого хозяйства, т ехнологиче ское присоедине ние к системе водоснабже ния и водоотведе ния)		Благоу стройс тво террит ории, ремонт объект ов недви жимог о имуще ства	процен т	744	100				100		31.12.2 025	30.09 2025				

Результат предоставления субсидии 5:																	
Количество заключённых договоров для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время ,безработных граждан,испытывающих трудности в поисках работы.			Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Человек	792	35				35		31.12.2025	15.09.2025	964100		412030,37	412030,37
	Контрольная точка 5.1:					X		X			X			X	X	X	X

	Утверждён/ принят документ,у становлива ющий условия осуществле ния выплат по состоянию на 01.07.2025		Социа льное обеспе чение и иные выпла ты населе нию	Процен т	744	45		51,4				01.07.2 025	30.06. 2025				
	Контрольна я точка 5.2:																
	Утверждён/ принят документ,у становлива ющий условия осуществле ния выплат по состоянию на 01.10.2025		Социа льное обеспе чение и иные выпла ты населе нию	Процен т	744	100				100		30,09.2 025	15.09 2025				
	Контрольна я точка 5.3			Процен т	744	95				100		31.12.2 025	31.12. 2025				

	Выплаты осуществле ны		Социа льное обеспе чение и иные выпла ты населе нию														
Результат предоставления субсидии 6:											X	X					
	Результат предоставл ения субсидии Своевремен ное исполнение обязательст в по уплате налогов и сборов :		Оказа ние услуг(выпол нение работ	Процен т	744	100	100			100		31.12.2 025	31.12. 2025				
	Контрольна я точка 6.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Выплаты осуществле ны за 2 квартал 2025 года		Оказа ние услуг, выпол нение работ	Процен т	744	100				100		01.08.2 025	15.07. 2025				

	Контрольн я точка 6.2:																
	Выплаты осуществле ны за 3квартал 2025 года		Оказа ние услуг, выпол нение работ	Процен т	744	100				100		31.10.2 025	31.10. 2025				
	Контрольн я точка 6.3:																
	Выплаты осуществле ны		Оказа ние услуг, выпол нение работ	Процен т	744	100				100		31.12.2 025	31.12. 2025				
	Результат предоставл ения субсидии7: Количество приобретён ного спортивног о		Приоб ретени е товаро в,рабо т,услу г	Единиц а	642	1				1		01.10.2 025	01.10. 2025				

	оборудован ия и инвентаря																
	Контрольна я точка 7.1:																
	Сформиров ана и утверждена потребност ь (техническ ое задание, специфика ция) (Приобрете ние и установка универсаль ной площадки «Воркаут»	Приоб ретени е товаро в,рабо т,услу г	Процен т	744	100				100			31.10.2 025	31.10. 2025				

	Количество приобретённого оборудования		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	100			100			30.11.2025	30.11.2025				
	Результат предоставления субсидии8:																
	Контрольная точка 8.1																
	Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг(Субсидия на приобретение спортивных велосипедов для муниципального бюджетного учреждения		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100			100			01.08.2025	01.08.2025				0

[illegible]

	Сформирована и утверждена потребность (Техзадание, спецификация), (Субсидия на приобретение каноэ одиночки, вёсла для каноэ, лодки и двойки для МБУ ДО «Гребной канал» Дон		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100				100		30.09.2025	11.09.2025				
	Контрольная точка 8.4																
	Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Субсидия на приобретение каноэ		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100				100		01.11.2025	01.11.2025				

	одинокки,в ёсла для каное,лодк и двойки для МБУ ДО «Гребной канал»Дон»																
	Контрольна я точка 8.5																
	Приобретён ные товары поставлены на баланс (Субсидии на приобретен ие каноэ одинокки,в ёсла для каное,лодк и двойки для МБУ ДО «Гребной канал»Дон»		Приоб ретени е товаро в,рабо т,услу г	Процен т	744	100				100		30.11.2 025	30.11. 2025				

	Контрольная точка 8.6																
	Сформирована и утверждена потребность (Техзадание, спецификация, (Субсидия на приобретение байдарки одиночки, лодки для академической гребли, одиночки гоночной для МБУ ДО «Гребной канал» Дон»		Приобретение товаров, работ, услуг	Процент	744	100				100		30.09.2025	30.09.2025				

	Контрольна я точка 8.7																
	Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг(Субс идия на приобретен ие байдарки одиночки,л одки для академичес кой гребли,оди ночки гоночной для МБУ ДО «Гребной канал»Дон»		Приоб ретени е товаро в,рабо т,услу г	процен т	744	100				100		30,10.2 025	30,10. 2025				

	Контрольная точка 8.8																
	Приобретенные товары поставлены на баланс (Субсидии на приобретение байдарки одиночки, лодки для академической гребли, одиночки гоночной для МБУ ДО «Гребной канал»Дон»	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100					100			30.11.2025	30.11.2025			

	Результат предоставления субсидии 9: Количество приобретенного и установленного оборудования(Приобретение и установка туалетного модуля.)		Приобретение товаров,работ,услуг	единица	642	1				1			31,12.2025	31,12.2025			
	Контрольная точка 9.1																
	Сформирована и утверждена потребность(техническое задание,спецификация)(Приобрете		Приобретение товаров,работ,услуг	Процент	744	100				100			01.09.2025	28.08.2025			

[illegible]

	Приобретённые товары поставлены на баланс(Приобретение и установка туалетного модуля		Приобретение товаров,работ,услуг	Процент	744	100				100			31.12.2025	31.12.2025			
--	--	--	----------------------------------	---------	-----	-----	--	--	--	-----	--	--	------------	------------	--	--	--