

от 18.03.2026 № 594-МВ/12

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

А.В. Косенко

«18» марта 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	30.12.2035
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Браславский Денис Александрович	начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Чернышов Андрей Александрович	заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Сокольская Мария Геннадьевна	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МКС-Фитнес» (далее – ООО «МКС-Фитнес»)		
	Платко Игорь Владимирович	директор общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик-1 «Югстройинвест-Дон» (далее – ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон»)		
	Кобзарь Григорий Васильевич	директор МБУ ДО «СПИ «Боевые перчатки»		
	Ноглаев Иван Давидович	директор МБУ «ДФКС»		
	Смирнова Галина Владимировна	директор МБУ ДО «СП № 11»		
	Денисенко Евгений Владимирович	директор МБУ ДО «СП № 12»		
	Смирнов Юрий Владимирович	директор МБУ ДО «СП № 13»		

Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области		-
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону		Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п проекта	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год										Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источники данных)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»																		
1.1.	Количество построенных спортивных объектов	МП	ед.	-	2024	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	2026	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году <1>

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»						
1.1.	Количество построенных спортивных объектов	МП	ед.	-	-	-	-
1.2.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	7

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год												Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				Базовое значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»																
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2024	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество построенных спортивных объектов

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с объектом общественного питания обеспечит возможность заниматься спортом жителям г. Ростова-на-Дону, проживающих в зоне транспортной и пешеходной доступности от объекта. Транспортное обеспечение: к существующей улично-дорожной сети и внутриквартальным проездам к ЖК Левобережье. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном обеспечит возможность заниматься спортом жителям г. Ростова-на-Дону, проживающих в зоне транспортной и пешеходной доступности от объекта. Транспортное обеспечение: к существующей улично-дорожной сети внутриквартальным проездам к ЖК «Новый Ростов».

Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2026	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество реализованных инициативных проектов
Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем																

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)											Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»												
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры» (всего), в том числе:	260 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	1 100 000,0	

1.1.1	Внебюджетные источники	260 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	1 100 000,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	17 564,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 564,1
1.2.1.	Местный бюджет	17 564,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 564,1
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		277 564,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 117 564,1
Местный бюджет		17 564,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 564,1
Внебюджетные источники		260 000,0	160 000,0	160 000,0	160 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	1 100 000,0

6. Дополнительная информация

<1> Достижение значений по показателю муниципального проекта запланировано в 2026 году, 2029 году и 2035 году

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры»	01.01.2026	30.12.2028	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической	Отчет об исполнении мероприятия	X

				культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
1.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 3 месяца каждого года)»		X	31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»; Папко Игорь Владимирович, директор ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон»	Отчет о ходе строительства объекта спорта сведения инвесторов
1.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 1 полугодие каждого года)»		X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»; Папко Игорь Владимирович, директор ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон»	Отчет о ходе строительства объекта спорта сведения инвесторов
1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 9 месяцев каждого года)»		X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»; Папко Игорь Владимирович, директор ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон»	Отчет о ходе строительства объекта спорта сведения инвесторов
1.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (по итогу каждого года)»		X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»; Папко Игорь Владимирович, директор ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон»	Отчет о ходе строительства объекта спорта сведения инвесторов
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в	25.02.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник	Отчет об исполнении мероприятия	X

	сфере физической культуры и спорта»					
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципального бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	X	31.03.2026	Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СП №13»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №11»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ДФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципального бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СП №13»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №1»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ДФКС»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»; Кобзарь Григорий	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

				Васильевич, директор МБУ ДО «СПШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СПШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СПШ №11»; Ногачев Иван Давидович, директор МБУ «ДФКС»		
1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СПШ №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СПШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СПШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СПШ №11»; Ногачев Иван	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

				Давидович, директор МБУ «ЦФКС»		
1.2.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СП №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СП №13»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СП №11»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей					
				Единица измерения (по	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств ФБ	из них из средств ОБ	из них из средств МБ	Всего на 2026 год	из них из средств ФБ

Итого:	
	1 100 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	260 000,0
	0,0
	0,0
	0,0