

06.03.2026 № 59.4-МП/6

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
_____ А.В. Дикун
«__» _____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ростовской области»			
Краткое наименование муниципального проекта	Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Ростова-на-Дону	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026*	30.06.2026
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре		
Руководитель муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Сычев Виктор Викторович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по строительству		
Участники муниципального проекта	Волобуев Виктор Александрович	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону		

*Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский» от 30.06.2024.

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Созданы условия для увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»										
1.1	Количество объектов, по которым выполнены строительно-монтажные работы	МП	ед.	-	2024	1	-	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Ростов-на-Дону»						
1.1	Количество объектов, по которым выполнены строительно-монтажные работы	МП	ед.	-	1	-	-

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на- Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Созданы условия для увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Ростов-на-Дону»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства»	Развитие жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройств о города Ростова-на- Дону	ед.	-	2024	1	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, по которым выполнены строительно-монтажные работы
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский»										

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
		2026	
1	2	3	4
1.	Задача «Созданы условия для увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»		
1.1.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства» (всего), в том числе:	111,0	111,0
1.1.1.	Областной бюджет	111,0	111,0
1.1.2.	Местный бюджет	9,0	9,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		120,0	120,0
Областной бюджет		111,0	111,0
Местный бюджет		9,0	9,0

6. Дополнительная информация <1>

<1> Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства»	01.01.2026	30.06.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Акт приемки завершенного строительством объекта, платежное поручение	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Произведена оплата услуг по авторскому надзору по объекту: «Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский» за счет средств областного бюджета»	X	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на 2026 год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Созданы условия для увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Завершены строительство и реконструкция объектов канализационного хозяйства»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	120,0	0,0	111,0	9,0	120,0	0,0	111,0	9,0
1.1.1	Канализование жилой застройки в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский	строите- льство	г. Ростова-на-Дону в границах ул. Профсоюзная, пер. Силикатный, ул. Республиканская, пер. Олимпийский	м	3507,0	01.01.2026	30.06.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова- на-Дону»	120,0	0,0	111,0	9,0	120,0	0,0	111,0	9,0
ИТОГО:									120,0	0,0	111,0	9,0	120,0	0,0	111,0	9,0



