

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению
результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)

		по состоянию на 1 октября 2026 г.	Дата	КОДЫ
Наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр интеллектуальной транспортной системы»		01.10.2026	
Наименование Учредителя	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону		по Сводному реестру	603Щ1753
Тип, наименование структурного элемента муниципальной программы	Основное мероприятие «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» подпрограммы № 2 «Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Ростова-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376		по Сводному реестру	60315760
Вид документа	0 (первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		по БК	01.00590
Периодичность: месячная; квартальная, годовая			Номер Соглашения	1
Единица измерения: руб.			Дата Соглашения	13.08.2026
			по ОКЕИ	383

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус	Причина отклонения
наименование	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления Субсидии										
контрольные точки отчетного периода										
в том числе:										
Оказание услуги на проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»	Прочие работы, услуги	Усл.ед.	876	1	1	0	30.12.2026	30.10.2026	Заключен контракт, приемка работ	
Поставка, монтаж и пуско-наладка системы интеллектуального освещения пешеходного перехода на перекрестке ул. Текучева - пр. Ворошиловский	Приобретение основных средств и материальных запасов	Усл.ед.	876	1	1	0	30.12.2026.	30.10.2026	Заключен контракт, приемка работ	
контрольные точки планового периода										
в том числе:										
Приобретение информационных световых секций с режимом бело-	Приобретение основных средств и	штук	796	43	0	0	30.12.2026	30.12.2026	Не заключен контракт	

