

59.7. - МП/13 от 19.03.2026

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

В.А. Чернышова

«19» 03 2026 года

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2028
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Жихарцева Елена Эдуардовна	начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Арнаут Варвара Сергеевна	заместитель начальника – начальник отдела развития инфраструктуры отрасли Управления культуры города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
	Волобуев Виктор Александрович	директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
	Саакян Шогакат Арменаковна	президент общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сокол» (далее – ООО «Группа компаний «Сокол»)		
	Порутчикова Ярослава Игоревна	директор МБУ Парк 1 Мая		
	Джигинбалян Сергей Манукович	директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС		
	Соболева Юлия Сергеевна	директор МАУК Ростовский-на-Дону зоопарк		

Мещеряков
Дмитрий
Дмитрий

Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»											
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	2024	-	2	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры	МП	ед.	-	2024	-	-	1	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-
1.3.	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году	МП	%	-	2024	100	-	-	Нет	Управление культуры города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»						
1.1.	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы	МП	ед.	-	-	-	-
1.2.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры <1>	МП	ед.	-	-	-	-
1.3.	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году	МП	%	-	-	-	100

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	-	2	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество объектов, по которым выполнены проектные работы
Выполнение инженерных изысканий, разработка проектной документации и разработка рабочей документации по объектам: «Строительство МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 3/у 24а» (2027 год); «Центр культурного развития на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0082615:22792 в микрорайоне «Суворовский» (2027 год) при условии выделения средств ОБ на финансирование										

1.2. Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	-	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
Выполнение работ по объекту: «Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону ВартаIANA Геворка Андреевича» (2028 год)								
1.3. Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие и искусства города Ростова-на-Дону материально-технической базы в сфере культуры»	Сохранение и развитие культуры	ед.	-	2024	3	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году
Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем								

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности» (всего), в том числе:	0,0	53 081,4	0,0	53 081,4
1.1.1.	Местный бюджет	0,0	53 081,4	0,0	53 081,4
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» всего, в том числе:	121 250,6	210 112,3	72 513,5	403 876,4

1.2.1.	Внебюджетные источники<2>	121 250,6	210 112,3	72 513,5	403 876,4
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры» всего, в том числе:	8 990,3	0,0	0,0	8 990,3
1.3.1.	Местный бюджет	8 990,3	0,0	0,0	8 990,3
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:					
Местный бюджет		130 240,9	263 193,7	72 513,5	465 948,1
Внебюджетные источники		8 990,3	53 081,4	0,0	62 071,7
		121 250,6	210 112,3	72 513,5	403 876,4

6. Дополнительная информация

<1> Достижение значения по показателю 1.2. муниципального проекта запланировано в 2028 году;
 <2> Объемы финансирования из внебюджетных источников на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов по мероприятию 1.2 будут скорректированы в ходе выполнения работ.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»					
1.1.	Мероприятие (результат) объектов муниципальной собственности»	30.06.2026	31.12.2027	Черевиченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Заключение государственной экспертизы	X

1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-исследовательских работ по объектам»	X	30.06.2026*	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Выполнены инженерные изыскания и проектные работы по объектам»	X	30.06.2027	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Отчеты по инженерным изысканиям	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведена экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»	X	30.09.2027	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Заключение государственной экспертизы	Информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата проектных работ»	X	30.12.2027	Волобуев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»	01.01.2026	31.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 3 месяца каждого года)»	X	31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону;	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора

				Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»		
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогам I полугодия каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (по итогу каждого года)»	X	28.12.2026 28.12.2027 28.12.2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Саакян Шогакат Арменаковна, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	Отчет о ходе строительства объекта культуры	Сведения инвестора
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры»	25.02.2026	31.12.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X

1.3.К.1.	Контрольная точка «Заключены соглашения между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и учреждениями, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»	X	05.03.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова- на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.04.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джиннибаган Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на- Дону зоопарк	Реестр контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятий (за первое полугодие каждого года)»	X	30.06.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.3.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятий (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

1.3.К.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»			Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослав Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на- Дону зоопарк	Документ о приеме товара, оказание услуг (выполнение работ)	Единая информационная система в сфере закупок
1.3.К.6.	Контрольная точка «Произведена поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»	X	30.10.2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на- Дону городская ЦБС; Соболева Юлия Сергеевна, директор МАУК Ростовский на- Дону зоопарк	Платежные поручения	Единая информационная система в сфере закупок

* при условии выделения средств областного бюджета на софинансирование проектных работ на 2027 год

8. Перечень объектов муниципального проекта

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей																								
№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный	Объем финансирования															
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них			Всего на 2026 год	из них			Всего на 2027 год	из них			Всего на 2028 год	из них		
1.	Задача «Созданы условия для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»																							
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности»								Черевченко Юрий Викторович, директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	53 081,4	0,0	0,0	53 081,4	0,0	0,0	0,0	53 081,4	0,0	0,0	0,0				
1.1.1.	Строительство МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, з/у 24а (проектно-изыскательские работы)	Проектирование	г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, з/у 24а	-	-	01.01.2027	31.12.2027	Волобуйев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	28 512,0	0,0	0,0	28 512,0	0,0	0,0	0,0	28 512,0	0,0	0,0	0,0					
1.1.2.	Центр культурного развития на земельном участке с кадастровым номером	Проектирование	2 мкр. «Суворовский»	-	-	01.01.2027	31.12.2027	Волобуйев Виктор Александрович, директор МКУ «Управление капитального	24 569,4	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0	24 569,4	0,0	0,0	0,0					

	61:44:0082615:227 92 в микрорайоне «Суворовский» (проектно- изыскательские работы)							строительства города Ростова-на- Дону»																	
1.2.	Мероприятие (результат) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону»							Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на- Дону	403 876,4	0,0	0,0	0,0	121 250,6	0,0	0,0	0,0	210 112,3	0,0	0,0	0,0	72 513,5	0,0	0,0	0,0	
1.2.1.	Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова- на-Дону Вартамяна Геворка Андреевича	Строи- тельство	г. Ростов- на-Дону, ул. Серафим- овича, 70	-	-	01.03.2026**	31.12.2028	Саакян Шогагат Арменаков- на, президент ООО «Группа компаний «Сокол»	403 876,4	0,0	0,0	0,0	121 250,6	0,0	0,0	0,0	210 112,3	0,0	0,0	0,0	72 513,5	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО:									456 957,8	0,0	0,0	53 081,4	121 250,6	0,0	0,0	0,0	263 193,7	0,0	0,0	53 081,4	72 513,5	0,0	0,0	0,0	

** в связи с соглашением о намерениях от 14.03.2023 б/н между Управлением культуры города Ростова-на-Дону и ООО «Группа компаний «Сокол», а также на основании инвестиционного плана финансирования мероприятия 1.2.1. работы по созданию музея начались с 01.01.2024.