

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы
города Ростова-на-Дону «Молодежная политика и социальная активность»

За 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года.

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Молодежная политика и социальная активность» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1364.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 58 620,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 58 199,3 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 38 461,2 тыс. рублей или 66,1 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере молодежной политики»;

Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»;

Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде»;

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив»;

Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют.

На реализацию мероприятия (результата) **муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону»** в 2026 году предусмотрено 2 880,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 880,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 2 880,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону» предусмотрено достижение 1 показателя. Показатель достигнут досрочно.

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец года. Мероприятие завершено досрочно.

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 5 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года все контрольные точки достигнуты досрочно. Муниципальный проект завершен досрочно.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере молодежной политики»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 23 255,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 23 036,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 13 421,1 тыс. рублей или 58,3%.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере молодежной политики» предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют.

Для достижения задачи комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере молодежной политики» контрольные точки не предусмотрены.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики»** предусмотрено 29 860,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 29 657,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 21 535,1 тыс. рублей или 72,6 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» предусмотрено достижение 2 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата). Завершение двух запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют. Достижение мероприятия (результата) «Проведены мероприятия, направленные на социальную поддержку молодежи города Ростова-на-Дону. Обеспечена информационно-аналитическая деятельность работы с молодежью» в 2026 году не планируется, в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.06.2026 № 155 (соответствующие изменения внесены в муниципальную программу).

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года к достижению – 4 контрольные точки, из них ранее установленного срока исполнены – 3, не достигнута – 1 контрольная точка.

Закупка на организацию и проведение мероприятия, направленного на профессиональное самоопределение молодежи включена в план-график закупок товаров, работ, услуг (контрольная точка 1.1).

Техническое задание на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг не сформировано, контрольная точка 1.2 не исполнена в связи с сокращением объемов финансирования по комплексу процессных мероприятий в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.06.2026 № 155.

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный молодежный центр города Ростова-на-Дону» на оказание услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) (контрольная точка 2.1).

Мониторинг выполнения муниципального задания за 1 квартал размещен на официальном сайте bus.gov.ru (контрольная точка 2.2).

Мониторинг выполнения муниципального задания за 2 квартал размещен на официальном сайте bus.gov.ru (контрольная точка 2.3).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде»** предусмотрено 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 600,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 100,0 тыс. рублей или 16,7 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде» предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец года, риски и проблемы по его достижению отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 7 контрольных точек, из них: ранее установленного срока – 4; в установленный срок – 2, с нарушением срока - 1.

Закупка на проведение мероприятия (городская молодежная акция «День памяти и скорби») включена в план-график закупок товаров, работ, услуг (контрольная точка 1.1).

Сформировано и утверждено техническое задание на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (контрольная точка 1.2).

Заключен муниципальный контракт от 11.06.2026 № 5 (контрольная точка 1.3).

Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (контрольная точка 1.4).

Проведен подготовительный этап к проведению конкурса по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, определены состав комиссии конкурса и 5 номинаций (контрольная точка 2.1).

Проведена информационная кампания (контрольная точка 2.2).

Проводится прием заявок на участие в конкурсе (контрольная точка 2.3).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей**

самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрено 720,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 720,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило – 220,0 тыс. рублей или 30,6 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец года, риски и проблемы по его достижению отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют.

Мероприятие 1 «Организованы городские молодежные конкурсы» завершено досрочно.

Риски и проблемы по достижению мероприятия 2 отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них ранее установленного срока – 4; в установленный срок – 2, с нарушением срока – 1.

Закупка на проведение городского конкурса «Молодой предприниматель города Ростова-на-Дону» включена в план-график закупок товаров, работ, услуг (контрольная точка 1.1).

Сформировано и утверждено техническое задание на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (контрольная точка 1.2).

Заключен муниципальный контракт (контрольная точка 1.3).

Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (контрольная точка 1.4).

Проведен подготовительный этап к проведению конкурса «Лидер года», определены состав комиссии конкурса и 3 номинации, проведен подготовительный этап к проведению конкурса «Лучшие студенты», определены состав комиссии конкурса и 2 номинации (контрольная точка № 2.1).

Проведена информационная кампании (контрольная точка 2.2).

Проводится прием заявок на участие в конкурсах (контрольная точка 2.3).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»** предусмотрено 1 305,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 305,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило – 305,0 тыс. рублей или 23,4 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» предусмотрено достижение

2 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски и проблемы по их достижению отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата).

Мероприятие 1 «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку деятельности молодежных общественных организаций и органов местного самоуправления» завершено досрочно.

Риски и проблемы по достижению мероприятия 2 отсутствуют.

Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них ранее установленного срока – 4; в установленный срок – 2, с нарушением срока – 1:

Закупка на организацию и проведение городского марафона молодежного самоуправления включена в план-график закупок товаров, работ, услуг (контрольная точка 1.1).

Сформировано и утверждено техническое задание на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (контрольная точка 1.2).

Заклучен муниципальный контракт (контрольная точка 1.3).

Осуществлена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (контрольная точка 1.4).

Проведен подготовительный этап к проведению Городского конкурса молодежных социальных проектов, определены состав комиссии конкурса и 5 номинаций (контрольная точка 2.1).

Проведена информационная кампания (контрольная точка 2.2).

Проводится прием заявок на участие в конкурсе (контрольная точка 2.3).

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы установлено несоблюдение сроков исполнения контрольной точки комплекса процессных мероприятий «Реализация молодежной инфраструктуры молодежной политики», в связи с сокращением объемов финансирования в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 16.06.2026 № 155. Риск неисполнения задачи и недостижения показателей комплекса процессного мероприятия «Реализация молодежной инфраструктуры молодежной политики» отсутствует.

Установлено несоблюдение сроков исполнения контрольной точки комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде» в связи продлением срока подачи заявок участниками. Риск неисполнения мероприятия (результата) «Проведены конкурсы, направленные на профилактику негативных явлений, организацию здорового и содержательного досуга молодежи, выплачены премии победителям» отсутствует. Риск неисполнения задачи и недостижения показателей комплекса процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде» отсутствует.

Установлено несоблюдение сроков исполнения контрольной точки комплекса

процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» в связи продлением срока подачи заявок участниками. Риск неисполнения мероприятия (результата) «Проведены городские конкурсы, направленные на поддержку социально значимых инициатив, выявление талантливой молодежи, выплачены премии победителям» отсутствует. Риск неисполнения задачи и недостижения показателей комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» отсутствует.

Установлено несоблюдение сроков исполнения контрольной точки мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» в связи продлением срока подачи заявок участниками. Риск неисполнения мероприятия (результата) «Проведены городские конкурсы, направленные на поддержку деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления, выплачены премии победителям» отсутствует. Риск неисполнения задачи и недостижения показателей комплекса процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» отсутствует.

Риск не реализации мероприятий и не достижения показателей по итогам года отсутствует.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Молодежная политика и социальная активность"
за 9 месяцев 2026 года

УТВЕРЖДЕН

 **А.Н. Бганцев**

Начальник Управления по молодежной политике
города Ростова-на-Дону

Дата утверждения отчета: 22.10.2026

59.74/1427

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы: «Содействие успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, а также увеличение доли молодежи (до 70 процентов) в мероприятиях отрасли молодежной политики к 2035 году»													
1.1.		Вовлеченность молодых граждан (в возрасте от 14 до 35 лет) в творческие, социальные, научные и/или иные мероприятия и/или деятельность молодежных организаций и движений, % от общей численности молодежи	ССЭР	возрастающий	процент	x	x	x	-	53,00	53,00	-	
1.2.		Охват молодежи, задействованной в мероприятиях сферы молодежной политики по гражданско-патристическому воспитанию, профилактике негативных явлений в молодежной среде	ПМП	возрастающий	процент	x	x	x	-	38,00	38,00	-	
1.3.		Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ПМП	возрастающий	процент	x	x	x	-	33,00	33,00	-	
1.4.		Доля молодых людей, получивших поддержку, направленную на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у молодежи, профессиональную ориентацию, вовлечение в общественную деятельность	ПМП	возрастающий	процент	x	x	x	-	38,50	38,50	-	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» (всего), в том числе:	58 620,7	58 199,3	58 199,3	53 652,9	38 461,2	66,1	
Местный бюджет	58 620,7	58 199,3	58 199,3	53 652,9	38 461,2	66,1	
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	2 880,0	2 880,0	2 880,0	2 880,0	2 880,0	100,0	
Местный бюджет	2 880,0	2 880,0	2 880,0	2 880,0	2 880,0	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере молодежной политики» (всего), в том числе:	23 255,7	23 036,6	23 036,6	20 490,2	13 421,1	58,3	
Местный бюджет	23 255,7	23 036,6	23 036,6	20 490,2	13 421,1	58,3	
Комплекс процессных мероприятий «Реализация молодежной политики и развитие инфраструктуры молодежной политики» (всего), в том числе:	29 860,0	29 657,7	29 657,7	29 657,7	21 535,1	72,6	

Местный бюджет	29 860,0	29 657,7	29 657,7	29 657,7	21 535,1	72,6	
Комплекс процессных мероприятий «Формирование патриотизма и гражданской ответственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде» (всего), в том числе:	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0	16,7	
Местный бюджет	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0	16,7	
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития способностей и талантов молодежи, предоставление возможностей самореализации и поддержка социально значимых инициатив» (всего), в том числе:	720,0	720,0	720,0	220,0	220,0	30,6	
Местный бюджет	720,0	720,0	720,0	220,0	220,0	30,6	
Комплекс процессных мероприятий «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»	1 305,0	1 305,0	1 305,0	305,0	305,0	23,4	
Местный бюджет	1 305,0	1 305,0	1 305,0	305,0	305,0	23,4	