

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону»
на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная программа города Ростова-на-Дону «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1374.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 1 623 539,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 355 787,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 582 372,2 тыс. рублей или 36,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»;

Муниципальный проект – «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, оказание содействия развитию спорта высших достижений и профессионального спорта»;

Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 277 564,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 716,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 8 065,7 тыс. рублей или 51,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

По информации инвесторов: ООО «МКС-Фитнес» и ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон» осуществляется оформление документов для реализации проектов.

Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- от 27.02.2026 № 20-2026-153072, от 18.06.2026 № 20-2026-153072/2 предоставлена субсидия МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки» на реализацию инициативных проектов (Ремонт МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки», по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 20) в размере 1 689,7 тыс. рублей;

- от 27.02.2026 № 20-2025-153448/1 предоставлена субсидия МБУ «ЦФКС» на реализацию инициативных проектов (Обустройство спортивной площадки, адресный ориентир: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, пр-кт 40-летия Победы, рядом с домом 314/2 (в пределах кадастрового квартала 61:44:0030912) МБУ «ЦФКС») в размере 3 440,5 тыс. рублей;

- от 27.02.2026 № 20-2025-153417/1, от 18.06.2026 № 20-2025-153417/2 предоставлена субсидия МБУ ДО «СШ №11» на реализацию инициативных проектов (Устройство прилегающей территории МБУ ДО «СШ № 11», установка уличных тренажеров для улучшения тренировочного процесса пр. 40-летия Победы, 65 В) в размере 2 106,7 тыс. рублей и на реализацию инициативных проектов (Поставка спортивного оборудования (тренажеры) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 69/7, МБУ ДО «СШ №11») в размере 3 000,0 тыс. рублей;

- от 30.03.2026 №20-2025-153459/3, от 22.06.2026 № 20-2025-153459/7 предоставлена субсидия МБУ ДО «СШ №12» на реализацию инициативных проектов (Приобретение трактора с навесным оборудованием для обслуживания стадиона «Арсенал» МБУ ДО «СШ №12» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 145/6) в размере 1 625,9 тыс. рублей;

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4, в установленный срок – 3.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

Фактические результаты отражены в утвержденном отчете о ходе реализации муниципального проекта «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» за 1 квартал 2026 года № 59.7-МО/5 от 09.04.2026 года и за 2 квартал 2026 года № 59.7-МО/2 от 09.07.2026 года.

На реализацию мероприятий (результатов) **муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 167 588,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 167 588,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 983,8 тыс. рублей или 0,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Заключены соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению

города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

- от 26.02.2026 № 20-2026-150632 предоставлена субсидия МБУ «ЦФКС» на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (спортивная площадка ГТО по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, рядом с домом №6) в размере 3 101,2 тыс. рублей;
- от 19.02.2026 № 20-2026-133480, от 18.06.2026 № 20-2026-133480/1 предоставлена субсидия МБУ «ЦФКС» на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 2) в размере 11 451,7 тыс. рублей;
- от 30.03.2026 № 20-2025-153399/3, от 18.06.2026 № 20-2025-153399/5 предоставлена субсидия МБУ ДО «Гребной канал «Дон» на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт спортивной площадки для пляжного гандбола и пляжного волейбола № 12 на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а) в размере 2 981,9 тыс. рублей;
- от 30.03.2026 № 20-2025-153459/3, от 22.06.2026 № 20-2025-153459/7 предоставлена субсидия МБУ ДО «СШ №12» на реализацию инициативных проектов (Приобретение спортивного покрытия и комплекса тренажеров для футбольного поля МБУ ДО «СШ № 12» по адресу: г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, з/у, 1/3) в размере 3 010,6 тыс. рублей;
- от 12.03.2026 № 20-2026-167713, от 12.03.2026 № 20-2025-153454/2 и от 18.06.2026 № 20-2026-167713/1 предоставлена субсидия МБУ ДО «СШ № 13» на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в размере 135 548,3 тыс. рублей, а также на дополнительные расходы на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в размере 9 500,0 тыс. рублей (физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Ростов-на-Дону, кадастровый номер 61:44:0020322:3339).

В рамках муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» оценивается на основании 15 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 13 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 10, в установленный срок – 3.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

Фактические результаты отражены в утвержденных отчетах о ходе реализации муниципального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области» за 1 квартал 2026 года № 59.7-МО/10 от 09.04.2026 года и за 2 квартал 2026 года № 59.7-МО/1 от 09.07.2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 160 991,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 158 664,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 83 053,5 тыс. рублей или 52,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону»** в 2026 году предусмотрено 3 показателя, выполнение которых запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий **«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону»** в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий **«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону»** оценивается на основании 30 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 16 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 7, в установленный срок – 8, с нарушением установленного срока – 1.

По итогам 1 квартала проведено 217 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (контрольная точка 1.1).

По итогам 1 полугодия проведено более 400 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (контрольная точка 1.2).

В средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено более 500 анонсов и материалов о физкультурных и спортивных мероприятиях (контрольная точка 1.5).

Принято участие: в многоэтапном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди лиц старшего возраста «ГТО дарит здоровье!»; в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений; в муниципальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Ростовской области; в муниципальном этапе регионального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!» (контрольная точка 1.6).

Принято участие в проведении: зонального этапа Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2025-2026 учебного года; муниципального этапа областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи 2026 года, посвященной 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приуроченной к Году единства народов России; зонального этапа областной Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства (контрольная точка 1.7).

Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (контрольная точка 2.1).

Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены) (контрольная точка 2.2).

Осуществлен мониторинг по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) за 1 квартал (контрольная точка 2.6).

Осуществлен мониторинг по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) за 2 квартал (контрольная точка 2.7).

Издан приказ Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону «Об утверждении решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов на стипендии одаренным спортсменам города Ростова-на-Дону до 18 лет» и постановление Администрации города Ростова-на-Дону «О выплате премий победителям городского конкурса «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт» в городе Ростове-на-Дону» (контрольная точка 3.1).

Выплачены премии победителям городского конкурса «Лучший в сфере «Физическая культура и спорт» (контрольная точка 3.2).

Выплаты осуществлены по итогам трех месяцев (контрольная точка 3.3).

Выплаты осуществлены по итогам шести месяцев (контрольная точка 3.4).

Достижение 14 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, оказание содействия развитию спорта высших достижений и профессионального спорта»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 990 481,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 986 888,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 478 912,0 тыс. рублей или 48,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 5 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, оказание содействия развитию спорта высших достижений и профессионального спорта» оценивается на основании

11 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуто 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5.

Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключено соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (контрольная точка 1.1).

Муниципальное задание по итогам трех месяцев выполнено – услуги оказаны (работы выполнены) (контрольная точка 1.2).

Осуществлен мониторинг по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) за 1 квартал (контрольная точка 1.6).

Осуществлен мониторинг по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек) за 2 квартал (контрольная точка 1.7).

Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Ростова-на-Дону - Гандбольному союзу «Ростов-Дон» (контрольная точка 2.1).

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере физической культуры спорта»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 26 913,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 26 929,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 11 057,2 тыс. рублей или 41,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере физической культуры спорта» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показателей. Контрольная точка 3.2 «Выплаты премий осуществлены», не исполненная в 1 квартале 2026 года, по итогам 1 полугодия 2026 года исполнена в полном объеме.

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону»

за I полугодие 2026 года

УТВЕРЖДЕН

Браславский Д.А.

Начальник УФКС города Ростова-на-Дону

Дата утверждения отчета: 23.07.2026

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Обеспечение жителей города Ростова-на-Дону возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 71 процента к 2035 году»													
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ОДОМС ССЭР, МП	возрастание	процентов	-	-	-	-	61,9	61,9	-	
1.2.		Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	ГП ССЭР МП	возрастание	процентов	-	-	-	-	45,1	45,1	-	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:	1 623 539,10	1 355 787,50	1 355 787,50	1 338 584,30	582 372,20	36,0	
Федеральный бюджет	123 083,00	121 658,40	121 658,40	121 658,40	0,00	0,0	
Областной бюджет	17 940,00	24 668,10	24 668,10	23 343,40	0,00	0,0	
Местный бюджет	1 222 516,10	1 209 461,00	1 209 461,00	1 193 582,50	582 372,20	48,2	
Внебюджетные источники	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:	277 564,10	15 716,40	15 716,40	15 716,40	8 065,70	51,3	
Местный бюджет	17 564,10	15 716,40	15 716,40	15 716,40	8 065,70	51,3	
Внебюджетные источники	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Муниципальный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону» в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области», (всего) в том числе:	167 588,70	167 588,70	167 588,70	165 593,70	983,80	0,6	
Федеральный бюджет	123 083,00	121 658,40	121 658,40	121 658,40	0,00	0,0	
Областной бюджет	17 940,00	24 668,10	24 668,10	23 343,40	0,00	0,0	
Местный бюджет	26 565,70	21 262,20	21 262,20	20 591,90	983,80	4,6	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ростове-на-Дону» (всего), в том числе:	160 991,20	158 664,50	158 664,50	144 381,50	83 353,50	52,5	
Местный бюджет	160 991,20	158 664,50	158 664,50	144 381,50	83 353,50	52,5	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие детско-юношеского спорта, подготовка спортивного резерва, оказание содействия развитию спорта высших достижений и профессионального спорта», (всего) в том числе:	990 481,50	986 888,30	986 888,30	986 888,30	478 912,00	48,5	
Местный бюджет	990 481,50	986 888,30	986 888,30	986 888,30	478 912,00	48,5	
Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	26 913,60	26 929,60	26 929,60	26 004,40	11 057,20	41,1	
Местный бюджет	26 913,60	26 929,60	26 929,60	26 004,40	11 057,20	41,1	

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы