

Л. 04.2016 № 59.4-МП/2

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
А.В. Дикун
«__» ____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции» (национальный проект «Инфраструктура для жизни»)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Жилье» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	Срок реализации муниципального проекта	31.12.2030
Краткое наименование муниципального проекта	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре	
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	
Руководитель муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по реализации жилищных программ	
Администратор муниципального проекта	Шморгун Валерий Александрович	Начальник отдела по переселению из аварийного фонда	
Участники муниципального проекта	Бражникова Инна Александровна	Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области	
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Улучшены жилищные условия граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»												
1.1.	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда*	МП	семей	192	2023	77	82	80	80	80	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	АИС «Реформа ЖКХ»
1.2.	Площадь расселенного аварийного фонда*	РП	тыс. кв.м	7,4	2023	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	АИС «Реформа ЖКХ»

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Улучшены жилищные условия граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»						
1.1.	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда*	МП	семей	-	-	35	42
1.2.	Площадь расселенного аварийного фонда*	РП	тыс. кв.м	-	-	1,2	1,8

*Значения показателей муниципального проекта запланированы с учетом объема финансирования за счет средств местного бюджета, который будет отражен в паспорте муниципального проекта после наступления оснований, указанных в пункте 3.3.4.1 Постановления Администрации города Ростова на-Дону от 25.05.2021 № 423.

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Улучшены жилищные условия граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»											
1.1.	Мероприятия (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	Развитие жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону	семей	192	2023	77	82	80	80	80	Оказание услуг (выполнение работ)	1.1. Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда
												1.2. Площадь расселенного аварийного фонда

В рамках расселения жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции проводятся мероприятия по изъятию жилых помещений для муниципальных нужд путем заключения соглашений или на основании вступивших в законную силу судебных решений, предоставление по договору социального найма приобретенных благоустроенных жилых помещений либо свободного муниципального фонда.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Задача «Улучшены жилищные условия граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»							
1.1.	Мероприятия (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (всего), в том числе:	266 865,3	289 614,9	0,0	0,0	0,0	0,0	556 480,2
1.1.1.	Областной бюджет	266 865,3	289 614,9	0,0	0,0	0,0	0,0	556 480,2
1.1.2.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		266 865,3	289 614,9	0,0	0,0	0,0	0,0	556 480,2
Областной бюджет		266 865,3	289 614,9	0,0	0,0	0,0	0,0	556 480,2
Местный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Дополнительная информация <1>

<1> Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Улучшены жилищные условия граждан города Ростова-на-Дону посредством переселения из аварийного жилищного фонда»					
1.1.	Мероприятия (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	01.01.2026	30.12.2027	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»	X	27.02.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Соглашение	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»	X	30.06.2026*	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Соглашение или судебное решение	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятное жилое помещение»	X	30.09.2026**	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и	Выписка из ЕГРН	gosreestr.gov.ru Электронные услуги и сервисы Федеральная служба государственной регистрации,

					перспективного развития города Ростова-на-Дону Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону				кадастра и картографии
1.1.К.4.	Контрольная точка «Выплачено возмещение за изъятное жилое помещение»		X	30.12.2026				Платежное поручение	Информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Заключено соглашение с главным распорядителем средств областного бюджета о предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»		X	01.03.2027				Соглашение	Информационная система отсутствует
1.1.К.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение с гражданами или получено решение суда об изъятии жилого помещения, расположенного в доме, признанном аварийным»		X	30.06.2027*				Соглашение или судебное решение	Информационная система отсутствует
1.1.К.7.	Контрольная точка «Зарегистрировано право муниципальной собственности на изъятное жилое помещение»		X	30.09.2027**				Выписка из ЕГРН	gosreestr.gov.ru Электронные услуги и сервисы Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

1.1.K.8.	Контрольная точка «Выплачено возмещение за изъятые жилые помещения»	X	30.12.2027	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Информационная система отсутствует
----------	---	---	------------	---	------------------------	---------------------------------------

*Соглашения об изъятии жилых помещений заключаются до конца года, в котором реализуется мероприятие, по мере предоставления собственниками документов. Решения суда также финансируются по мере вынесения и вступления в законную силу и предоставления банковских реквизитов собственников.

**Регистрация права муниципальной собственности на изымаемое жилое помещение осуществляется по мере заключения соглашений об изъятии жилых помещений и выплате возмещения на основании судебного решения.