

№ 59.4 - МП/34
от 01.09.2016

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам
Н.О. Симаченко
«01» 09 2016 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта «Многодетная семья»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Многодетная семья» (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»			
Краткое наименование муниципального проекта	Многодетная семья	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Добрицкая Виктория Валерьевна	директор Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Богатищева Наталя Сергеевна	заместитель директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее – заместитель директора ДСЗН)		
Участники муниципального проекта	начальники муниципальных казенных учреждений «Управление социальной защиты населения» районов города Ростова-на-Дону (далее – начальники МКУ УСЗН)			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Социальная поддержка граждан		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (код по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информацион- ная система (источник данных)
				значе- ние	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»												
1.1.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением	МП	%	100	2024	100	100	100	100	100	Нет	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	-
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»												
2.1.	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках регионального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	МП	%	-	2024	100	100	100	100	100	Нет	Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (код по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»						
1.1.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением	МП	%	100	100	100	100
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»						
2.1.	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках регионального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	МП	%	100	100	100	100

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (код по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону	человек	761	2024	1643*	1559*	2100*	2100*	2100*	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за ее получением

Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта в установленные сроки. Социальный контракт в 2024 году заключил 761 человек, из них по направлениям: «поиск работы» – 154 человека, «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 511 человек, «трудная жизненная ситуация» – 96 человек.

2. Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»

2.1.	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости»	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону	семей	-	2024	901*	907*	937*	937*	937*	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку в рамках регионального проекта в общей численности семей с детьми, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением
------	---	--	-------	---	------	------	------	------	------	------	-----------------------------------	---

Молодые семьи либо единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в связи с рождением третьего и последующего ребенка. Многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей предоставлена компенсация в размере 50 % стоимости обучения детей в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, находящихся на территории Российской Федерации. Молодые, многодетные, студенческие семьи, одинокие родители, один из родителей, не состоящий в зарегистрированном браке, семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, а также семьи, имеющие в своем составе лиц, принимающих участие в специальной военной операции, воспользовались услугами пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных. Беременные женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, при постановке на учет по беременности в медицинские организации получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Обеспечен кратковременный присмотр за детьми до трех лет.

*Меры социальной поддержки граждан носят заявительный характер в связи с чем спрогнозировать количество получателей не представляется возможным. Показатель подлежит уточнению по результатам анализа фактически произведенных выплат и оказанных услуг.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям» (всего), в том числе:	454 061,9	441 158,9	589 243,6	0,0	0,0	1 484 464,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	372 329,7	356 966,9	471 341,3	0,0	0,0	1 200 637,9
1.1.2.	Областной бюджет	81 732,2	84 192,0	117 902,3	0,0	0,0	283 826,5

2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»						
2.1.	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости» (всего), в том числе:	123 865,2	162 666,4	165 077,9	0,0	0,0	451 609,5
2.1.1.	Федеральный бюджет	119 594,0	155 720,6	157 985,2	0,0	0,0	433 299,8
2.1.2.	Областной бюджет	4 271,2	6 945,8	7 092,7	0,0	0,0	18 309,7
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		577 927,1	603 825,3	754 321,5	0,0	0,0	1 936 073,9
Федеральный бюджет		491 923,7	512 687,5	629 326,5	0,0	0,0	1 633 937,7
Областной бюджет		86 003,4	91 137,8	124 995,0	0,0	0,0	302 136,2

6. Дополнительная информация*

*Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»	01.01.2026	31.12.2028	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (за 3 месяца каждого года)»	X	30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг	X	30.07.2026 30.07.2027	Богатищева Н.С., заместитель директора	отчет о ходе реализации муниципального	информационная система отсутствует

	предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (за I полугодие каждого года)»		30.07.2028	ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	проекта	
1.1.К.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми и многодетных семей (по итогу каждого года)»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
1.1.К.5.	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.	Задача 2 «Увеличено количество многодетных семей»					
2.1.	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости»	01.01.2026	31.12.2028	Добрицкая В.В., директор ДСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 3 месяца каждого года)»	X	30.04.2026 30.04.2027 30.04.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за I полугодие каждого года)»	X	30.07.2026 30.07.2027 30.07.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.10.2026 30.10.2027 30.10.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует
2.1.К.4.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по	X	30.12.2026 30.12.2027	Богатищева Н.С., заместитель директора	отчет о ходе реализации муниципального	информационная система отсутствует

	повышению рождаемости (по итогу каждого года)»		30.12.2028	ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	проекта	
2.1.К.5.	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении мер региональной программы по повышению рождаемости»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Богатищева Н.С., заместитель директора ДСЗН, начальники МКУ УСЗН	отчет о ходе реализации муниципального проекта	информационная система отсутствует

Дир. деп. информации