59.5-МП/10 59.5-МП/8 от 29.06.2026

УТВЕРЖДАЮ
Ио. заместителя главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному
хозяйству
_____А.А. Мноян
«08» 07 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Благоустройство территорий в рамках инициативных проектов	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Марченко Станислав Викторович	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству		
Руководитель муниципального проекта	Мноян Ашот Арсенович	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Шевцов Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (по вопросам благоустройства)		
Участники муниципального проекта	Руководители МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»										
1.1.	Количество благоустроенных территорий в рамках инициативных проектов	МП	ед.	2	2025	9	-	-	Нет	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»						
1.1.	Количество благоустроенных территорий в рамках инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	9

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	усл. ед.	1	2025	1	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	1.1.Количество благоустроенных территорий в рамках инициативных проектов

В процессе благоустройства территорий в рамках инициативных проектов проводятся следующие мероприятия: установка светильников, установка детской площадки (прорезиненное покрытие, бортовые камни), замена игрового оборудования, установка ограждения, установка информационного щита, урн, диванов.

Благоустройство территорий в рамках реализации инициативных проектов позволит повысить заинтересованность жителей города в решении вопросов местного значения и иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов» (всего), в том числе:	19 328,4	0,0	0,0	19 328,4
1.1.1.	Областной бюджет	2 730,2	0,0	0,0	2 730,2
1.1.2.	Местный бюджет	16 598,2	0,0	0,0	16 598,2
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		19 328,4	0,0	0,0	19 328,4
Областной бюджет		2 730,2	0,0	0,0	2 730,2
Местный бюджет		16 598,2	0,0	0,0	16 598,2

6. Дополнительная информация[<1>]

[<1>] Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»	01.01.2026	31.12.2026	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики	Акт приемки объекта благоустройства	Х
1.1.К.1.	Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ»	Х	01.04.2026	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Проект муниципального контракта	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Контракт заключен»	Х	01.06.2026	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Муниципальный контракт на выполнение работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Работы по контракту выполнены»	Х	01.11.2026	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Акт приемки объекта благоустройства	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4.	Контрольная точка «Произведена оплата»	Х	01.12.2026	Руководители МКУ «УЖКХ» районов города Ростова-на-Дону	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств		Всего на текущий год	из них из средств
										МБ	ОБ		МБ	ОБ
1.	Задача «Благоустроены территории города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»													
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»							Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону	19 328,4	16 598,2	2 730,2	19 328,4	16 598,2	2 730,2
1.1.1.	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 14	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Королева, 14	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Гнездилова И.А., директор МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района	4 796,4	2 066,2	2 730,2	4 796,4	2 066,2	2 730,2
1.1.2.	Благоустройство пешеходной дорожки от дома ул. Орбитальная, 52 до пр. Королева, 29 (вдоль МБОУ «Школа № 99»)	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 52 до пр. Королева, 29 (вдоль МБОУ «Школа № 99»)	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Гнездилова И.А., директор МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района	1 660,5	1 660,5	0,0	1 660,5	1 660,5	0,0
1.1.3.	Доукомплектация детской игровой площадки по адресу г. Ростов-на-Дону, пр-т Королёва, 27	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-т Королёва, 27	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Гнездилова И.А., директор МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района	2 766,3	2 766,3	0,0	2 766,3	2 766,3	0,0
1.1.4.	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Токарная, 80/6	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Токарная, 80/6	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района	2 315,3	2 315,3	0,0	2 315,3	2 315,3	0,0

1.1.5.	Установка скамеек и урн на тротуаре по адресу Железнодорожный район, от пр. Стачки, 15 до ул. Петрашевского, 34	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, от пр. Стачки, 15 до ул. Петрашевского, 34	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района	336,0	336,0	0,0	336,0	336,0	0,0
1.1.6.	Установка скамеек и урн, расположенных на территории пл. Привокзальная, тротуар между главным и пригородным ЖД вокзалами	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района	599,7	599,7	0,0	599,7	599,7	0,0
1.1.7.	Благоустройство спортивной площадки для детей с особенностями развития по адресу: ул. Пушкинская, 212с5	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 212с5	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Актерьян С.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Кировского района	2 699,8	2 699,8	0,0	2 699,8	2 699,8	0,0
1.1.8.	Благоустройство детской (игровой) площадки для детей с особенностями г. Ростов-на-Дону, развития по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 212с2	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 212с2	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Актерьян С.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Кировского района	2 654,3	2 654,3	0,0	2 654,3	2 654,3	0,0
1.1.9.	Благоустройство пешеходной зоны вдоль реки Темерник по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8	Благоустройство	Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8	-	-	01.01.2026	31.12.2026	Матиосов В.С., МКУ «УЖКХ» Октябрьского района	1 500,1	1 500,1	0,0	1 500,1	1 500,1	0,0
ИТОГО:									19 328,4	16 598,2	2 730,2	19 328,4	16 598,2	2 730,2