УТВЕРЖДЕН

Жихарцева Е.Э.

Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону

«08» октября 2026 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Развитие культуры»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Показатель «Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»	Риск недостижения показателя (Повышение рыночной стоимости книг)	Недостижение целевого показателя по количеству новых книг, поступивших в фонды библиотек	Корректировка значения целевого показателя	3 квартал 2026 года	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют				-

	общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»		
1.3.	Показатель «Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации»	Риски недостижения показателя отсутствуют	-
1.4.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют	-
1.5.	Показатель «Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году»	Риски недостижения показателя отсутствуют	-
1.6.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»							

1.1.	Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации							-
	План	РП	ед.	-	7969	-	-	-
	Факт/прогноз			-	7969	-	-	Показатель достигнут
1.2.	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации							-
	План	РП	ед.	-	-	1	-	-
	Факт/прогноз			-	-	1	-	Показатель достигнут
1.3.	Доля реализованных инициативных проектов, по отношению к запланированным в текущем году							-
	План	РП	%	-	-	-	100	-
	Факт/прогноз			-	-	-	100	Достижение показателя запланировано в 4 квартале 2026 года

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	план	факт/ прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»	ед.	1	1	-	-	-	31.12. 2028	31.12. 2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	Мероприятие выполнено в полном объеме

1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	-	-	-	-	-	-	15.02. 2026	27.01. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2026 № 60701000-1-2026-007	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	-	-	-	-	01.04. 2026	02.03. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов. МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС заключено 4 контракта	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Отчет о реализации муниципального проекта. Приобретено 7 969 единиц новых книг	Контрольная точка достигнута

1.1.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»							30.09. 2026	30.09. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Отчет о реализации муниципального проекта. Приобретено 7 969 единиц новых книг	Контрольная точка достигнута
1.1.5.	Контрольная точка «Приобретена книжная продукция для муниципальных библиотек города Ростова-на-Дону»							01.12. 2026	16.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документ о приемке товара	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»							28.12. 2026	01.07. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Контрольная точка достигнута досрочно

1.2.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»	ед.	1	1	-	-	-	31.12. 2026	31.12. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	Мероприятие выполнено в полном объеме
1.2.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»	-	-	-	-	-	-	15.02. 2026	29.01. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.01.2026 № 60701000-1-2026-008	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	-	-	-	-	01.04. 2026	17.03. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»	Реестр контрактов. МАУК «РАМТ» заключено 6 контрактов	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Приобретено световое оборудование и поставлен новый	Контрольная точка достигнута

											спектакль «Человек Невидимка»	
1.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.09. 2026	30.09 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Приобретено световое оборудование и поставлен новый спектакль «Человек Невидимка»	Контрольная точка достигнута
1.2.5.	Контрольная точка «Приобретено новое световое оборудование, создана 1 новая постановка»	-	-	-	-	-	-	01.12. 2026	18.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»	Документ о приемке товара, оказание услуг (выполнение работ)	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг (выполненных работ)»	-	-	-	-	-	-	28.12. 2026	01.07. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Сердюченко Карина Олеговна, директор МАУК «РАМТ»	Платежные поручения	Контрольная точка достигнута досрочно
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	ед.	3	-	3	-	-	31.12. 2026	31.12. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта.	-

1.3.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию инициативных проектов»	-	-	-	-	-	-	31.03. 2026	06.07. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии от 06.07.2026 № 53-1120174640	Контрольная точка достигнута с нарушением срока, в связи с задержкой выделения средств областного бюджета.
1.3.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	-	-	-	-	30.04. 2026	31.07. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону; Малых Александр Геннадьевич, директор МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону»; Порутчикова Ярослава Игоревна, директор МБУ Парк 1 Мая; Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов. Заключено 16 контрактов на реализацию инициативных проектов, в том числе: ЦБС-14 контрактов, ПКиО 1 Мая и Дирекция парков по одному контракту.	Контрольная точка выполнена с нарушением срока, в связи с задержкой выделения средств областного бюджета.
1.3.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления	Отчет об исполнении мероприятия	Контрольная точка достигнута

	полугодие каждого года)»									культуры города Ростова-на-Дону		
1.3.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.09. 2026	30.09. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	Контрольная точка достигнута

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование объекта<1>	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей								Комментарии
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено				исполнено				
					план	факт/ прогноз	план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	-																
	-																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Мероприятия (результаты), предусматривающие строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества отсутствуют.

Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.10.2026

№ п/п	Источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение		Комментарии
		Предусмотрено паспортом <1>	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, % (5)/(4)x100<2>	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»					

1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации»	4 709,6	4 709,6	4 709,5	100,0	-
1.1.1.	Федеральный бюджет	3 539,4	3 539,4	3 539,4	100,0	-
1.1.2.	Областной бюджет	777,0	777,0	776,9	100,0	-
1.1.3.	Местный бюджет	393,2	393,2	393,2	100,0	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения»	4 171,6	4 171,6	4 171,5	100,0	-
1.2.1.	Федеральный бюджет	3 135,1	3 135,1	3 135,1	100,0	-
1.2.2.	Областной бюджет	688,2	688,2	688,2	100,0	-
1.2.3.	Местный бюджет	348,3	348,3	348,2	100,0	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	10 226,0	10 226,0	6 287,9	61,5	-
1.3.1.	Областной бюджет	6 789,9	6 789,9	4 175,1	61,5	-
1.3.2.	Местный бюджет	3 436,1	3 436,1	2 112,8	61,5	-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		19 107,2	19 107,2	15 168,9	79,4	-
Федеральный бюджет		6 674,5	6 674,5	6 674,5	100,0	-
Областной бюджет		8 255,1	8 255,1	5 640,2	68,3	-
Местный бюджет		4 177,6	4 177,6	2 854,2	68,3	-

<1> Заполняется в соответствии с действующей редакцией паспорта по состоянию на отчетную дату

<2> За исключением средств внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100%