УТВЕРЖДЕН

Жихарцева Е.Э.

Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону

«08» октября 2026 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Семейные ценности и инфраструктура культуры»

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2026 ГОДА

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»					
1.1.	Показатель «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»	Риски недостижения показателя отсутствуют				-
1.2.	Показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»	Риски недостижения показателя отсутствуют				-

1.3.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют	-
1.4.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»							
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества							
	План	РП в НП	%	100	100	100	100	
	Факт/прогноз			100	100	100	100	Достигнут
1.2.	Показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году»							
	План	РП в НП	%	-	-	-	115	
	Факт/прогноз			-	-	-	115	Достижение показателя запланировано в 4 квартале 2026 года

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	план	факт/ прогноз			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	ед.	1	1	-	-	-	31.12. 2028	31.12. 2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	Выполнено
1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	-	-	-	-	-	-	15.02. 2026	25.01. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-006	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	-	-	-	-	01.04. 2026	25.03. 2026	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	Реестр контрактов. Заключено 6 контрактов	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Приобретено музыкальных инструментов в количестве 7 единиц,	Контрольная точка достигнута

											оборудования в количестве 31 единицы, учебных материалов в количестве 42 единицы.	
1.1.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.09. 2026	30.09. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Приобретено музыкальных инструментов в количестве 11 единиц, оборудования в количестве 31 единицы, учебных материалов в количестве 126 единиц.	Контрольная точка достигнута
1.1.5.	Контрольная точка «Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебные материалы»	-	-	-	-	-	-	01.12. 2026	28.08. 2026	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	Документы о приемке товара	Контрольная точка достигнута досрочно
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров»	-	-	-	-	-	-	28.12. 2026	16.09. 2026	Александренко Николай Викторович, директор МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»	Платежные поручения	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	ед.	1	1	-	-	-	31.12. 2026	31.12. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	Выполнено

1.2.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на создание модельных библиотек»	-	-	-	-	-	-	15.02. 2026	25.01. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-005	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	-	-	-	-	-	01.04. 2026	27.03. 2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов Заключено 28 контрактов	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Поставка оборудования для создания модельной библиотеки составила 53,6 %	Контрольная точка достигнута
1.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за 9 месяцев каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.09. 2026	30.09. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Поставка оборудования для создания модельной библиотеки составила 100 %	Контрольная точка достигнута

1.2.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	-	-	-	-	-	01.12. 2026	28.08. 2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Документы о приемке товара	Контрольная точка достигнута досрочно
1.2.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	-	-	-	-	-	28.12. 2026	08.09. 2026	Джинибалаян Сергей Манукович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Платежные поручения	Контрольная точка достигнута досрочно

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.10.2026

№ п/п	Источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение		Комментарии
		Предусмотрено паспортом <1>	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, % (5)/(4)x100<2>	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	4 519,7	4 519,7	4 519,7	100,0	-
1.1.1.	Федеральный бюджет	4 384,9	4 384,9	4 384,9	100,0	-
1.1.2.	Областной бюджет	89,5	89,5	89,5	100,0	-
1.1.3.	Местный бюджет	45,3	45,3	45,3	100,0	-

1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	8 081,0	8 081,0	5 470,1	67,7	Неполное освоение средств составило 2 610,9 тыс. руб. - экономия сложилась в результате проведенных закупочных процедур.
1.2.1.	Федеральный бюджет	7 840,0	7 840,0	5 307,0	67,7	-
1.2.2.	Областной бюджет	160,0	160,0	108,3	67,7	-
1.2.3.	Местный бюджет	81,0	81,0	54,8	67,7	-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		12 600,7	12 600,7	9 989,8	79,3	-
Федеральный бюджет		12 224,9	12 224,9	9 691,9	79,3	-
Областной бюджет		249,5	249,5	197,8	79,3	-
Местный бюджет		126,3	126,3	100,1	79,3	-

<1> Заполняется в соответствии с действующей редакцией паспорта по состоянию на отчетную дату

<2> За исключением средств внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100%