ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" июля 2026 г.	Дата	01.07.2026
		Дата	04.08.26
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования	по БК	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Субсидия на оснащение модульных зданий для муниципальных образовательных организаций Субсидия на работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребляемой мощности	по БК	00590 S5250 S5260
Периодичность	квартальная		

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1

1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 5	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0

3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 19	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X				

МАОУ "Классический лицей №1"	**Результат предоставления субсидии 7: количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**	**0100**	X	**человек**	**792**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	X	**31.12.2026**	**31.12.2026**	**949 000,00**	X	**861 091,20**	**465 240,24**
	Контрольная точка 7.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0101	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	60	X	60	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0102	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	60	X	60	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0103	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	60	X	0	60	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0104	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	60	X	0	60	X	31.12.2026	31.12.2026	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 11: объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	**0200**	X	**процент**	744	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	X	**31.12.2026**	**31.12.2026**	**295 300,00**	X	**295 300,00**	**295 300,00**
	Контрольная точка 11.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0201	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0202	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на	0203	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X

	баланс																
	Контрольная точка 11.4 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0204	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.12.2026	31.12.2026	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 5: объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса	**0300**	X	**процент**	744	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	X	**31.12.2026**	**31.12.2026**	**84 883 300,00**	X	**1 752 614,00**	**0,00**
	Контрольная точка 5.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0301	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0302	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0303	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	80	X	0	80	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.4 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0304	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	20	X	0	20	X	31.12.2026	31.12.2026	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии 19: Количество объектов, в отношении которых проведены прочие работы, оказывались услуги, не включенные в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	**0400**	X	**единица**	**642**	**1**	**1**	**0,11**	**0,11**	**0,89**	X	**31.12.2026**	**31.12.2026**	**69 966 700,00**	X	**69 966 619,62**	**7 709 584,98**
	Контрольная точка 19.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0401	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0	X	0	0	X	31.03.2026	31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 19.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы).	0402	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0,1	X	0,11	0	X	30.06.2026	30.06.2026	X	X	X	X

	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 19.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0403	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0,9	X	0	0,89	X	30.09.2026	30.09.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 19.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0404	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	X	0	X	0	0	X	31.12.2026	31.12.2026	X	X	X	X