ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" января 2026 г.	Дата	01.01.2026
		Дата <1>	17.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315495
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»	по БК <3>	71180
Периодичность	квартальная		4 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 5	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/ прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	400 000,00		400 000,00	400 000,00
МДОУ “Детский сад №215”	Результат предоставления субсидии 5: Объем		X	процент	744	100	100	100	100		X	31.12.2025	31.12.2025	400 000,00	X	400 000,00	400 000,00

	финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного поцесса																
	Контрольная точка 5.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0		X	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 5.2: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0		X	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка		Приобретение	процент	744	X	100	X	100		X	01.07.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	5.3: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		товаров, работ, услуг									- 30.09 .2025					
	Контрольная точка 5.4: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0		X	01.10 .2025 - 31.12 .2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																