ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" января 2026г.	Дата	01.01.2026
		Дата <1>	20.02.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально опасном положении и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Субсидия на выплату стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации	по БК <3>	00590 S5250 S5260 22710 A5590 71180

	обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Субсидия на реализацию инициативных проектов. Субсидия на дополнительные расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. Субсидия на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и устройству объекта имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Субсидия на осуществление строительного контроля, авторского надзора на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления Субсидия на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) для муниципальных учреждений	
Периодичность	ежеквартальная	4 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	1
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
3.	Результат предоставления субсидии 24	X

3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
4.	Результат предоставления субсидии 30	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...

5.	Результат предоставления субсидии 1	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
6.	Результат предоставления субсидии 2	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

...	...	...
7.	Результат предоставления субсидии 5	X
7.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
7.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
7.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
7.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
7.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
7.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
7.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
7.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
7.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
7.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	3 534 167,75	0	3 534 167,75	3 534 167,75
МБОУ "Школа № 111"	Результат предоставления субсидии 7: Количество		X	человек	792	337	337	337	337	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях																
	Контрольная точка 7.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	337	337	337	337	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания	X	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	337	337	337	337	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	X	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	337	337	297	297	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформиров	X	Оказание услуг (выполнение	человек	792	337	337	337	337	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	аны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		работ)														
Результат предоставления субсидии:												X	X	54 000,00	0	54 000,00	54 000,00
МБОУ	Результат		X	проце	744	100	100	100	100	0	0	31.12.	31.12.	X	X	X	X

"Школа № 111"	предоставления субсидии 11:объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования			нт								2025	2025				

	Контрольная точка 11.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утвержден	X	Приобретение товаров,	процент	744	100	100	100	100	0	0	01.04.2025-30.06.	01.04.2025-30.06.	X	X	X	X

	а потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		работ, услуг									2025	2025				
	Контрольная точка 11.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 11.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобрете	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	нные товары поставлены на баланс																
Результат предоставления субсидии												X	X	3 276 000,00	0	3 276 000,00	3 276 000,00
МБОУ "Школа № 111"	Результат предоставления субсидии 24: Количество реализованных инициотивных проектов		X	единица	642	1	1	1	1	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническ		Приобретение товаров, работ, услуг	Еденица	642	0	0	0	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	ое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 24.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров,		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0	0	0	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс																
	Контрольная точка 24.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлен		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	1	1	1	1	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	ы на баланс																
	Контрольная точка 24.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии:												X	X	210 100,00	0	210 090,00	210 090,00

МБОУ "Школа № 111"	Результат предоставления субсидии 30:объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформиров		X	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.01.2025-31.03.2025	01.01.2025-31.03.2025	X	X	X	X

	аны) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 30.2:					X		X			X			X	X	X	X

	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 30.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	выполнены)																
	Контрольная точка 30.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечен	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	ие Услуга оказана (работы выполнены)																
Результат предоставления субсидии:												X	X	9 209 043,86	0	9 209 043,86	9 209 043,86
МБОУ "Школа № 111"	Результат предоставления субсидии 1: Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций	X	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	1	1	1	1	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 1.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	0	0	0	0	0	0	01.04.2025-30.06.2025	01.04.2025-30.06.2025	X	X	X	X

	выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка 1.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены	X	Благоустройство	Единица	642	0	0	0	0	0	0	01.07.2025-	01.07.2025-	X	X	X	X

	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен		территории, ремонт объектов недвижимого имущества									30.09.2025	30.09.2025				

	конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
	Контрольная точка 1.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Единица	642	1	1	1	1	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации																

	Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ																
Результат предоставления субсидии:												X	X	178 000,00	0	178 000,00	178 000,00
МБОУ "Школа № 111"	Результат предоставления субсидии 2: Количество объектов, в целях ремонта которых осуществлялись мероприятия по	X	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1	1	1	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	строительству контролю, авторскому надзору на выполнение работ по капитальному ремонту, экспертизы результатов устройства объекта имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления																
	Контрольная точка 2.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Утвержден			едени	642	0	0	0	0	0	0	01.04.	01.04.	X	X	X	X

	ы (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	ца								2025-30.06.2025	2025-30.06.2025				
	Контрольн					X		X			X			X	X	X	X

	ая точка 2.2:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнен	X	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	0	0	0	0	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	ы)																
	Контрольная точка 2.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	X	Оказание услуг (выполнение работ)	единица	642	1	1	1	1	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X

	Услуга оказана (работы выполнены)																
Результат предоставления субсидии:												X	X	500 000,00	0	500 000,00	500 000,00
МБОУ "Школа № 111"	Результат предоставления субсидии 5: Объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса																
	Контрольная точка 5.1:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретение товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.07.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	X	X	X	X

	Контрольная точка 5.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретение товары поставлены на баланс	X	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	100	100	0	0	01.10.2025-31.12.2025	01.10.2025-31.12.2025	X	X	X	X