ИНФОРМАЦИЯ

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на "01" июля 2026 г.	Дата	01.07.2026
		Дата <1>	28.07.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315658
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК <2>	01
Наименование субсидии	Субсидия на содержание учреждений, которым муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания.	по БК <3>	00590
Периодичность	ежеквартальная		2 кв.

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 3	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0

1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	518 100,00	0	0	0
МБДОУ № 33	Результат предоставления субсидии 3: объем финансовы		X	процент	744	100	100	0	0	100	0	31.12.2026	31.12.2026	X	X	X	X

	х обязательств, исполненных в целях содержания учреждения, которому муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не установлено или имущество не используется для выполнения муниципального задания.																
	Контрольная точка					X		X			X			X	X	X	X

	3.1:																
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг(выполнение работ)	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.01.2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	X	X	X	X

	Контрольная точка 3.2:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы		Оказание услуг(выполнение работ)	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	X	X	X	X

	выполнены)																
	Контрольная точка 3.3:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		Оказание услуг(выполнение работ)	процент	744	0	0	0	0	0	0	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	X	X	X	X

	Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 3.4:					X		X			X			X	X	X	X
	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое		Оказание услуг(выполнение работ)	процент	744	100	100	0	0	100	0	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	X	X	X	X

	(кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																