ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
по состоянию на "01" октября 2025 г.		Дата	01.10.2025
		Дата	
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствование содержания и технологий общего образования	по БК	01
Наименование субсидии	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону Субсидия на создание условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования Субсидия на дополнительные расходы на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов Субсидия на реализацию инициативных проектов Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей Субсидия на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) для муниципальных учреждени	по БК	00590 S5250 S5260 22770 A5590 20090 71180
Периодичность	квартальная		

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.	Результат предоставления субсидии 24	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.	Результат предоставления субсидии 30	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.	Результат предоставления субсидии 8	X
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1

5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
5.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
6.	Результат предоставления субсидии 5	X
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
6.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая /прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X				
МАОУ "Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского"	Результат предоставления субсидии: **количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях**	**0100**	X	**человек**	**792**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	X	**31.12.2025**	**31.12.2025**	**338 300,00**	X	**249 926,34**	**175 591,58**
	Контрольная точка 7.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0101	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	28	X	28	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0102	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	28	X	28	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0103	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	28	X	28	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 7.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0104	Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	28	X	0	28	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: **объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,**	**0200**	X	**процент**	744	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	X	**31.12.2025**	**31.12.2025**	**364 400,00**	X	**364 400,00**	**364 400,00**

	освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0201	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	60	X	60	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0202	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	40	X	40	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0203	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.4 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс	0204	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: **количество реализованных инициативных проектов**	**0300**	X	**единица**	642	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	X	**31.12.2025**	**31.12.2025**	**2 350 000,00**	X	**2 349 996,66**	**2 349 996,66**
	Контрольная точка 24.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	0301	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,75	X	0,75	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	0302	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0,25	X	0,25	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	0303	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0	X	0	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 24.4 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	0304	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	X	0	X	0	0	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X

	Результат предоставления субсидии: объем финансовых обязательств, исполненных в целях оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	**0400**	X	**процент**	744	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	X	**31.12.2025**	**31.12.2025**	**269 900,00**	X	**269 879,52**	**269 879,52**
	Контрольная точка 30.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0401	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0402	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0403	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 30.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0404	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывадия от планового количества дето-дней	**0500**	**X**	**процент**	**744**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**X**	**31.12.2025**	**31.12.2025**	**335 300,00**	X	**272 487,40**	**272 487,40**
	Контрольная точка 8.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0501	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.2 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0502	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	39	X	39	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 8.3 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	0503	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	61	X	61	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X

	(кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 8.4 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы). Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение. Услуга оказана (работы выполнены)	0504	Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X
	Результат предоставления субсидии: объем финансовых обязательств, исполненных в целях приобретения основных средств (за исключением объектов недвижимости), материальных запасов, учреждениями для обеспечения образовательного процесса	**0600**	**X**	**процент**	**744**	**100**	**100**	**30**	**30**	**70**	**X**	**31.12.2025**	**31.12.2025**	**816 000,00**	**X**	**816 000,00**	**0,00**
	Контрольная точка 5.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.	0601	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	31.03.2025	31.03.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.2 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.	0602	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	0	X	0	0	X	30.06.2025	30.06.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.3 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.	0603	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	30	X	30	0	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	X
	Контрольная точка 5.4 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация). Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг. Приобретенные товары поставлены на баланс.	0604	Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	X	70	X	0	70	X	31.12.2025	31.12.2025	X	X	X	X