УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
по жилищно-коммунальному
хозяйству
_____А.А. Мноян
«___» _____ _____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Благоустройство детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Благоустройство детских игровых площадок	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2028
Куратор муниципального проекта	Марченко Станислав Викторович	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству		
Руководитель муниципального проекта	Мноян Ашот Арсенович	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Шевцов Дмитрий Александрович	Заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (по вопросам благоустройства)		
Участники муниципального проекта	Руководители МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» районов города Ростова-на-Дону			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»										
1.1.	Количество благоустроенных детских игровых площадок	МП	ед.	25<1>	2025	70	- <2>	- <3>	Нет	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»						
1.1.	Количество благоустроенных детских игровых площадок	МП	ед.	-	-	-	70

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону»	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону	усл. ед.	1<4>	2025	1	1	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество благоустроенных детских игровых площадок
В целях создания комфортной и безопасной инфраструктуры для развития детей, в рамках благоустройства детских игровых площадок проводятся следующие работы: обустройство покрытия, детских игровых элементов, ограждения, освещения, установка МАФ (скамейки, урны)										

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	243 590,7	64 829,9	64 829,9	373 250,5
1.1.1.	Областной бюджет	31 083,2	40 000,0	40 000,0	111 083,2
1.1.2.	Местный бюджет	212 507,5	24 829,9	24 829,9	262 167,3
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		243 590,7	64 829,9	64 829,9	373 250,5
Областной бюджет		31 083,2	40 000,0	40 000,0	111 083,2
Местный бюджет		212 507,5	24 829,9	24 829,9	262 167,3

6. Дополнительная информация

<1> Приведен плановый показатель на 2025 год

<2>, <3> Показатели будут добавлены после определения перечня детских игровых площадок, подлежащих благоустройству в 2027 – 2028 гг.

<4> Приведено плановое значение результата на 2025 год

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону» (всего), в том числе:	01.01.2026	31.12.2028	Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики		Х
1.1.К.1.	Контрольная точка «Произведена оплата объектов, реализованных в 2025 году»	Х	01.06.2026	Руководители МКУ «УЖКХ» района	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Разработана конкурсная документация на выполнение работ»	Х	01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028	Руководитель МКУ «УЖКХ» района	Проект муниципального контракта	Информационная система отсутствует
1.1.К.3.	Контрольная точка «Контракт заключен»	Х	01.06.2026 01.06.2027 01.06.2028	Руководитель МКУ «УЖКХ» района	Муниципальный контракт на выполнение работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.4.	Контрольная точка «Работы по контракту выполнены»	Х	01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028	Руководитель МКУ «УЖКХ» района	Акт приемки	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата»	Х	31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028	Руководитель МКУ «УЖКХ» района	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на текущий год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Благоустроены детские игровые площадки на территории города Ростова-на-Дону»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по обустройству и дооборудованию детских игровых площадок на территории города Ростова-на-Дону»							Мноян А.А., директор Департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону	243 590,7	0,0	31 083,2	212 507,5	243 590,7	0,0	31 083,2	212 507,5
Объекты, реализованные в 2025 году																
Ворошиловский район								Гнездилова И.А., директор МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района	5 284,1	0,0	5 284,1	0,0	5 284,1	0,0	5 284,1	0,0
1.1.1.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования, МАФ и установка) по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 68/3»	Благоустройство	ул. Орбитальная, 68/3, КН 61:44:0010302:182	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования, МАФ и установка) по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная,82»	Благоустройство	ул. Орбитальная, 82, КН 61:44:0010308:198	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.3.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования, МАФ и установка) по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 26/1»	Благоустройство	ул. Капустина 26/1, КН 61:44:0010502:3442	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования и установка) по адресному ориентиру г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова 36А (парк «Дружба»)»	Благоустройство	Парк «Дружба» (Детская площадка расположенная на юго-восточной стороне парка «Дружба» относительно «Бюста И.Х. Баграмяну»), КН 61:44:0010418:359	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.5.	«Доукомплектация ДИК (приобретение детского игрового оборудования и установка) по адресному ориентиру г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова 36А (парк «Дружба»)»	Благоустройство	Парк «Дружба» (Детская площадка расположенная на юго-западной стороне парка «Дружба» относительно «Бюста И.Х. Баграмяну»), КН 61:44:0010418:359	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Железнодорожный район								Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района	2 756,8	0,0	2 756,8	0,0	2 756,8	0,0	2 756,8	0,0
1.1.6.	«Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых	Благоустройство	ул. Свердловская, 83, КН 61:44:0060937:120	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			пл. Рабочая, 1-б, КН 61:44:0060604:4	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	архитектурных форм с последующей установкой, а также приобретение материалов резинового покрытия с последующей укладкой на детских площадках»		ул. Парижской коммуны, 59А/22а, КН 61:44:0060916:2	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Доватора, уч. 3, КН 61:44:0061408:9	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Чебанова-ул. Вагулевского, КН 61:44:0000000:153469	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировский район								Мякотин А.Ю., директор МКУ «УЖКХ» Кировского района	1 633,7	0,0	1 633,7	0,0	1 633,7	0,0	1 633,7	0,0
1.1.7.	«Приобретение детского игрового комплекса, дооборудование элементами и МАФ, с доставкой и установкой по адресному ориентиру: г. Ростов-на-Дону, Кировский район, переулок Крепостной, д. 51»	Благоустройство	пер. Крепостной, 51, КН 61:44:0041107:167	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ленинский район								Малихов А.Ю., директор МКУ «УЖКХ» Ленинского района	1 082,3	0,0	1 082,3	0,0	1 082,3	0,0	1 082,3	0,0
1.1.8.	«Приобретение детского игрового оборудования»	Благоустройство	парк Димитриевский, расположенный в створе улиц: ул. Гайдара, ул. Муравьева, ул. Бондаренко и ул. Полевая, КН 61:44:0050132:31	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.9.	«Приобретение спортивного оборудования, малых архитектурных форм»	Благоустройство	пер. Братский, 92, 94, КН 61:44:0050408:29	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октябрьский район								Матиосов В.С., директор МКУ «УЖХК» Октябрьского района	17 635,7	0,0	17 635,7	0,0	17 635,7	0,0	17 635,7	0,0
1.1.10.	«Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадках на территории Октябрьского района г. Ростова-на-Дону в 2025 году»	Благоустройство	ул. Юфимцева, 10/1, КН 61:44:0082032:2221	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Козлова, 74, КН 61:44:0082041:684	-	-	01.01.2025	31.12.2025		-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Ларина, 11, КН 61:44:0081727:375	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Мечникова, 77б, КН 61:44:0082032:2221	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Мечникова, 124/171, КН 61:44:0082019:1154	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Профинтерна, 11, КН 61:44:0081619:465	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			пер. Халтуринский, 214, КН 61:44:0082015:337	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			пр-т Буденновский, 98а, КН 61:44:0082038:500	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			ул. Таганрогская, 116/2, КН 61:44:0000000:154646	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			сквер Комсомольский (ул. Целиноградская, 3) КН 61:44:0082042:12	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пролетарский район								Сушко А.В., директор МКУ «УЖКХ» Пролетарского района	2 690,6	0,0	2 690,6	0,0	2 690,6	0,0	2 690,6	0,0
1.1.11.	«Приобретение детского игрового оборудования с последующей установкой на территории Пролетарского района г. Ростова-на-Дону в 2025 году»	Благоустройство	парк им. Фрунзе, КН 61:44:0031571:62	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			пляж о. Зеленый», КН 61:44:0030106:6	-	-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перечень детских игровых площадок, подлежащих обустройству и благоустройству в 2026 году																
Ворошиловский район								Гнездилова И.А., директор МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района	54 979,9	-	-	54 979,9	54 979,9	-	-	54 979,9

1.1.12.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	ул. Атарбекова, 88; пр-т Королева, 25; ул. Волкова, 5; ул. Волкова, 5/2; пр-т Королева, 8/2; ул. Волкова, 10/2; ул. Волкова, 6; ул. Добровольского, 8; ул. Пацаева, 13; пр-т Ленина, 54; ул. Добровольского, 11; ул. Добровольского, 36/3; пр-т Космонавтов, 23/1; бул. Комарова, 8/2; ул. Новаторов, 20; ул. Капустина, 28/1-28/2.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	54 979,9	-	-	54 979,9	54 979,9	-	-	54 979,9
Кировский район								Мякотин А.Ю., директор МКУ «УЖКХ» Кировского района	5 070,8	-	-	5 070,8	5 070,8	-	-	5 070,8
1.1.13.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	ул. Красноармейская, 278; пр-кт Чехова, 105/1.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	5 070,8	-	-	5 070,8	5 070,8	-	-	5 070,8
Октябрьский район								Матиосов В.С., директор МКУ «УЖХК» Октябрьского района	29 207,2	-	-	29 207,2	29 207,2	-	-	29 207,2

1.1.14.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	пер. Соборный, 82; ул. Ларина, 15; ул. Неклиновская, 4/1; ул. Таганрогская, 120; ул. 2-й Пятилетки, 4/1; ул. 2-й Пятилетки, 6/1; ул. 2-й Пятилетки, 6/2.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	29 207,2	-	-	29 207,2	29 207,2	-	-	29 207,2
Железнодорожный район								Тяжкороб А.А., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района	5 837,9	-	-	5 837,9	5 837,9	-	-	5 837,9
1.1.15.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	ул. Благодатная/ пер. Белозерский; ул. Магнитогорская, 9/1	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	5 837,9	-	-	5 837,9	5 837,9	-	-	5 837,9
Пролетарский район								Сушко А.В., директор МКУ «УЖКХ» Пролетарского района	90 555,4	-	-	90 555,4	90 555,4	-	-	90 555,4

1.1.15.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	пр-т 40-летия Победы, 27Б; пр-т 40-летия Победы, 37/9; ул. 1-я Пролетарская, 95; пр-т 40-летия Победы, 43В; пр-т 40-летия Победы, 37Б; пр-т 40-летия Победы, 61/1; пр-т 40-летия Победы, 73/1; пр-т 40-летия Победы, 75/3-75/5; пр-т 40-летия Победы, 53Д; пр-т 40-летия Победы, 63/16; пр-т 40-летия Победы, 326; пер. Грибоедовский, 2; пр-т 40-летия Победы, 65/1; пр-т 40-летия Победы, 73/5; пр-т 40-летия Победы, 85/2; пр-т 40-летия Победы, 63/8; сквер им. Фрунзе.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	90 555,4	-	-	90 555,4	90 555,4	-	-	90 555,4
Первомайский район								Панчихин Р.В., директор МКУ «УЖКХ» Первомайского района	17 452,6	-	-	17 452,6	17 452,6	-	-	17 452,6

1.1.16.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	ул. 50-летия Ростсельмаша, 17/3-17/4; ул. Пановой 32; ул. Вятская,65-65/1; ул. Вятская, 73-77; ул. Вятская, 45/1; ул. Вятская, 41/1; ул. Вятская, 112/2; ул. Вятская, 67; ул. Вятская, 41/2; ул. Вятская, 43; пер. Днепровский, 105; ул. Думенко, 11Б; ул. Казахская, 45; ул. Казахская, 1А; ул. Казахская, 76; ул. Студенческая, 3; ул. Лелюшенко, 5/1; ул. Миронова,16/11; пер. Обский, 5/74; ул. Туполева, 6; ул. Штахановского, 5; ул. Штахановского, 15; ул. Штахановского, 17; ул. Чистопольская, 15; Сквер по ул. Можайская.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	17 452,6	-	-	17 452,6	17 452,6	-	-	17 452,6
Советский район								Борисов А.Б., и.о. директора МКУ «УЖКХ» Советского района	9 403,7	-	-	9 403,7	9 403,7	-	-	9 403,7
1.1.17.	«Дооборудование детских игровых площадок»	Благоустройство	ул. 2-я Краснодарская, 161/1, 161/2.	-	-	01.01.2026	31.12.2026	-	9 403,7	-	-	9 403,7	9 403,7	-	-	9 403,7

ИТОГО:
243 590,7
0,0
31 083,2
212 507,5
243 590,7
0,0
31 083,2
212 507,5