Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на «01» апреля 2024 г.	Дата	01.04.2024
		Дата[1]	22.05.2024
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента муниципальной программы[2]	Основное мероприятие "Повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону и совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом" подпрограммы №1 "Развитие городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону" муниципальной программы "Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону", утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 №1376	по БК[2]	01
Наименование субсидии	Субсидии электротранспортным предприятиям города Ростова-на-Дону на возмещение затрат, связанных с выполнением ремонта подвижного состава	по БК[3]	60450
Периодичность: ежеквартальная	1		1 квартал

Раздел 1. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество[4]
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	x
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	3
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел 2. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]	Единица измерения[5]		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году[5]		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году[5]	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии				Ед.	642	Не менее 18	X	27	X	0	X	X	X	0	0	0	0
МУП "Ростовская транспортная компания"	Результат предоставления субсидии: Фактический выпуск отремонтированного подвижного состава на линию (на 1 ед. подвижного состава)		X	Ед.	642	Не менее 18	X	27	X	0	X	01.04 2024	01.04 2024	0	X	0	0

	Контрольная точка:																
	Фактический выпуск отремонтированного подвижного состава на линию, на котором установлен отремонтированные узлы и агрегаты (на 1 ед. подвижного состава)			Ед.	642	X	не менее 18	X	X	0	X	01.04 2024	01.04 2024	X	X	X	X