59.7 - МП/29 от 23.06.26

59.7 - МП/27

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

_____ Н.О. Симаченко
«06» 07 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры в сфере образования города Ростова-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры в сфере образования	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2026
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Вихтоденко Александр Владимирович	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Маслюченко Елена Сергеевна, Распевалова Маргарита Викторовна	Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону; заместитель начальника-начальник отдела общего образования Управления образования города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону», руководители муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону, ООО «ГАЛАКТИКА»			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»												
1.1	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	20	2025	15	-	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования путем строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций за счет средств инвесторов»												
2.1	Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования за счет средств инвесторов	МП	место	-	2025	400	-	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача 1 «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	15
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования путем строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций за счет средств инвесторов»						

2.1	Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования за счет средств инвесторов	РП	место	-	-	-	400

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере образования»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	20	2025	15	-	-	-	-	Проведение работ и приобретение товаров	Количество реализованных инициативных проектов
Обеспечены условия в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону посредством оснащения, благоустройства и проведения ремонтных работ в 2026 году												
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования путем строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций за счет средств инвесторов»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций за счет средств инвесторов»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	0	2025	1	-	-	-	-	Приобретение	Количество новых школьных мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности общего образования за счет средств инвесторов

Обеспечено создание новых школьных мест посредством приобретения и установки 1 модульного здания для муниципальных образовательных организаций за счет средств инвесторов

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1 «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере образования» (всего), в том числе:	34 035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34 035,9
1.1.1.	Местный бюджет	34 035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34 035,9
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования путем строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций за счет средств инвесторов»						
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций за счет средств инвесторов» (всего), в том числе:	850 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850 000,0
2.1.1.	Внебюджетные источники	850 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850 000,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		884 035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	884 035,9
Местный бюджет		34 035,9	0,0	0,0	0,0	0,0	34 035,9
Внебюджетные источники		850 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850 000,0

6. Дополнительная информация <1>

<1> Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 «Созданы условия для осуществления образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере образования»	01.01 .2026	31.12.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ, приобретение товара»	X	30.04.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Конкурсная документация	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных контрактов»	X	30.05.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заключенных контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполненных работ, поставки товара»	X	30.09.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Справка о ходе выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, поставка произведена)»	X	12.12.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Акт; Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	25.12.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заявок на оплату расходов	Информационная система отсутствует
2.	Задача 2 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования путем строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимости, приобретения и установки модульных зданий для расширения сети образовательных организаций за счет средств инвесторов»					
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены и установлены модульные здания для муниципальных образовательных организаций за счет средств инвесторов»	01.06 .2026	01.09.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
2.1.К.1.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг хода выполнения работ»	X	01.07.2026	ООО «ГАЛАКТИКА»	Прочий тип документа; Справка о ходе выполнения работ	Информационная система отсутствует
2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг хода выполнения работ»	X	01.08.2026	ООО «ГАЛАКТИКА»	Прочий тип документа; Справка о ходе выполнения работ	Информационная система отсутствует
2.1.К.3.	Контрольная точка «Модульное здание передано уполномоченному образовательному учреждению в муниципальную собственность»	X	01.09.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону, ООО «ГАЛАКТИКА»	Акт; Акт приема-передачи	Информационная система отсутствует