04.09.2026 № 59.7-сп/41

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

_____ Н.О. Симаченко
«04» 09 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области»			
Краткое наименование муниципального проекта	Развитие спортивной инфраструктуры	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	30.12.2030
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Браславский Денис Александрович	начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Чернышов Андрей Александрович	заместитель начальника - начальник отдела физкультурной и спортивной работы Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Гулаков Алексей Константинович	директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»		
	Денисенко Евгений Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 12»		
	Смирнов Юрий Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 13»		
	Ногаев Иван Давидович	директор МБУ «ЦФКС»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие физической культуры и спорта		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта <1>

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»												
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество созданных «умных» площадок	МП	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-
1.3.	Количество поставленного спортивного оборудования	МП	ед.	-	2025	1	-	-	-	-	Нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году <1>

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	2

1.2.	Количество созданных «умных» площадок	МП	ед.	-	-	-	2
1.3.	Количество поставленного спортивного оборудования	МП	ед.	-	-	-	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество реализованных инициативных проектов
Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем												
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	2	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество созданных «умных» спортивных площадок
Число мероприятий, направленных на увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов												

1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2025	1	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Количество поставленного спортивного оборудования
Число мероприятий, направленных на увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом												

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта <2>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты» (всего), в том числе:	7 987,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7 987,5
1.1.1.	Областной бюджет	5 303,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 303,5
1.1.2.	Местный бюджет	2 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 684,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки» (всего), в том числе:	157 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 600,0
1.2.1.	Федеральный бюджет	120 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 540,0
1.2.2.	Областной бюджет	18 669,4	0,0	0,0	0,0	0,0	18 669,4
1.2.3.	Местный бюджет	18 390,6	0,0	0,0	0,0	0,0	18 390,6
1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» (всего), в том числе:	3 195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3 195,6
1.3.1.	Федеральный бюджет	2 543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 543,0
1.3.2.	Областной бюджет	465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	465,0

1.3.3	Местный бюджет	187,6	0,0	0,0	0,0	0,0	187,6
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		168 783,1	0,0	0,0	0,0	0,0	168 783,1
Федеральный бюджет		123 083,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123 083,0
Областной бюджет		24 437,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24 437,9
Местный бюджет		21 262,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21 262,2

6. Дополнительная информация

<1> Значение показателей и <2> объемов финансирования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов по мероприятиям 1.1-1.3 будут скорректированы в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.06.2025 № 490 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам» и постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»

	в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»			по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	Х	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	Х	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович,	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

				директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»		
1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.1.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Гулаков Алексей Константинович, директор МБУ ДО «Гребной канал «Дон»; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.2.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.2.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	Х	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.3.	Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)»	01.01.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-	Х
1.3.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	Х	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

1.3.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на 2026 год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Созданы условия для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»							Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спору города Ростова-на-Дону	157 600,0	120 540,0	18 669,4	18 390,6	157 600,0	120 540,0	18 669,4	18 390,6
1.1.1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа	создание	г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, 2	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	11 750,0	9 840,0	1 184,2	725,8	11 750,0	9 840,0	1 184,2	725,8

1.1.2.	Физкультурно-оздоровительный комплекс	создание	г. Ростов-на-Дону, кадастровый номер 61:44:0020322:3339	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»	145 850,0	110 700,0	17 485,2	17 664,8	145 850,0	110 700,0	17 485,2	17 664,8
1.2.	Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)»							Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спору города Ростова-на-Дону	3 195,6	2 543,0	465,0	187,6	3 195,6	2 543,0	465,0	187,6
1.2.1.	Спортивная площадка ГТО	создание	г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, рядом с домом № 6	ед.	1	01.01.2026	30.12.2026	Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	3 195,6	2 543,0	465,0	187,6	3 195,6	2 543,0	465,0	187,6
ИТОГО:									160 795,6	123 083,0	19 134,4	18 578,2	160 795,6	123 083,0	19 134,4	18 578,2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к изменениям в действующий Паспорт муниципального проекта в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области».

В соответствии с новым порядком формирования муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565, в связи с принятым решением Ростовской-на-Дону Думы от 25.08.2026 № 181 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», необходимо внести в действующий Паспорт муниципального проекта Развитие спортивной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону в рамках регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области», следующие изменения:

1. В раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта», сведения об объеме финансового обеспечения за 2026 год соответственно по мероприятиям:

- п. 1.2 «Мероприятие (результат) **«**Созданы «умные» спортивные площадки**» 157 600,0 тыс. рублей;**

- п. 1.2.1 «Федеральный бюджет**» 120 540,0 тыс. рублей;**

- п. 1.2.2 «Областной бюджет» **18 669,4 тыс. рублей;**

- п. 1.3 «Мероприятие (результат) «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)» **3 195,6 тыс. рублей;**

- п. 1.3.1 «Федеральный бюджет» **2 543,0 тыс. рублей;**

- п. 1.3.2 «Областной бюджет» **465,0 тыс. рублей**.

Общий объем финансового обеспечения по разделу 5 паспорта составит **168 783,1 тыс. рублей,** в том числе федеральный бюджет **123 083,0 тыс. рублей,** областной бюджет **24 437,9 тыс. рублей.**

2. В пункт 1.1 раздела 8 «Перечень объектов муниципального проекта» паспорта: «Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки», внести изменения об объеме финансирования, который составит **157 600,00 тыс. рублей, объем финансирования федерального бюджета 120 540,0 тыс. рублей, областного бюджета 18 669,4 тыс. рублей.**

Изменение общего объема финансирования **«+» 1 100,0 тыс. рублей** произошло за счет:

увеличения **на «+» 298,3 тыс. рублей** финансирования из областного бюджета по мероприятию п. 1.1.1 «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа» (МБУ «ЦФКС»);

увеличения **на «+» 801,7 тыс. рублей,** за счет увеличения финансирования на **«+» 1 337,4 тыс. рублей** из федерального бюджета и уменьшения на **«-» 535,7 тыс. рублей** из областного бюджета, по мероприятию п. 1.1.2 «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (МБУ ДО «Спортивная школа № 13 г. Ростова-на-Дону»).

3. В пункт 1.2 раздела 8 «Перечень объектов муниципального проекта» паспорта: «Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)» внести изменения об объеме финансирования, который составит **3 195,6 тыс. рублей,** в том числе федеральный бюджет **2 543,0 тыс. рублей,** областной бюджет **465,0 тыс. рублей.**

Увеличение произошло на **«+» 94,4 тыс. рублей** за счет финансирования из федерального бюджета на **«+» 87,2 тыс. рублей,** областного бюджета на **«+» 7,2 тыс. рублей** по мероприятию п. 1.2.1 «Спортивная площадка ГТО» (МБУ «ЦФКС»).

Начальник Управления
по физической культуре и спорту
города Ростова-на-Дону Д.А. Браславский