Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

			Коды
	по состоянию на «_01_» октября 2026 г.	Дата	01.10.2026
		Дата[1]	27.10.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315349
Наименование структурного элемента муниципальной программы[2]		по БК[2]	
Наименование субсидии	Субсидия МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов города Ростова-на-Дону» на мероприятия по его ликвидации	по БК[3]	60500
Периодичность: ежеквартальная	0		3 квартал

Раздел 1. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество[4]
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	x
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех	

	месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 2	x
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3	Результат предоставления субсидии 3	x
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	1
3.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	2

3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	1
4	Результат предоставления субсидии 4	x
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	0
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0 0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
5	Результат предоставления субсидии 5	x
5.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
5.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
5.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
5.1.3	достигнутые до наступления срока	0
5.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
5.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
5.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
5.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
5.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
5.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2

5.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	1
6	Результат предоставления субсидии 6	x
6.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
6.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
6.1.3	достигнутые до наступления срока	0
6.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
6.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
6.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
6.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
6.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
6.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	2
6.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел 2. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]	Единица измерения[5]		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки[5]		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году[5]		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году[5]	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогноз-ное с начала текущего финансового года	не распределе-но	плано-вый	фактический/прогнозный	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	2045587,20	X	1801433,75	1801433,75
МКП ОДСО г.Ростова-на-Дону	Результат предоставления субсидии 1: Обеспечение социально-трудовых гарантий работникам ликвидируемого предприятия	60500	X	Процент	744	100	100	79	79	X	X	30.09.2026	30.09.2026	1938909,2	X	1537011,02	1537011,02
	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
	Обеспечение социально-трудовых гарантий		Иные выплаты	Процент	744	30	30	30	30	0	0	30.09.2026	30.09.2026	X	X	1537011,02	1537011,02

	работникам ликвидируемого предприятия в 3 квартале															
	Результат предоставления субсидии 2: Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по ликвидации	60500	X	Процент	744	100	100	56	56	X	X	30.09.2026	25.12.2026	55470,00	X	31446,1	31446,14
	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
	Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по ликвидации в 3 квартале		Иные приобретения	Процент	744	70	70	56	56	0	0	30.09.2026	25.12.2026	X	X	31446,14	31446,14
	Результат предоставления субсидии 3: Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет бюджетной системы	60500	X	Процент	744	100	100	16	16	X	X	30.09.2026	25.12.2026	51208,00	X	8104,00	8104,00

	Российской Федерации , за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное страхование (налог на землю за 2026г)госпошлина в суд																
	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
	Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации , за исключением налога на добавленную стоимость и взносов на обязательное страхование (налог на землю 2026), госпошлина в суд в 3 квартале		Иные приобретения	Процент	744	37	37	16	16	0	0	30.09.2026	25.12.2026	51208,0	X	8104,00	8104,00

	Результат предоставления субсидии 5: Работа с имуществом ликвидируемого предприятия и земельными участками	60500	X	единица	642	1	1	0	1	X	X	30.09.2026	12.12.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка:					X		X			X			X	X	X	X
	Исключение вложений в объекты муниципальной собственности (незавершенки) из реестра муниципального имущества		Иные приобретения	единица	642	1	1	0	0	0	0	30.09.2026	10.12.2026	X	X	X	X