УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
Администрации
города Ростова-на-Дону
_____ В.Ю. Иванов
«___» _____ _____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие общественного транспорта»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Развитие общественного транспорта (Ростовская область)»			
Краткое наименование муниципального проекта	«Развитие общественного транспорта»	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Иванов Владимир Юрьевич	первый заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону		
Руководитель муниципального проекта	Лашенко Константин Викторович	директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Романцов Евгений Витальевич	заместитель директора - начальник отдела общественного пассажирского транспорта, развития и инновационных технологий Департамента транспорта города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Мамишев Тимур Асланович	генеральный директор ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие транспортной системы		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год		Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городе Ростове-на-Дону, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств»									
1.1.	Количество реализуемых проектов по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в г. Ростове-на-Дону	РП, МП	усл. ед.	-	2024	1	1	Нет	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону	ГАС «Управление»

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городе Ростове-на-Дону, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств»						
1.1.	Количество реализуемых проектов по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в г. Ростове-на-Дону	РП, МП	усл. ед.	1	1	1	1

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городе Ростове-на-Дону, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств»								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта»	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону	ед.	-	2024	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
Количество инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий на основании концессионных соглашений, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусы) и объектов зарядной инфраструктуры для них.									

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5
1.	Задача «Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городе Ростове-на-Дону, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств»			
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта»	21 835,5	150 320,2	172 155,7
1.1.1.	Местный бюджет	21 835,5	150 320,2	172 155,7
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		21 835,5	150 320,2	172 155,7
Местный бюджет		21 835,5	150 320,2	172 155,7

6. Дополнительная информация

Показатель «Количество реализуемых проектов по модернизации и созданию инфраструктуры трамвая в г. Ростове-на-Дону» добавлен ввиду отсутствия распределения показателей по региональному проекту в соответствии с соглашением о реализации проекта от 18.12.2024 № 103-2024-И60010-1

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городе Ростове-на-Дону, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств»					

1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта»	01.01.2026	31.12.2027	Лашенко Константин Викторович, директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Мониторинг запланированных на 2026 год мероприятий по проекту «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в г. Ростове-на-Дону»	X	25.03.2026 25.06.2026 25.09.2026 25.12.2026	Лашенко Константин Викторович, директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Мониторинг запланированных на 2027 год мероприятий по проекту «Модернизация и создание инфраструктуры трамвая в г. Ростове-на-Дону»	X	25.03.2027 25.06.2027 25.09.2027 25.12.2027	Лашенко Константин Викторович, директор Департамента транспорта города Ростова-на-Дону»	Информационная справка о выполнении мероприятия	Информационная система отсутствует