Приложение № 7
к Соглашению
от 23.12.2025г
№ 1.12.2./2

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2026г.

			Коды
		Дата	01.10.2026
		Идентификационный номер налогоплательщика	6162037823
		Код причины постановки на учет в налоговом органе	616201001
		по Сводному реестру	603Х3351
Наименование получателя субсидии	МБОУ «Школа № 67»	номер лицевого счета	21907Х33510
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Управление образования города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315555
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Обеспечение доступности, совершенствования содержания и технологий общего образования	по БК	01
Наименование субсидии		по БК	
Вид документа	2		
	(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3","...")		
Периодичность	квартальная		

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки			Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонениях (статус)
			наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический/прогнозный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007170										
Результат предоставления субсидии 7:		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	177	177	0	31.12.2026	31.12.2026	0
количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях										
Контрольная точка 7.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	177	177	0	01.01.2026-31.03.2026	31.03.2026	0
Контрольная точка 7.2:										

Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	177	177	0	01.04.2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026	0
Контрольная точка 7.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены))		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	0	0	0	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	0
Контрольная точка 7.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	0	0	0	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	0
Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007210										
Результат предоставления субсидии 11:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	31.12.2026	31.12.2026	0

объем финансовых обязательств, исполненных в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования										
Контрольная точка 11.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.01.2026-31.03.2026	31.03.2026	0
Контрольная точка 11.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	100	100	0	01.04.2026-30.06.2026	30.06.2026	0
Контрольная точка 11.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	0
Контрольная точка 11.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	0

Субсидия в целях проведения противопожарных мероприятий, затраты на проведение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007140										
Результат предоставления субсидии 4:		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	31.12.2026	31.12.2026	
объем финансовых обязательств, исполненных в целях проведения противопожарных мероприятий										
Контрольная точка 4.1:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.01.2026-31.03.2026	31.03.2026	0
Контрольная точка 4.2:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.04.2026-30.06.2026	30.06.2026	0
Контрольная точка 4.3:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	0
Контрольная точка 4.4:										
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	744	0	0	0	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	0

Результат предоставления субсидии 8:		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	0	0	31.12.2026	31.12.2026	
доля исполненных дето-дней в лагерях дневного пребывания от планового количества дето-дней										
Контрольная точка 8.1:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	0	0	01.01.2026-31.03.2026	31.03.2026	0
Контрольная точка 8.2:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	0	0	01.04.2026-30.06.2026	30.06.2026	0
Контрольная точка 8.3:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	0	0	01.07.2026-30.09.2026	01.07.2026-30.09.2026	0

(кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)										
Контрольная точка 8.4:										
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)		Оказание услуг (выполнение работ)	процент	744	0	0	0	01.10.2026-31.12.2026	01.10.2026-31.12.2026	0

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Директор (должность) (подпись) К.В.Сысоева (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о.главного бухгалтера (должность) Юрченко И.Ю. (расшифровка подписи) 244-92-05 (телефон)

"01" октября 2026 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного распорядителя бюджетных средств

Управление образования города Ростова-на-Дону (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

Заместитель начальника (по экономическим вопросам) (должность)

(подпись) Е.С. Маслюченко (расшифровка подписи)

"01" октября 2026 г.

Исполнитель

Ведущий экономист (должность) Куликова А.Д. (расшифровка подписи) 211-14-94 (телефон)

"01"октября 2026 г.