Приложение № 4
(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

| | | | Коды |
|---|---|---|---|
| | по состоянию на "01" октября 2026 г. | Дата | 01.10.2026 |
| | | Дата | 16.11.2026 |
| Наименование финансового органа | Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону | по Сводному реестру | 60315349 |
| Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы | Основное мероприятие «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» подпрограммы №2 «Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Ростова-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 №1376 | по БК | 03 |
| Наименование субсидии | Субсидия на приобретение информационных световых секций с режимом бело-лунного мигания и дополнительных дорожных светофоров<br>Субсидия на проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры<br>Субсидия на поставку, монтаж и пуско-наладку системы интеллектуального освещения пешеходного перехода на перекрестке ул. Текучева-пр. Ворошиловский | по БК | 00590 |
| Периодичность | квартальная | | 3 квартал |

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях достижения результатов предоставления субсидии

| № п/п | Наименование данных | Количество <4> |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии | X |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 2 | Результат предоставления субсидии | X |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 2.3 | недостигнутые контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | предшествующих отчетному | |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |
| 3. | Результат предоставления субсидии | X |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | 0 |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | 0 |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | 0 |
| 3.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: | 0 |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | 0 |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 0 |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе: | 1 |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | 1 |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | 0 |

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | Единица измерения <5> | | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | | | | | | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5> | | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5> | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | наименование | код по ОКЕИ | плановое | | фактическое | | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановая | фактическая/прогнозная | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
| | | | | | | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Результат предоставления субсидии | | | | | | | | | | | | X | X | 5710 400,00 | 2516 400,00 | 3194 000,00 | 0,00 |
| **МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»** | **Результат предоставления субсидии: Приобретение информацио** | **00005501** | **Приобретение товаров, работ, услуг** | **штук** | **796** | **43** | **43** | **0** | **0** | **43** | **X** | **30.12.2026** | **(30.12.2026)** | **1351 900,00** | **X** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **нных световых секций с режимом бело-лунного мигания и дополнительных дорожных светофоров** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Контрольная точка 1: Приобретение информационных световых секций с режимом бело-лунного мигания и дополнительных дорожных светофоров | КТ_00001 | Приобретение товаров, работ, услуг | штук | 796 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | X | 30.12.2026 | (30.12.2026) | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»** | **Результат предоставления субсидии: Проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры** | **00005601** | **Оказание услуг** | **усл.ед** | **876** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **X** | **30.12.2026** | **(30.12.2026)** | **1650000,00** | **X** | **499000,00** | **0,00** |
| | Контрольная точка 1: Проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры | КТ_00001 | Оказание услуг | усл.ед | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 30.12.2026 | (30.12.2026) | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»** | **Результат предоставления субсидии: Поставка, монтаж и пуско-наладка системы интеллектуального освещения пешеходного перехода на перекрестке ул. Текучева-пр. Ворошиловский** | **00005701** | **Приобретение товаров, работ, услуг** | **усл.ед** | **876** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** | **X** | **30.12.2026** | **(30.12.2026)** | **2708500,00** | **X** | **2695000,00** | **0,00** |
| | Контрольная точка 1: Поставка, монтаж и пуско-наладка системы интеллектуального | КТ_00001 | Приобретение товаров, работ, услуг | усл.ед | 876 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 30.12.2026 | (30.12.2026) | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | освещения пешеходного перехода на перекрестке ул. Текучева-пр. Ворошиловский | | | | | | | | | | | | | | | | |