Отчет

о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек)

			КОДЫ
	по состоянию на 1 октября 2026 г.	Дата	01.10.2026
Наименование Учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр интеллектуальной транспортной системы»	по Сводному реестру	603Щ1753
Наименование Учредителя	Департамент транспорта города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру	60315760
Тип, наименование структурного элемента муниципальной программы	Основное мероприятие «Развитие, эксплуатация и благоустройство улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону, повышение уровня безопасности дорожного движения» подпрограммы № 2 «Развитие, эксплуатация улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городе Ростова-на-Дону» муниципальной программы города Ростова-на-дону «Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону» утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1376	по БК	01.00590
		Номер Соглашения	1
		Дата Соглашения	13.08.2026
Вид документа	1		
	(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)		
Периодичность: месячная; квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Результат предоставления Субсидии, контрольные точки		Единица измерения		Значение			Срок достижения (дд.мм.гггг.)		Статус	Причина отклонения
наименование	тип	наименование	код по ОКЕИ	плановое	фактическое	прогнозное	плановый	фактический (прогнозный)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результат предоставления Субсидии										
контрольные точки отчетного периода										
в том числе:										
Оказание услуги на проведение категорирования объектов критической информационной инфраструктуры МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы»	Прочие работы, услуги	Усл.ед.	876	1	0	1	30.12.2026	30.12.2026	Заключен контракт, приемка работ	
Поставка, монтаж и пуско-наладка системы интеллектуального освещения пешеходного перехода на перекрестке ул. Текучева - пр. Ворошиловский	Приобретение основных средств и материальных запасов	Усл.ед.	876	1	0	1	30.12.2026.	30.12.2026	Заключен контракт, приемка работ	
контрольные точки планового периода										
в том числе:										
Приобретение информационных световых секций с режимом бело-	Приобретение основных средств и	штук	796	43	0	0	30.12.2026	30.12.2026	Не заключен контракт	

лунного мигания и дополнительных дорожных светофоров	материальных запасов									

Директор МБУ «Центр ИТС» В.В.Лаптев

Исполнитель:
Ведущий специалист О.Ю. Гладких
(863)227-78-14
«03» 11 2026 г.