59.7 – МП/17

59.7 – МП/19 от 18.03.26

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

_____ В.А. Чернышова
«03» 04 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Все лучшее детям»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональный проект «Все лучшее детям (Ростовская область)» по национальному проекту «Молодежь и дети»			
Краткое наименование муниципального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Вихтоденко Александр Владимирович	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Маслюченко Елена Сергеевна, Распевалова Маргарита Викторовна	Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону; заместитель начальника-начальник отдела общего образования Управления образования города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович, Волобуев Виктор Александрович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону», руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону			
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	Развитие образования		

	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону

2.Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»												
1.1	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, по которым реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	МП	ед.	5	2024	1	2	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»												
2.1	Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования	МП	ед.	6	2025	-	-	-	-	2	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону,	-

												Управление образования города Ростова-на-Дону	

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»						
1.1.	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, по которым реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	МП	ед.	-	-	1	-
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»						
2.1.	Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования	МП	ед.	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по	Развитие системы образования города	объект	5	2024	1	2	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов	Количество муниципальных общеобразовательных организаций,

	модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	Ростова-на-Дону									недвижимого имущества	по которым реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций
Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством проведения капитального ремонта 1 общеобразовательной организации, оснащения оборудованием, в том числе учебным в 2026 году.												
1.2.	Мероприятие (результат) «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	единица	68	2025	3	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях города Ростова-на-Дону, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины" в 3 общеобразовательных организациях.												
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью инфраструктуры	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	объект	6	2025	-	-	-	-	2	Строительство (реконструкция)	Количество построенных (реконструированных) объектов общего образования

	(зданий) школ»											

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» (всего), в том числе:	411 276,6	1 898 248,1	0,0	0,0	0,0	2 309 524,7
1.1.1.	Федеральный бюджет	124 561,0	190 013,4	0,0	0,0	0,0	314 574,4
1.1.2.	Областной бюджет	264 928,2	1 564 913,4	0,0	0,0	0,0	1 829 841,6
1.1.3.	Местный бюджет	21 787,4	143 321,3	0,0	0,0	0,0	165 108,7
1.2.	Мероприятие (результат) «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» (всего), в том числе:	462,7	0,0	0,0	0,0	0,0	462,7
1.2.1.	Областной бюджет	462,7	0,0	0,0	0,0	0,0	462,7
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»						
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ» (всего), в том числе:	0,0	0,0	1 655 834,7	0,0	0,0	1 655 834,7
2.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	1 606 159,6	0,0	0,0	1 606 159,6
2.1.2.	Областной бюджет	0,0	0,0	49 675,1	0,0	0,0	49 675,1
2.1.3.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	411 739,3	1 898 248,1	1 655 834,7	0,0	0,0	3 965 822,1
Федеральный бюджет	124 561,0	190 013,4	1 606 159,6	0,0	0,0	1 920 734,0
Областной бюджет	265 390,9	1 564 913,4	49 675,1	0,0	0,0	1 879 979,4
Местный бюджет	21 787,4	143 321,3	0,0	0,0	0,0	165 108,7

6. Дополнительная информация [1]

[1] Приводится при необходимости.

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	01.01.2026	31.12.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету города Ростова-на-Дону межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2026 15.02.2027	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Соглашение; Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих капитальный ремонт и оборудование зданий	ГИИС «Электронный бюджет»; ИС «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»

					общеобразовательных организаций	
1.1.К.2.	Контрольная точка «Размещена конкурсная документация на выполнение работ и приобретение оборудования»	X	30.03.2026 30.03.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Конкурсная документация	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.04.2026 10.04.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг заключенных контрактов»	X	30.05.2026 30.05.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заключенных контрактов	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.5.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.07.2026 10.07.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг хода выполненных работ и поставки оборудования»	X	30.09.2026 30.09.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Справка о ходе выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.7.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.10.2026 10.10.2027	Начальники муниципальных	Отчет;	ГИИС «Электронный бюджет»

				казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	
1.1.К.8.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены, поставка произведена)»	X	12.12.2026 12.12.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Акт; Акт приемки выполненных работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.9.	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	25.12.2026 25.12.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.10.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	30.12.2026 30.12.2027	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.	Мероприятие (результат) «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов»	01.01.2026	31.12.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету города Ростова-на-Дону межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Соглашение; Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету в целях реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, предусматривающих	ГИИС «Электронный бюджет»; ИС «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»

					капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	
1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.04.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.07.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	10.10.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.К.5.	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	25.12.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.К.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг осуществления выплат»	X	30.12.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Отчет; Отчет о расходах бюджета города Ростова-на-Дону	ГИИС «Электронный бюджет»

2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»					
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ»	01.01.2028	30.12.2030	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	X
2.1.К.1.	Контрольная точка* «Заключен муниципальный контракт на строительство объектов»	X	01.04.2028	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Муниципальный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.2.	Контрольная точка* «Завершено строительство объектов»	X	01.09.2030	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Акт приемки завершенного строительством объекта	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.К.3.	Контрольная точка* «Произведена оплата выполненных работ»	X	30.12.2030	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

*Контрольные точки определены ориентировочно и подлежат корректировке после доведения лимитов за счет средств федерального и областного бюджетов на 2029 и 2030 годы в полном объеме.

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на текущий год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
2.	Задача «Обеспечено развитие образовательного пространства школ города Ростова-на-Дону посредством строительства (реконструкции) зданий общеобразовательных организаций»															
2.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечено адресное строительство (реконструкция) школ в городе Ростове-на-Дону с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	1 655 834,7	1 606 159,6	49 675,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	Строительство общеобразовательного учреждения вместимостью 1120 учащихся на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ»	Строительство	Город Ростов-на-Дону, территории бывшего аэродрома «ДОСААФ»	место	1120	01.01.2028	30.12.2030	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	1 069 220,0	1 037 143,4	32 076,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Строительство общеобразовательной организации по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия (для размещения начальной школы и детского сада)	Строительство	Город Ростов-на-Дону, ул. 26-я линия	место	300	01.01.2028	30.12.2030	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	586 614,7	569 016,2	17 598,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО									1 655 834,7	1 606 159,6	49 675,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Паспорта муниципального проекта «Все лучше детям»
от 18.03.2026 № 59.7-МП/19

В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 24.02.2026 № 80 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 2028 годов» финансирование реализации муниципального проекта (далее – проект) было сокращено на 7 572,2 тыс. руб. и скорректирован до **3 965 822,1 тыс. руб.**

1. В соответствии с выделенным бюджетными средствами в раздел 5 проекта внесены изменения в финансовое обеспечение реализации муниципального проекта.

2. В соответствии с уточнением видов работ, проводимых в рамках мероприятия (результата) 1.1. «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» в раздел 7 проекта внесены изменения в наименования контрольных точек: 1.1.К.2, 1.1.К.6, 1.1.К.8.

Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону А.В. Вихтоденко

Капканова Елена Николаевна
+7 (863) 240-33-48