11.11.2026 № 59.4-477/33

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по строительству и архитектуре
_____ А.В. Дикун
«___» _____ _____ года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в мкр. «Суворовский»	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026*	30.12.2026
Куратор муниципального проекта	Дикун Андрей Васильевич	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре		
Руководитель муниципального проекта	Черевиченко Юрий Викторович	Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Сычев Виктор Викторович	Заместитель директора Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону по строительству		
Участники муниципального проекта	Волобуев Виктор Александрович	Директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону		

*Муниципальный контракт на капитальный ремонт по объекту «Муниципальные жилые помещения в многоквартирных жилых домах в мкр. Суворовский, расположенных по адресу ул. Уланская 11 литер 23; ул. Уланская 13 литер 24; ул. Уланская 15 литер 25; бул. Измайловский 21 литер 9; бул. Измайловский 23 литер 10; ул. Драгунская 4 литер 12 (жилой дом по адресу: ул. Уланская, 13 литер 24)» от 16.08.2024.

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год			Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье»										
1.1	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений	МП	шт.	-	2024	256	-	-	Нет	Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье»						
1.1	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений	МП	шт.	-	-	-	256

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»	Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону	шт.	-	2024	256	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений
«Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в мкр. Суворовский, расположенном по адресу ул. Уланская, 13 литер 24». Краткая техническая характеристика объекта: Этажность – 16 эт.; Количество квартир – 256 шт.; Площадь жилого здания – 19 096,28 кв. м.										

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача «Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье»				
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский» (всего), в том числе:	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5
1.1.1.	Местный бюджет	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		111 887,5	0,0	0,0	111 887,5
Местный бюджет		111 887,5	0,0	0,0	111 887,5

6. Дополнительная информация [1]

[1] Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель *(ФИО, должность)*	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»	01.01.2026	30.12.2026	Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Завершены работы, приемочной комиссией подписан Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта»	X	11.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта	Информационная система отсутствует
1.1.К.2.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	Платежное поручение	Единая информационная система в сфере закупок

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель *(ФИО, должность)*	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей							
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на 2026 год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Созданы условия для улучшения жилищных условий граждан, нуждающихся в жилье»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в многоквартирных жилых домах в мкр. «Суворовский»							Черевиченко Ю.В., директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5
1.1.1	Муниципальные жилые помещения в многоквартирных жилых домах в мкр. Суворовский, расположенных по адресу ул. Уланская 11 литер 23; ул. Уланская 13 литер 24; ул. Уланская 15 литер 25; бул. Измайловский 21 литер 9; бул. Измайловский 23 литер 10; ул. Драгунская 4 литер 12 (жилой дом по адресу: ул. Уланская, 13 литер 24)	Капитальный ремонт	г. Ростов-на-Дону, ул. Уланская, 13, литер 24	шт.	256	01.01.2026	30.12.2026	Волобуев В.А., директор МКУ «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону»	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5
ИТОГО:									111 887,5	0,0	0,0	111 887,5	111 887,5	0,0	0,0	111 887,5