Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» на 2026 год по итогам 9 месяцев 2026 года

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368.

На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 2 980 837,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 859 586,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 2 156 343,0 тыс. рублей или 72,3% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»;

Муниципальный проект – «Развитие культуры» в рамках иного регионального проекта «Развитие культуры»;

Муниципальный проект – «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»;

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Руководство и управление в сфере культуры».

В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 7 показателей, достижение которых запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципальных проектов: **«Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Ростовская область)» по национальному проекту «Семья»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 12 600,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 12 600,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 9 989,8 тыс. рублей или 79,3% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей, достижение 1 из них запланировано ежеквартально, 1 – по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году выполнено 2 мероприятия (результата).

Достижение задачи муниципального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» оценивается на основании 12 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуты 12 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, в установленный срок – 4.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-006 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на оснащение МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в размере 4 519,6 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 4 384,9 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 89,5 тыс. рублей, из местного бюджета 45,2 тыс. рублей (контрольная точка 1.1.1.).

МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» заключено 6 контрактов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. (контрольная точка 1.1.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия, установлено, что МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» в отчетном периоде приобретено музыкальных инструментов в количестве 11 единиц, оборудования в количестве 31 единицы, учебных материалов в количестве 126 единиц (контрольные точки 1.1.3., 1.1.4.). Мероприятие выполнено в полном объеме. Произведена поставка и оплата (контрольные точки 1.1.5., 1.1.6.).

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-005 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на создание модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20, в размере 8 081,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 7 840,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 160,0 тыс. рублей, из местного бюджета 81,0 тыс. рублей (контрольная точка 1.2.1.).

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС заключено 28 контрактов на приобретение оборудования для создания модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20, (контрольная точка 1.2.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия по созданию модельной Детской библиотеки им. А. Барто, по адресу: ул. Штахановского, 20, установлено, что поставка оборудования для создания модельной библиотеки составила 100 % (контрольные точки 1.2.3., 1.2.4.). Мероприятие выполнено в полном объеме. Произведена поставка и оплата (контрольные точки 1.2.5., 1.2.6.). В результате проведенных закупочных процедур сложилась экономия в размере 2 610,9 тыс. рублей.

**«Развитие культуры» в рамках иного регионального проекта «Развитие культуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 19 107,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 19 107,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 15 168,9 тыс. рублей или 79,4% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципального проекта **«Развитие культуры»** в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей, из них: 2 показателя достигнуты; достижение 1 показателя запланировано в 4 квартале 2026 года, риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Развитие культуры» в 2026 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), из них: 2 – выполнены в полном объеме, завершение 1 мероприятия (результата) запланировано на конец года.

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие культуры» оценивается на основании 18 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 16 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, в установленный срок – 6, с нарушением установленного срока – 2.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2026 № 60701000-1-2026-007 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 4 709,5 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 3 539,4 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 776,9 тыс. рублей, из местного бюджета 393,2 тыс. рублей (контрольная точка 1.1.1.).

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС заключено 4 контракта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. (контрольная точка 1.1.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия, установлено, что МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС приобретено 7 969 единиц новых книг, мероприятие выполнено в полном объеме (контрольная точка 1.1.3., 1.1.4). Произведена поставка и оплата (контрольные точки 1.1.5.,1.1.6.).

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.01.2026 № 60701000-1-2026-008 на 2026 год. Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету города Ростова-на-Дону на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек в размере 4 171,5 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств из федерального бюджета составило 3 135,1 тыс. рублей, софинансирование за счет средств областного бюджета составило 688,2 тыс. рублей, из местного бюджета 348,2 тыс. рублей (контрольная точка 1.2.1.).

Заключено 6 контрактов на выполнение работ (услуг) и приобретение светового оборудования в рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы МАУК «РАМТ» (контрольная точка 1.2.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия, установлено, что МАУК «РАМТ» приобретено световое оборудование и поставлен новый спектакль «Человек Невидимка» (контрольная точка 1.2.3., 1.2.4.), мероприятие выполнено в полном объеме. Произведена поставка и оплата (контрольные точки 1.2.5, 1.2.6.).

По мероприятию (результату) «Реализованы инициативные проекты», в связи с выделением средств из областного бюджета 25.06.2026 заключено Соглашение от 06.07.2026 № 53-1120174640 между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении

субсидии в размере 10 226,0 тыс. рублей, из них софинансирование за счет средств областного бюджета составило 6 789,9 тыс. рублей, из местного бюджета 3 436,1 тыс. рублей (контрольная точка 1.3.1.)

Проведенным мониторингом реализации мероприятия «Реализованы инициативные проекты» установлено, что заключены соглашения между Управлением культуры и подведомственными учреждениями: МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону (Доп. соглашение от 30.06.2026 № 20-2025-122966/2 к Соглашению о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.12.2025 № 20-2025-152966); МБУ Парк 1 Мая (Доп. соглашение от 30.06.2026 № 20-2025-152748/3 к Соглашению о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29.12.2025 № 20-2025-152748); МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС (Доп. соглашение от 30.06.2026 № 20-2026-151123/3 к Соглашению о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 27.02.2026 № 20-2026-151123).

Заключен договор и контракты на реализацию инициативных проектов:

Договор от 20.07.2026 № 2026.179633 между МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону» и ООО «Гранд Спорт» на приобретение уличных тренажеров для МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону» на сумму 4 124 964,0 рублей.

Контракт от 31.07.2026 № 358300385826000001 между МБУ Парк 1 и индивидуальным предпринимателем Орловым А.А. на выполнение работ по демонтажу асфальтового покрытия, укладке плитки на территории МБУ Парк 1 Мая на сумму 2 676 240,0 рублей

МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС заключено 14 контрактов с индивидуальным предпринимателем Зых А.А. на приобретение мебели и оборудования для филиала № 17 МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС в сумме 2 162 968,58 рублей (контрольная точка 1.3.2.).

Проведенным мониторингом реализации мероприятия «Реализованы инициативные проекты», установлено, что реализация мероприятия выполнена на 61,5 % (контрольные точки 1.3.3., 1.3.4.).

Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

**«Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону»**

в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 129 632,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8 381,6 тыс. рублей и средств из внебюджетных источников 121 250,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 12 409,7 тыс. рублей или 9,6 % от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью и средств из внебюджетных источников.

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя по итогам года. Риски недостижения отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» предусмотрено 3 мероприятия (результата), из них: завершение мероприятия (результата) «Выполнено проектирование объектов муниципальной собственности» запланировано на конец 2027 года; завершение мероприятия (результата) «Увеличено количество объектов культуры на территории города Ростова-на-Дону» запланировано на конец 2028 года; завершение мероприятия (результата) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры» запланировано в 2026 году;

Достижение задачи муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» оценивается на основании 10 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 5.

Заключены соглашения о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (МБУ Парк 1 Мая - доп. соглашение № 20-2025-152748/1 от 02.03.2026; МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - соглашение № 20-2026-151123 от 27.02.2026; Ростовский-на-Дону зоопарк - доп. соглашение № 20-2025-152870/1 от 27.02.2026) на 2026 год. Предоставлены субсидии из бюджета города на реализацию инициативных проектов, направленных на развитие материально-технической базы в сфере культуры в размере 8 381,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 8 361,6 тыс. рублей или 99,8% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема (контрольная точка 1.3.1.).

Заключены контракты по инициативным проектам: 1 МАЯ на сумму 2 995,2 тыс. рублей; ЦБС на сумму 2 391,3 тыс. рублей; Зоопарк на сумму 2 995,1 тыс. рублей (контрольная точка 1.3.2.).

Проведен мониторинг реализации мероприятия «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере культуры: МБУ Парк 1 Мая - работы будут выполнены в полном объеме; МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС - реализация исполнения инициативного проекта составила 99,2%; Ростовский-на-Дону Зоопарк – работы по объекту выполнены в полном объеме (контрольная точка 1.3.3., 1.3.4.).

В рамках муниципального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры города Ростова-на-Дону» за счет средств из внебюджетных источников проводится мероприятие по строительству объекта: «Создание музея имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Ростова-на-Дону Вартаняна Геворка Андреевича». По данному мероприятию освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 4 048,1 тыс. рублей или 3,3% от объема, предусмотренного на данное мероприятие. По данному мероприятию есть риск, что будут проблемы с недостатком денежных средств в части внебюджетной деятельности, что повлечет за собой невыполнение запланированных работ по строительству объекта (контрольные точки 1.2.1; 1.2.2, 1.2.3.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца текущего года.

На реализацию **комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 2 770 551,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2 770 551,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 2 088 492,0 тыс. рублей или 75,4% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2026 году предусмотрено 14 показателей, выполнение которых запланировано на конец года.

В отчетном периоде выполнены годовые значения по 6-ти показателям:

- «Число читателей в муниципальных библиотеках города Ростова-на-Дону» – 265 768 человек;

- «Количество досуговых объектов в муниципальных парках культуры и отдыха города Ростова-на-Дону составило 306 единиц, в соответствии с паспортами досуговых объектов парков культуры и отдыха города Ростова-на-Дону»;

- «Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городе Ростове-на-Дону от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа)» составляет 24%;

- «Количество новых постановок в Муниципальном автономном учреждении культуры «Ростовский-на-Дону академический молодежный театр» – 1 ед.;

- «Доля объектов монументального искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, которые находятся в ведении Управления культуры города Ростова-на-Дону» составила 96,2 %;

- «Число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Ростова-на-Дону» – 9 368 человек;

В рамках **комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры»** в 2026 году предусмотрено 4 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» оценивается на основании 20 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2026 года достигнуто 15 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5, в установленный срок – 10.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждены 27.12.2025. Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с: Ростовским-на-Дону зоопарком от 27.12.2025 № 110-2025-015260; МАУ ПКиО «Левобережный» от 26.12.2025 № 10-2025-015253; МАУК «ГКДЦ им. М.Горького» от 27.12.2025 № 110-2025-015256; МБУ Парк 1 Мая от 27.12.2025 № 110-2025-015261; МАУК «Дирекция парков г. Ростова-на-Дону» от 26.12.2025 № 110-2025-015258; МАУ «МИР» от 27.12.2025 № 110-2025-015254; МАУК «РАМТ» от 27.12.2025 № 110-2025-015259 (контрольная точка 1.1).

За 9 месяцев 2026 года учреждениями культуры, подведомственными Управлению культуры города Ростова-на-Дону, проведено 11 717 культурно-досуговых мероприятий.

Проведены мониторинги исполнения муниципального задания по итогам трех месяцев и шести месяцев (контрольная точка 1.2, 1.3.).

Утверждены приказы Управления культуры города Ростова-на-Дону «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение торжественных церемоний возложения, посвященных дням воинской славы России в феврале 2026 года в городе Ростове-на-Дону» от 13.02.2026 № УК-П/24, приказ от 17.02.2026 № УК-П/25 «Об утверждении сметы расходов на проведение церемонии награждения в рамках празднования Дня защитника Отечества», приказ от 24.04.2026 № УК-П/55 «Об утверждении сметы расходов на организацию VII Открытого Южно-Российского (XVII Донского) Фестиваля детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение», посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», приказ от 04.05.2026 № УК-П/60 «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение праздничных и памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», приказ от 19.06.2026 № УК-П/87 «Об утверждении сметы расходов на организацию и проведение торжественной церемонии возложения цветов, посвященной Дню памяти и скорби, в городе Ростове-на-Дону». Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МАУ «ГДТ» от 27.12.2025 № 110-2025-015251. (контрольная точка 2.1).

Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по организации и проведению фестивалей, конкурсов, торжественных, праздничных и других мероприятий в области культуры (за 6 месяцев каждого года) (контрольная точка 2.2).

Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фестивали, конкурсы, торжественные, праздничные и другие мероприятия в области культуры (контрольная точка 2.5). За 9 месяцев 2026 года размещено 336 материалов.

Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ «ЦОП» от 26.12.2025 № 110-2025-015244 (контрольная точка 3.1.).

Проведен мониторинг исполнения муниципального задания по итогам 3 месяцев и 6 месяцев 2026 года МБУ «ЦОП» (контрольные точки 3.2, 3.3).

Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с МБУ ДО ДШИ № 1 им. В.С. Ходоша от 26.12.2025 № 110-2025-014645; МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева от 26.12.2025 № 110-2025-014624; МБУ ДО ДШИ № 3 им. М.И. Глинки г. Ростова-на-Дону от 27.12.2025 № 110-2025-014564; МБУ ДО ДМШ им.П.И.Чайковского от 26.12.2025 № 110-2025-014633; МБУ ДО ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова

от 26.12.2025 № 110-2025-014628; МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)» от 27.12.2025 № 110-2025-014518; МБУ ДО ДХШ им.А.С. и М.М. Чиненовых от 25.12.2025 № 110-2025-013934; МБУ ДО ДШИ № 6 имени Г.В. Свиридова от 27.12.2025 № 110-2025-015134; МБУ ДО ДШИ имени Н.А. Римского-Корсакова от 26.12.2025 № 110-2025-015196; МБУ ДО ДМШ имени М.Ф.Гнесина г. Ростова-на-Дону от 27.12.2025 № 110-2025-014635; МБУ ДО ДШИ № 8 им. Д.Д. Шостаковича г. Ростова-на-Дону от 27.12.2025 № 110-2025-015180; МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» от 26.12.2025 № 110-2025-014581; МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева от 26.12.2025 № 110-2025-015154 (контрольная точка 4.1).

Проведены мониторинги исполнения муниципального задания учреждений дополнительного образования по итогам трех и шести месяцев 2026 года (контрольные точки 4.2, 4.3).

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий **«Руководство и управление в сфере культуры»** в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 48 945,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48 945,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2026 года составило 30 282,6 тыс. рублей или 61,9% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере культуры» целевые показатели не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере культуры» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Контрольные точки не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей, одна контрольная точка достигнута с нарушением срока.

Риск не реализации мероприятий и не достижения показателей по итогам года отсутствует.