59.7-МП/28 от 23.06.26

59.7 – МП/28

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

_____ Н.О. Симаченко
«06» 07 2026 года

# ПАСПОРТ
## муниципального проекта
## «Современные образовательные организации»

1. Основные положения

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование регионального проекта | Иной региональный проект «Современные образовательные организации» | | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Современные образовательные организации | Срок реализации муниципального проекта | 01.01.2026 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Симаченко Наталия Олеговна | Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального проекта | Вихтоденко Александр Владимирович | Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону | | |
| Администратор муниципального проекта | Маслюченко Елена Сергеевна, Распевалова Маргарита Викторовна | Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону; заместитель начальника-начальник отдела общего образования Управления образования города Ростова-на-Дону | | |
| Участники муниципального проекта | Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону», руководители муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону | | | |
| | Государственная программа Ростовской области | Развитие образования | | |

| | | |
|---|---|---|
| Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону | Муниципальная программа города Ростова-на-Дону | Развитие системы образования города Ростова-на-Дону |

## 2. Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Период, год | | | | | Нарастающий итог | Ответственный за достижение показателя | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий* | РП | ед. | 1 | 2024 | - | - | - | - | - | Нет | Управление образования города Ростова-на-Дону | - |

*значения показателя по годам подлежит корректировке после доведения лимитов за счет средств областного и местного бюджета на 2026 год

## 3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» | | | | | | |
| 1.1. | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий | РП | ед. | - | - | - | - |

## 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)* «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области» | Развитие системы образования города Ростова-на-Дону | ед. | 1 | 2024 | - | - | - | - | - | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий |
| Обеспечены условия в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону посредством проведения капитального ремонта 1 общеобразовательной организации в 2025 году, оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в 2026 году | | | | | | | | | | | | |

## 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области» (всего), в том числе: | 19 017,9 | 9 822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 840,1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | Областной бюджет | 19 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 017,9 |
| 1.1.2. | Местный бюджет | 0,0 | 9 822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 822,2 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе: | | 19 017,9 | 9 822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 840,1 |
| Областной бюджет | | 19 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 017,9 |
| Местный бюджет | | 0,0 | 9 822,2 | 0,0 | | | 9 822,2 |

## 6. Дополнительная информация [1]

| |
|---|
| |

[1] Приводится при необходимости

## 7. План реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону | X | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету города Ростова-на-Дону межбюджетных трансфертов» | X | 15.02.2026 | Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону | Соглашение; Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на капитальный ремонт образовательных организаций | ГИИС «Электронный бюджет» |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Оплата произведена» | X | 25.12.2026 | Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону» | Прочий тип документа; Реестр заявок на оплату расходов | Информационная система отсутствует |