59.7-МП/20 от 05.05.2026 проект 59.7-МП/17 от 23.04.2026

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя главы
Администрации
города Ростова-на-Дону

_____ А.В. Косенко
«05» 05 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Современные образовательные организации»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Иной региональный проект «Современные образовательные организации»			
Краткое наименование муниципального проекта	Современные образовательные организации	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Чернышова Виктория Анатольевна	Заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Вихтоденко Александр Владимирович	Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Маслюченко Елена Сергеевна, Распевалова Маргарита Викторовна	Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону; заместитель начальника-начальник отдела общего образования Управления образования города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону», руководители муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону			
	Государственная программа Ростовской области	Развитие образования		

Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год					Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»												
1.1	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий*	РП	ед.	1	2024	-	-	-	-	-	Нет	Управление образования города Ростова-на-Дону	-

*значения показателя по годам подлежит корректировке после доведения лимитов за счет средств областного и местного бюджета на 2026 год

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»						
1.1.	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий	РП	ед.	-	-	-	-

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»											
1.1.	Мероприятие (результат)* «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области»	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону	ед.	1	2024	-	-	-	-	-	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Количество образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий
Обеспечены условия в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону посредством проведения капитального ремонта 1 общеобразовательной организации в 2025 году, оплата за выполненные работы по капитальному ремонту в 2026 году												

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»						
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области» (всего), в том числе:	19 075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19 075,5

1.1.1.	Областной бюджет	19 075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19 075,5
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		19 075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19 075,5
Областной бюджет		19 075,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19 075,5

6. Дополнительная информация <1>

<1> Приводится при необходимости

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1 «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций и государственных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области»	01.01.2026	31.12.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении бюджету города Ростова-на-Дону межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2026	Вихтоденко А.В., Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону	Соглашение; Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету на капитальный ремонт образовательных организаций	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.К.2	Контрольная точка «Оплата произведена»	X	25.12.2026	Начальники муниципальных казенных учреждений «Отделов образования районов города Ростова-на-Дону»	Прочий тип документа; Реестр заявок на оплату расходов	Информационная система отсутствует

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Паспорта муниципального проекта «Современные образовательные организации» от 23.04.2026 № 59.7-МП/17

В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.04.2026 № 130 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 2028 годов» финансирование реализации муниципального проекта (далее – проект) было сокращено на 185 402,2 тыс. руб. и скорректирован до **19 075,5 тыс. руб.**

1. В соответствии со снятием бюджетных средств:

- в раздел 2 проекта внесены изменения в показатели муниципального проекта;
- в раздел 3 проекта внесены изменения в план достижения показателей муниципального проекта в 2026 году;
- в раздел 4 проекта внесены изменения в мероприятия (результаты) муниципального проекта;
- в раздел 5 проекта внесены изменения в финансовое обеспечение реализации муниципального проекта;
- в раздел 7 проекта внесены изменения в план реализации муниципального проекта.

Начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону А.В. Вихтоденко

Капканова Елена Николаевна
+7 (863) 240-33-48