04.09.2026 № 59.7-исп/40

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации
города Ростова-на-Дону
по социальным вопросам

_____ Н.О. Симаченко
«04» 09 2026 года

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону	Срок реализации муниципального проекта	01.01.2026	30.12.2035
Куратор муниципального проекта	Симаченко Наталия Олеговна	заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам		
Руководитель муниципального проекта	Браславский Денис Александрович	начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Администратор муниципального проекта	Чернышов Андрей Александрович	заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону		
Участники муниципального проекта	Сокольская Мария Геннадьевна	генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МКС-Фитнес» (далее – ООО «МКС-Фитнес»)		
	Кобзарь Григорий Васильевич	директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»		
	Ногаев Иван Давидович	директор МБУ «ЦФКС»		
	Смирнова Галина Владимировна	директор МБУ ДО «СШ № 11»		
	Денисенко Евгений Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 12»		
	Смирнов Юрий Владимирович	директор МБУ ДО «СШ № 13»		
Связь с государственными программами Ростовской области и муниципальными программами города Ростова-на-Дону	Государственная программа Ростовской области	-		
	Муниципальная программа города Ростова-на-Дону	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год										Нарастающий итог	Ответственный за достижение показателя	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»																	
1.1.	Количество построенных спортивных объектов	МП	ед.	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-
1.2.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	2026	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	-

3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году <1>

№ п/п	Наименование показателя муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»						
1.1.	Количество построенных спортивных объектов	МП	ед.	-	-	-	-
1.2.	Количество реализованных инициативных проектов	МП	ед.	-	-	-	7

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование муниципальной программы города Ростова-на-Дону	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями муниципального проекта
				значение	год	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»																
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры»	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Количество построенных спортивных объектов
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном обеспечит возможность заниматься спортом жителям г. Ростова-на-Дону, проживающих в зоне транспортной и пешеходной доступности от объекта. Транспортное обеспечение: к существующей улично-дорожной сети внутриквартальным проездам к ЖК «Новый Ростов».																	
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону	ед.	-	2026	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество реализованных инициативных проектов

	спорта»																
Реализация инициативных проектов, направленных на решение приоритетных для жителей города проблем																	

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры» (всего), в том числе:	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	600 000,0
1.1.1	Внебюджетные источники	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	600 000,0
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта» (всего), в том числе:	15 715,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 715,7
1.2.1.	Местный бюджет	15 715,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 715,7
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		75 715,7	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	615 715,7
Местный бюджет		15 715,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 715,7
Внебюджетные источники		60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	600 000,0

6. Дополнительная информация

<1> Достижение значений по показателю муниципального проекта запланировано в 2026 году и 2035 году

7. План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры»	01.01.2026	30.12.2028	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 3 месяца каждого года)»	X	31.03.2026 31.03.2027 31.03.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»	Отчет о ходе строительства объекта спорта	сведения инвесторов
1.1.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за I полугодие каждого года)»	X	30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»	Отчет о ходе строительства объекта спорта	сведения инвесторов
1.1.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (за 9 месяцев каждого года)»	X	30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»	Отчет о ходе строительства объекта спорта	сведения инвесторов

1.1.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о ходе строительства объекта спорта (по итогу каждого года)»	X	30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»	Отчет о ходе строительства объекта спорта	сведения инвесторов
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»	25.02.2026	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	X
1.2.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ»	X	31.03.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СШ №11»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Соглашение о предоставлении из бюджета города Ростова-на-Дону муниципальному бюджетному учреждению города Ростова-на-Дону субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.К.2.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СШ №11»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Закупочная документация (извещение о проведении закупки (конкурса, запроса котировок или аукциона) и т.д.)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)
1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг»	X	30.09.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»; Кобзарь Григорий	Муниципальный контракт (договор)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

				Васильевич, директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СШ №11»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»		
1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СШ №11»; Ногаев Иван	Акт выполненных работ/услуг (акт приема-передачи)	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

				Давидович, директор МБУ «ЦФКС»		
1.2.К.5.	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	X	30.12.2026	Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону; Денисенко Евгений Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №12»; Кобзарь Григорий Васильевич, директор МБУ ДО «СШ «Боевые перчатки»; Смирнов Юрий Владимирович, директор МБУ ДО «СШ №13»; Смирнова Галина Владимировна, директор МБУ ДО «СШ №11»; Ногаев Иван Давидович, директор МБУ «ЦФКС»	Платежное поручение	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС Закупки)

8. Перечень объектов муниципального проекта

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей						
				Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало	окончание		Всего на объект	из них из средств			Всего на 2026 год	из них из средств		
										ФБ	ОБ	МБ		ФБ	ОБ	МБ
1.	Задача «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения города»															
1.1.	Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры»							Браславский Денис Александрович, начальник Управления по физической культуре и спору города Ростова-на-Дону	600 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (за счет внебюджетных источников)	Оказание услуг (выполнение работ)	г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова в границах земельного участка с кадастровым номером 61:44:0020202:1430	чел.дн	1738	01.01.2026	30.12.2035	Сокольская Мария Геннадьевна, генеральный директор ООО «МКС-Фитнес»	600 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:									600 000,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в действующий Паспорт муниципального проекта
в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры спорта
в городе Ростове-на-Дону».

В соответствии с новым порядком формирования муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2025 № 565, в связи с принятым решением Ростовской-на-Дону Думы от 25.08.2026 № 181 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», письмом ООО «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» от 07.07.2026 № 07-07/26-6, необходимо внести в действующий Паспорт муниципального проекта Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону», следующие изменения:

1. В разделе 1 «Основные положения» паспорта исключить участника муниципального проекта: **«Папко Игоря Владимировича, директора общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик-1 «ЮгСтройИнвест-Дон» (далее – ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон»)»**.

2. В п. 1.1. «Количество построенных спортивных объектов» раздела 2 «Показатели муниципального проекта» паспорта исключить реализацию проекта ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон» **в 2029 году**;

3. В п. 1.1. «Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры» раздела 4 «Мероприятия (результаты) муниципального проекта» паспорта исключить проект ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон» о реализации к 2029 году по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с объектом общественного питания в ЖК Левобережье.

4. В раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта» паспорта, сведения об объеме финансового обеспечения соответственно по мероприятиям:

- п. 1.1 «Мероприятие (результат) «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры», **всего по проекту объем финансового обеспечения составит 600 000,0 тыс. рублей. По годам с 2026 по 2029 годы объем финансового обеспечения составит по 60 000,0 тыс. рублей;**

- п. 1.1.1. «Внебюджетные источники», **всего 600 000,0 тыс. рублей. По годам с 2026 по 2029 годы объем финансового обеспечения составит 60 000,0 тыс. рублей;**

- п. 1.2. «Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта» - **15 715,7 тыс. рублей;**

- п. 1.2.1. «Местный бюджет» - **15 715,7 тыс. рублей.**

Общий объем финансового обеспечения по разделу 5 паспорта составит, **всего 615 715,7 тыс. рублей, в 2026 году – 75 715,7 тыс. рублей; с 2027 по 2029 годы –**

60 000,0 тыс. рублей. В 2026 году местный бюджет **15 715,7 тыс. рублей,** внебюджетные источники **60 000,0 тыс. рублей.**

5. В разделе 6 «Дополнительная информация» паспорта «Достижение значений по показателю муниципального проекта» исключить **2029 год**.

6. В разделе 7 «План реализации муниципального проекта» **исключить** ответственного исполнителя за направление отчетов по реализации муниципального проекта «**Папко Игоря Владимировича, директора ООО «СЗ -1 ЮСИ-Дон».**

7. В пункт 1.1 раздела 8 «Перечень объектов муниципального проекта» паспорта: «Мероприятие (результат «Обустроена, создана, модернизирована и расширена сеть объектов спортивной инфраструктуры», внести изменения об объеме финансирования **за весь период реализации муниципальной программы,** который составит **600 000,0 тыс. рублей, объем финансового обеспечения на 2026 год составит 60 000,0 тыс. рублей.**

8. Подпункт 1.1.1 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с объектом общественного питания (за счет внебюджетных источников)» **исключить.**

Изменение общего объема финансирования **«-» 500 000,7 тыс. рублей** произошло за счет:

уменьшения **на «-» 500 000,0 тыс. рублей** внебюджетного финансирования ООО «СЗ-1 «ЮСИ-Дон» и отказа от реализации проекта;

уменьшения **на «-» 0,7 тыс. рублей,** за счет уменьшения финансирования из местного бюджета по мероприятию п. 1.2 разделе 5 паспорта «Реализованы инициативные проекты, направленные на развитие материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта» (МБУ ДО «Спортивная школа № 11 г. Ростова-на-Дону»).

Начальник Управления
по физической культуре и спорту
города Ростова-на-Дону Д.А. Браславский