
план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. план. факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Внесение изменений 

в ОЗ 

№ 1145-ЗС

2 квартал 

2024 года - 

исполнено

Установление возможности 

предоставления денежной 

выплаты участникам 

долевого строительства

Внесение изменений в 

закон об областном 

бюджете

3 квартал 

2024 года

Выделение средств 

областного бюджета 

участникам долевого 

строительства

Внесение изменений 

в ОЗ 

№ 1145-ЗС

2 квартал

2018 года -

исполнено

Установление возможности 

предоставления инвестором 

жилого помещения в ином 

многоквартирном доме

Предоставление субсидии за счет 

регионального бюджета на 

софинансирование к средствам 

федерального Фонда

4 квартал 

2021 года - 

исполнено  

Направление заявления в 

Арбитражный суд 

об инициировании 

процедуры банкротства 

застройщика

4 квартал 

2020 года - 

исполнено

Введение в отношении 

застройщика процедуры 

банкротства

Внесение изменений в 

закон об областном 

бюджете

1 квартал 

2021 года - 

исполнено

Выделение средств 

областного бюджета на 

софинансирование к 

средствам федерального 

Фонда

Принятие решения 

Наблюдательным советом 

федерального Фонда

4 квартал

2021 года - 

исполнено

Обеспечение прав 

участников долевого 

строительства

3 р-16120  - 3 г. Азов, 

ул. Мира, 43

от 05.11.2014

№ RU61301000-

02.1-7/148 

61:45:000168:0125 5 27839,8 392 83 4512,75 19 - ООО 

"Росжилстрой"

6163109358 конкурсное 

производство

10 11 12  - Обеспечение прав 

пострадавших граждан - 

участников долевого 

строительства в рамках 

Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ "О 

несостоятельности 

(банкротстве)"

4 квартал 

2024 года

Обеспечение прав 

участников долевого 

строительства

Поступление финансовых средств 

от реализации объекта

4 квартал 

2024 года 

Обеспечение прав 

участников 

долевого 

строительств

За счет средств 

поступивших от 

реализации объекта с 

торгов Конкурсным 

управляющим

Погашение 

требований 

кредиторов в 

рамках 

реализации 

имущества 

должника

4 квартал 2024 

года

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Обследование, 

корректировка 

проектной 

документации

2 квартал 2024 

года

Завершение 

строительства объекта

4 квартал 2024 

года

Передача прав 

и обязанностей 

застройщика 

арбитражным судом ЖСК

2 квартал 

2020 года - 

исполнено

Завершение строительства 

объекта

Подготовка проекта 

постановления о внесении 

изменений в 

постановление 

Ростовской области от 

11.02.2019 № 61

1 квартал 

2024 года

Постановление 

Правительства Ростовской 

области

Внесение изменений 

в ОЗ 

№ 1145-ЗС

2 квартал 

2024 года - 

исполнено

Установление возможности 

предоставления денежной 

выплаты участникам 

долевого строительства

Внесение изменений в 

закон об областном 

бюджете

3 квартал 

2024 года

Выделение средств 

областного бюджета 

участникам долевого 

строительства

Внесение изменений в 

закон об областном 

бюджете

1 квартал 

2021 года - 

исполнено

Выделение средств 

областного бюджета на 

софинансирование к 

средствам федерального 

Фонда

Предоставление субсидии за счет 

регионального бюджета на 

софинансирование к средствам 

федерального Фонда

2 квартал 

2021 года - 

исполнено

Принятие решения 

Наблюдательным советом 

федерального Фонда

2 квартал 

2021 года - 

исполнено

Обеспечение прав 

участников долевого 

строительства

Заключение между 

региональным Фондом 

и ЖСК «Дубовской» 

соглашения о передаче 

функций застройщика 

2 квартал 

2021 года - 

исполнено

Завершение строительства 

объекта

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор 

Ростовской области

_______________ В.Ю. Голубев

"_____" ______________ 20__ г.

4 квартал 

2024 года

4 квартал 2024 

года 

Предоставление 

денежной выплаты за 

счет средств областного 

бюджета 

 - -Обеспечение прав 

участников 

долевого 

строительства 

32 11 - - -

 -  - 

Обеспечение прав 

участников 

долевого 

строительства 

Внесение изменений 

в ОЗ 

№ 1145-ЗС

- 3 квартал 

2021 года - 

исполнено

Завершение 

строительства 

объекта

Предоставление денежной 

выплаты участникам долевого за 

счет  средств облестного бюджета 

4 квартал 

2024 года

4 квартал 

2024 года

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

ПЛАН-ГРАФИК

("дорожная карта") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью

1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

---- - -------- --------- - --------

5 3конкурсное 

производство

6161042267

61:02:0120121:504

1

ЖСК 

"Менделеевский

" 

61:02:0120121:504

1

4

3

от 22.12.2020 

№ RU61-

502101-25-2020

161-000995 р-45511

 - 

 р-8694  Аксайский район,

 г. Аксай,

ул. Менделеева, д. 53-

а

(1 и 2 этапы 

строительства)

1807,443561:54:0000000:742

4

от 20.05.2014

№ RU61522000-

20

от 20.05.2014

№ RU61522000-

20и 

(продление) с 

изменениями 

от 07.07.2021

г. Миллерово,

ул. Красная, 58

-1111процедура

банкротства не

введена

6161011910ЗАО "Донская

строительная

компания"

(ликвидировано)

Создан ЖСК

"Малый

45 03

--

от 14.04.1998

№ 54/5070

1

РОСТОВ-НА-ДОНУ

4442

График завершения строительства

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир) 

Наименование

Количество 

нежилых 

помещений, в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительстве

Степень 

строительной 

готовности 

многоквартирн

ого дома и 

(или) иного 

объекта 

недвижимости, 

процентов 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

(квартир) 

43

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

40

Адрес 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта 

недвижимости, 

отнесенного к 

проблемным 

объектам

Номер и дата 

разрешения на 

строительство 

(при наличии)

Общее 

количество 

граждан - 

участников 

строительства, 

имеющих 

требования к 

застройщику о 

передаче 

помещений

Основание 

включения 

в единый 

реестр 

проблемны

х объектов

Иные договоры

Количество 

жилых 

помещений 

(квартир), в 

отношении 

которых 

заключены 

договоры 

участия в 

долевом 

строительстве/ 

паенакопления

Предоставление 

денежной выплаты за 

счет средств областного 

бюджета 

- - 

-

АЗОВ

НОВОЧЕРКАССК НОВОЧЕРКАССК

- -- 20.07.202421.10.2022 30.12.2024

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

 - 

07.09.2022 -

 - 

- 20.07.2024 -07.10.2022 19.12.2022 19.12.2022 - -

Общая 

площадь 

нежилых 

помещений

Количество 

нежилых 

помещений

меры финансового характера

наименованиенаименование

Способ восстановления прав граждан

Завершение строительства проблемного дома и (или) иного объекта недвижимости
Иной способПланируемые способ и срок восстановления прав граждан

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Срок восстановления 

прав граждан - 

участников долевого 

строительства иным 

способом, всего 

(месяцев)
Этап 3Этап 2Этап 1

Срок завершения 

строительства 

проблемного 

многоквартирного 

дома и (или) иного 

объекта недвижимости 

(месяцев) 

Дата начала заселения

Дата получения 

разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

способ

Срок 

восстановлени

я прав граждан

Дата завершения работ 

по устройству 

внутридомовых сетей 

инженерно-технического 

обеспечения

Дата завершения работ 

по устройству 

внутриплощадочных 

сетей инженерно-

технического 

обеспечения

47

За счет мер 

застройщика

С помощью 

механизмов 

Федерального закона 

"О публично-правовой 

компании по защите 

прав граждан - 

участников долевого 

строительства при 

несостоятельности 

(банкротстве) 

застройщиков и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации"

Дата завершения работ 

по возведению 

конструкций 

наддземной части 

объекта

5048 4934 37

Дата завершения работ 

по возведению 

конструкций 

фундаментов

Дата начала 

строительно-

монтажных работ

33

Этап №

413936

Дата внесения изменений 

в разрешение на 

строительство

Дата государственной 

регистрации перехода 

прав на земельный 

участок с находящимися 

на нем неотделимыми 

улучшениями

Дата и номер 

определения 

арбитражного суда об 

удовлетворении 

заявления о намерении 

стать приобретателем 

земельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимыми 

улучшениями или об 

отказе в удовлетворении 

такого заявления

45

№

ожидаемые 

результаты

Информация о застройщике

Количество 

зарегистрированных 

договоров долевого 

участия 

(заключенных 

договоров 

паенакопления), 

заключенных 

гражданами - 

участниками 

строительства в 

целях приобретения 

жилых помещений в 

многоквартирном 

доме и (или) ином 

объекте 

недвижимости

Количество 

зарегистрированных 

договоров долевого 

участия 

(заключенных 

договоров 

паенакопления), 

заключенных 

гражданами - 

участниками 

строительства в 

целях приобретения 

нежилых помещений 

в многоквартирном 

доме и (или) ином 

объекте 

недвижимости

Сведения о 

введении  

процедуры 

банкротства

ИНН

Привлечение приобретателя

Дата завершения работ по 

возведению конструкций 

подземной части объекта
срок 

реализации
ожидаемые результаты

31 38

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

Дата направления лицом, 

имеющим намерение 

стать приобретателем 

замельного участка с 

находящимися на нем 

неотделимыми 

улучшениями, заявления 

о таком намерении в 

арбитражный суд, 

рассматривающий дело о 

банкротстве застройщика

Идентифи-

кационный 

номер (ID) 

объекта, по 

данным 

единой 

инфор-

мационной 

системы 

жилищного 

строитель-

ства

Номер 

проектной 

декларации по 

данным единой 

информационн

ой системы 

жилищного 

строительства 

(при наличии)

меры нормативного (правового) характера

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Дата получения 

заключения экспертизы 

проектной документации 

и результатов 

инженерных изысканий

Дата завершения 

проектно-

изыскательских работ
За счет мер 

регионального 

характера

32

РОСТОВ-НА-ДОНУ

35

срок 

реализаци

и

-

-10.11.2024 - 10.11.2024 - 31.12.2024 -

46

 -  -  -  - 

-- --

-  - 

 -  - 

-

-

24.11.2022

-

29.10.2021 31.10.2022  - -

- - - --

 - - -  -  -  - -  -  - -  - 

-- -

-

--

 -  - 

-

- -

-

-

АКСАЙСКИЙ РАЙОН

28.12.2021 21.04.2022 

№ А53-

39345/2020

-- 01.11.2024 -

 -  -  -  - 

- -  - 

01.07.2020 01.01.2021 -

 - 

31.12.2024

Объект передан 

НКО 

"Ростовский 

областной фонд 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства"

в рамках 

процедуры 

банкротства 

ООО 

"Георострой".

В отношении 

действующего 

застройщика 

процедура 

банкротства 

не введена

29 13.03.202331.10.2022 12.10.2022 15.10.202201.11.2021

Заключение между региональным 

и федеральным Фондами 

дополнительного соглашения 

финансирования строительства 

объекта, а также договора на 

передачу функций технического 

заказчика дочерней компании 

федерального Фонда – ООО 

«Технический заказчик фонда 

защиты прав граждан – 

участников долевого 

строительства» 

2 квартал 

2022 года - 

исполнено 

35 01.12.20224  - В адрес Фонда 

направлено 

ходатайствоо смене 

механизма 

восстановления прав 

граждан с достройки на 

выплату компенсаций 

(объект на рассмотрении 

фонда)

27.12.2022Обеспечение прав 

участников 

долевого 

строительства

1-р-135774

2

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Малый, 16

61:44:0040604:27 4 квартал 2024 

года 

 - 

881,2 НКО 

"Ростовский 

областной фонд 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства"

25 61632174346161-001429 1 г. Ростов-на-Дону,

ул. С. Разина, 12, 14

от 16.07.2015 

№ 61-310-

865301-2015 

61:44:0062371:188 2713,6 72

18 3731,97

25р-41782

---------

16.12.2020 01.01.2022-

16.10.2022 -  - 

4 квартал 2024 

года

- - 

Ввод объекта в 

эксплуатацию

01.01.202101.08.2020 15.05.2020

31.10.2022

АЗОВ

75

 - Объект передан 

ЖСК 

в рамках 

процедуры 

банкротства 

ООО "СИГМА".

В отношении 

действующего 

застройщика 

процедура 

банкротства 

не введена.

368

АКСАЙСКИЙ РАЙОН

р-807

3

от 05.02.2013 

№ RU61355000-

0388

6  р-2566 161-001274 г. Новочеркасск,

ул. Дубовского, 18

90 48

402

243861:55:0011502:122 процедура 

банкротства не 

введена

0

4 квартал 2024 

года 

Заключение между региональным 

и федеральным Фондами 

дополнительного соглашения 

финансирования строительства 

объекта, а также договора на 

передачу функций технического 

заказчика дочерней компании 

федерального Фонда – ООО 

«Технический заказчик фонда 

защиты прав граждан – 

участников долевого 

строительства» 

Фондом принято 

решение о завершении 

строительства 

проблемного объекта

 - 

3 квартал 

2021 года - 

исполнено

Обеспечение прав 

участников 

долевого 

строительства

Предоставление денежной 

выплаты участникам долевого за 

счет  средств облестного бюджета 

402 2565,8

 - 

05.07.2022-- 01.11.2021 - 

94

-- 14.10.2021-6163217434НКО 

"Ростовский 

областной фонд 

защиты прав 

граждан - 

участников 

долевого 

строительства"

ООО "Мега 

Строй"

0

2 39

 - 05

3226,42 244

 - --16.12.2020 09.12.2021 -22.12.2020

 - -

11.06.2020 01.01.20212 квартал

2018 года -

исполнено

Установление возможности 

предоставления субсидии 

объединениям участников 

долевого строительства на 

завершение строительства и 

ввод в эксплуатацию 

проблемных объектов с 

высокой степенью 

готовности (65 процентов и 

более), возможности 

предоставления инвестором 

жилого помещения в ином 

многоквартирном доме

 - 

4365,42

6102072380 Предоставление субсидии за счет 

средств областного бюджета в 

соответствии с ОЗ № 1145-ЗС

16625,4 402


