
Приложение № 4
(форма)

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

Коды

по состоянию
на "01"июля 2025 г. Дата 14.07.2025

Дата <1> 30.07.2025

Наименование
финансового органа

Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону

по Сводному
реестру 60315788

Наименование
структурного элемента
государственной
(муниципальной)
программы <2>

«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
города Ростова-на-Дону»;
«Профилактика
правонарушений в городе
Ростове-на-Дону»;
«Развитие физической
культуры и массового спорта»;
«Развитие детско-юношеского
спорта и подготовка
спортивного резерва»;
«Развитие инфрастуктуры
спорта в городе Ростове-на-
Дону»-Региональный проект;
«Развитие спортивной
инфраструктуры в Ростовской
области» по БК <2> 01, 02

Наименование субсидии Субсидия на организацию
общественных работ,
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы;
Субсидия на транспортировку,
монтаж, демонтаж и ремонт
трибун;
Субсидия на приобретение
материальных запасов,
Субсидия на реализацию
инициативных проектов



(Приобретение и установка
комплекта каркасно-тентовых
конструкций для проведения
физкультурно-
оздоровительных, спортивных
мероприятий на территории
МБУ ДО «Гребной канал
«Дон» по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Пойменная, 2а);
Субсидия на реализацию
инициативных проектов
(Приобретение и установка
спортивно-технологического
оборудования для создания
скейт-парка на территории
МБУ ДО «Гребной канал
«Дон» по адресу: г. Ростов-на-
дону, ул. Пойменная, 2а):
Субсидия на благоустройство
территории муниципальных
учреждений;
Субсидия на осуществление
экспертизы поставленных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг по
благоустройству территорий,
Субсидия на оплату налогов и
сборов муниципальных
учреждений по имуществу,
неиспользуемому в процессе
выполнения муниципального
задания;
Субсидия на технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств к объектам сетевого
хозяйства, технологическое
присоединение к системе
водоснабжения и
водоотведения по БК <3>

00590,
20240,
S4540,
22460,
21860,
S464S,
22810

Периодичность 0 2 квартал



Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п Наименование данных Количество
<4>

1 2 3

1 Результат предоставления субсидии 1 X

1.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

1

1.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде

1.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

1.1.3 достигнутые до наступления срока 1

1.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

4

1.3 недостигнутые контрольные точки, в том числе: 0

1.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

1.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

1.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в
том числе:

0

1.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

1.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

2. Результат предоставления субсидии 2 X

2.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

1

2.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

2.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

2.1.3 достигнутые до наступления срока 1

2.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

3

2.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в
том числе:

0



2.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

2.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

2.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в
том числе:

0

2.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

2.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

3. Результат предоставления субсидии 3 X

3.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

0

3.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

3.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

3.1.3 достигнутые до наступления срока 0

3.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

3

3.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в
том числе:

0

3.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

3.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

3.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в
том числе:

2

3.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

2

3.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

4. Результат предоставления субсидии 4 X

4.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

3

4.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

4.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0



4.1.3 достигнутые до наступления срока 3

4.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

3

4.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в
том числе:

0

4.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

4.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

4.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в
том числе:

1

4.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

4.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

5. Результат предоставления субсидии 5 X

5.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

1

5.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1

5.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

5.1.3 достигнутые до наступления срока 0

5.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

0

5.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в
том числе:

0

5.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

5.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

5.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в
том числе:

1

5.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

1

5.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0



6. Результат предоставления субсидии 6 X

6.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

1

6.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1

6.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

6.1.3 достигнутые до наступления срока 0

6.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

1

6.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в
том числе:

0

6.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

6.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

6.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в
том числе:

1

6.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

1

6.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

7. Результат предоставления субсидии 7 X

7.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том
числе:

2

7.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 2

7.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

7.1.3 достигнутые до наступления срока 0

7.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному,
контрольные точки

1

7.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в
том числе:

0

7.3.1 срок достижения которых наступил в периодах,
предшествующих отчетному

0

7.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

7.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в
течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в

2



том числе:

7.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их
достижения

2

7.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их
достижения

0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии



Получа
тель
субсид
ии

Наименова
ния

результата
предоставл
ения

субсидии,
контрольно
й точки <5>

Код
резул
ьтата
предо
ставл
ения
субси
дии,
контр
ольно
й

точки
<5>

Тип
резуль
тата
предос
тавлен
ия

субсид
ии,

контро
льной
точки
<5>

Единица
измерения <5>

Значение результата предоставления субсидии,
контрольной точки <5>

Срок
достижения
результата

предоставлени
я субсидии,
контрольной
точки <5>

Размер
субсидии,
подлежащей
предоставлен
ию в текущем
финансовом
году <5>

Объем
обязательств,
принятых в
целях

достижения
результатов
предоставлени
я субсидии в
текущем

финансовом
году <5>

наимен
ование

код
по
ОКЕ
И

плановое фактическое прогно
зное с
начала
текуще
го

финанс
ового
года

не
распред
елено

планов
ая

факти
ческа
я/прог
нозна
я

распр
еделе
нный
по

получ
ателя
м

субси
дии,
руб.

нерасп
ределе
нный,
руб.

обяза
тельс
тв,
руб.

денежн
ых

обязате
льств,
руб.

с даты
заключ
ения
соглаш
ения

из них
с

начала
текуще
го

финанс
ового
года

с даты
заключе
ния

соглаше
ния

из них с
начала
текущег

о
финанс
ового
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Результат

предоставления
субсидии 1:

X X

МБУ
ДО
«Гребн
ой
канал
Дон»

Результат
предоставл
ения

субсидии:
Количество
приобретен

ных
материальн
ых запасов

00590

X Единиц
а 642 1 1 0 0 1 X 31.12.2

025
21.03.
2025

7 025
800,0
0

X
3 822
479.0
0

3 822
479.00

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=490975
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=490975


Контрольна
я точка 1.1: X X X X X X X

Сформиров
ана и

утверждена
потребност

ь
(техническ
ое задание,
специфика
ция)

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 0 0 01.04.2

025
27.02.
2025

Контрольна
я точка 1.2: X X X X X X X

Заключен
договор на
поставку
товаров,
работ,
услуг

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 0 0 25,4 01.07.2

025
27.02.
2025

Контрольна
я точка 1.3:

Товар
поставлен и
оплачен

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 0 0 100 01.10.2

025
21.03.
2025

Результат
предоставл X Единиц

а 642 1 1 0 0 1 X 31.12.2
025

11.05.
2025 X



ения
субсидии 2:

Количество
транспорти
руемого,
смонтирова
нного и

демонтиров
анного и
отремонтир
ованного
оборудован

ия :2
Контрольна
я точка 2.1: X X X X X X X

Заключен
договор на
поставку
товаров,
работ,
услуг

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 100 100 0 01.04.2

025
31.03.
2025

Контрольна
я точка 2.2

Услуга оказана
(работы выполнены)

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 100 100 01.07.2

025
11.05.
2025

Результат
предоставл X Единиц

а 642 2 1 0 2 X 31.12.2
025

31.12.
2025

32890
00 X 14799

5 0



ения
субсидии 3:

Количество
реализован

ных
инициативн

ых
проектов
Контрольна
я точка 3.1: X X X X X X X

Сформиров
ана и

утверждена
потребност

ь
(техническ
ое задание,
специфика
ция)

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 0 0 100 01.04.2

025
27.01.
2025

Контрольна
я точка 3.2: X X X X X X X

Заключен
договор на
поставку
товаров,
работ,
услуг

(Приобрете
ние и

установка
комплекта
каркасно-
тентовых

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 0 0 100 01.07.2

025
17.02.
2025

2 998
900

2 998
900

2 998
900



конструкци
й для

проведения
физкультур

но-
оздоровите
льных,

спортивных
мероприяти

й на
территории
МБУ ДО
«Гребной
канал

«Дон» по
адресу: г.
Ростов-на-
Дону, ул.
Пойменная,

2а)
Контрольна
я точка 3.3: X X X X X X X

Заключен
договор на
поставку
товаров,
работ,
услуг

(Приобрете
ние и

установка
спортивно-
технологич
еского

оборудован
ия для

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 0 0 100 01.07.2

025
18.02
2025



создания
скейт-парка

на
территории
МБУ ДО
«Гребной
канал

«Дон» по
адресу: г.
Ростов-на-
дону, ул.
Пойменная,

2а)

Контрольная точка
3.4 :

Приобретённые
товары поставлены
на баланс
(Приобретение и
установка
комплекта каркасно-
тентовых
конструкций для
проведения
физкультурно-
оздоровительных,
спортивных
мероприятий на
территории МБУ
ДО «Гребной канал
«Дон» по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул.
Пойменная, 2

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 01.10.2

025
27.05
2025



Контрольна
я точка 3.5:

Приобретён
ные товары
поставлены
на баланс
(Приобрете
ние и

установка
спортивно-
технологич
еского

оборудован
ия для
создания
скейт-парка

на
территории
МБУ ДО
«Гребной
канал

«Дон» по
адресу: г.
Ростов-на-
дону, ул.
Пойменная,

2а)

Приоб
ретени
е
товаро
в,
работ,
услуг

Процен
т 744 100 100 01,1020

25
01.10
2025

Результат
предоставл
ения

субсидии 4:

Выполненн

Единиц
а 642 3 3 0 0 3 31.12.2

025
31.12.
2025

39
52180
0

22
90198
4,46 0



ые работы
по

благоустро
йству

территории
в

соответстви
и с

условиями
договора
(контракта)

:
Контрольна
я точка 4.1: X X X X X X X

Сформиров
ана и
утверждена
потребност
ь(техническ
ое
задание,спе
цификация)
Обустройст
во 2-х
футбольны
х полей по
ул.Левобер
ежная)

Благоу
стройс
тво
террит
ории,
ремон
т
объект
ов
недви
жимог
о
имуще
ства

Процен
т 744 100 100 0 0 0 01.05.2

025
25.04.
2025

Контрольна
я точка 4.2:



Заключён
договор на
поставку
товаров,раб
от,услуг(Об
устройство
2-х
футбольны
х полей по
ул.Левобер
ежная)

Благоу
стройс
тво
террит
ории,
ремон
т
объект
ов
недви
жимог
о
имуще
ства

Процен
т

744 100 100 0 0 0 01.06.2
025

20.05.
2025

Контрольна
я точка 4.3:

Заключён
договор на
поставку
товаров,раб
от,услуг(Су
бсидия на
осуществле
ние
поставленн
ых
товаров,вы
полненных
работ,оказа

Благоу
стройс
тво
террит
ории,
ремон
т
объект
ов
недви
жимог
о
имуще
ства

Процен
т

744 100 100 0 0 0 01.06.2
025

20.05.
2025



нных услуг
по
благоустро
йству
территорий
)

Контрольна
я точка 4.4:

Заключён
договор на
поставку
товаров,раб
от,услуг((О
бустройств
о 2-х
футбольны
х полей по
ул.Левобер
ежная)

Благоу
стройс
тво
террит
ории,
ремон
т
объект
ов
недви
жимог
о
имуще
ства

Процен
т 744 100 100 01.08.2

025
01.08.
2025

Контрольна
я точка 4.5:



Услуга
оказана(раб
оты
выполнены
)Выполнен
ы
работы:по
обустройст
ву 2-х
футбольны
х полей по
ул.
Левобереж
ная,осущес
твление
экспертизы
(строительн
ый
контроль)в
ыполненны
х работ по
объекту»Об
устройство
футбольны
х полей»

Благоу
стройс
тво
террит
ории,
ремон
т
объект
ов
недви
жимог
о
имуще
ства

Процен
т 744 100 100 01.11.2

025
01.01
1.202
5

Контрольна
я точка 4.6:



Услуга
оказана(раб
оты
выполнены
)(Субсидия
на
технологич
еское
присоедине
ниеэнергоп
ринимающ
их
устройств к
объектам
сетевого
хозяйства,т
ехнологиче
ское
присоедине
ние к
системе
водоснабже
ния и
водоотведе
ния)

Благоу
стройс
тво
террит
ории,
ремон
т
объект
ов
недви
жимог
о
имуще
ства

процен
т

744 100 100 31.12.2
025

31.12.
2025

Результат
предоставления

Социа
льное
обеспе
чение

Челове
к 792 35 35

31.12.2
025

31.12.
2025 96410

0
41203
0,37

412030,
37



субсидии 5:

Количество
заключённых
договоров для
временного
трудоустройстванес
овершеннолетних
гражданв возрасте
от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы
время ,безработных
граждан,испытываю
щих трудности в
поисках работы.

и иные
выпла
ты
населе
нию

Контрольна
я точка 5.1: X X X X X X X

Утверждён/
принят

документ,у
станавлива
ющий
условия

осуществле
ния выплат

по
состоянию

на
01.07.2025

Социа
льное
обеспе
чение
и иные
выпла
ты
населе
нию

Процен
т 744 45 51,4 01.07.2

025
30.06.
2025



Контрольна
я точка 5.2:

Утверждён/
принят

документ,у
станавлива
ющий
условия

осуществле
ния выплат

по
состоянию

на
01.10.2025

Социа
льное
обеспе
чение
и иные
выпла
ты
населе
нию

Процен
т 744 100 100 01.10.2

025
01.10.
2025

Контрольна
я точка 5.3 Процен

т 744 95 95 31.12.2
025

31.12.
2025

Выплаты
осуществле

ны

Социа
льное
обеспе
чение
и иные
выпла
ты
населе
нию

Результат
предоставления
субсидии 6:

X X



Результат
предоставл
ения

субсидии
Своевремен

ное
исполнение
обязательст
в по уплате
налогов и
сборов :

Оказа
ние
услуг(
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 100 31.12.2

025
31.12.
2025

Контрольна
я точка 6.1: X X X X X X X

Выплаты
осуществле
ны за 4
квартал
2024 года

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 100 100 0 01.03.2

025
22.01.
2025

Контрольна
я точка 6.2: X X X X X X X

Выплаты
осуществле
ны за 1
квартал
2025 года

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 0 0 0 01.05.2

025
14.04.
2025

Контрольна
я точка 6.3:



Выплаты
осуществле
ны за 2
квартал
2025 года

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 01.08.2

025
01.08.
25

Контрольна
я точка 6.4:

Выплаты
осуществле
ны за

3квартал
2025 года

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 01,11.2

025
01.11.
2025

Контрольна
я точка 6.5:

Выплаты
осуществле

ны

Оказа
ние
услуг,
выпол
нение
работ

Процен
т 744 100 100 31.12.2

025
31.12.
2025



Результат
предоставл
ения

субсидии7:

Количество
приобретён

ного
спортивног

о
оборудован

ия и
инвентаря

Приоб
ретени
е
товаро
в,рабо
т,услу
г

Единиц
а 642 1 1 01.10.2

025
01.10.
2025

Контрольна
я точка 7.1:

Сформиров
ана и

утверждена
потребност

ь
(техническ
ое задание,
специфика
ция)

(Приобрете
ние и

установка
универсаль

ной
площадки
«Воркаут»

Приоб
ретени
е
товаро
в,рабо
т,услу
г

Процен
т 744 100 100 01.05.2

025
31.03.
2025



Контрольна
я точка 7.2:

Заключен
договор на
поставку
товаров,
работ,
услуг

(Приобрете
ние и

установка
универсаль

ной
площадки
«Воркаут»)

Приоб
ретени
е
товаро
в,рабо
т,услу
г

Процен
т 744 100 100 01.06.2

025
18.04.
2025

Контрольна
я точка 7.3

Приобретён
ные товары
поставлены

на
баланс(При
обретение и
установка
универсаль

ной
площадки
«Воркаут»)

Приоб
ретени
е
товаро
в,рабо
т,услу
г

Процен
т 744 100 100 01.10.2

025
01.10.
2025 89781

00
89780
42 0



ИТОГ
О: 62.76

7.700
40.58
3.430,
83

7.223.4
09,37


