
ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

Коды

по состоянию
на "01"октября 202 5 г. Дата

01.10.2025

Дата <1> 27.10.2025

Наименование финансового
органа

Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону

по Сводному
реестру

60315349

Наименование структурного
элемента государственной
(муниципальной) программы
<2>

Основное мероприятие
«Обеспечение доступности,
совершенствование содержания и
технологий общего образования»

Расходы на капитальный ремонт
образовательных организаций

по БК <2>

01

03

Наименование субсидии

Субсидия в целях осуществления
мероприятий по капитальному
ремонту и устройству объекта
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления в
рамках реализации
муниципальной программы
“Развитие системы образования
города Ростова-на-Дону”,
муниципальной программы
“Доступная среда в городе
Ростове-на-Дону”

Субсидия в целях осуществления
строительного контроля,
авторского надзора на
выполнение работ по
капитальному ремонту,
экспертизы
результатов устройства объекта
имущества, закрепленного за
учреждением на праве
оперативного управления в
рамках реализации
муниципальной программы
«Развитие
системы образования города
Ростова-на-Дону»,
муниципальной программы
«Доступная среда в городе
Ростове-на-Дону»

Субсидия в целях содержания
учреждения, которому
муниципальное задание на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
не установлено или имущество не
используется для выполнения
муниципального задания в рамках
реализации муниципальной
программы
«Развитие системы образования
города Ростова-на-Дону»

Субсидия в целях мероприятий по по БК <3>

00590
S4550
S4840
S5250
S5260
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обеспечению бесплатным
питанием отдельных категорий
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях в рамках
реализации муниципальной
программы «Развитие системы
образования города Ростова-на-
Дону»

Субсидия в целях создания
условий для проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного общего и
среднего общего образования в
рамках реализации
муниципальной программы
“Развитие системы образования
города Ростова-на-Дону”

Субсидия в целях проведения
прочих работ, оказания услуг, не
включенных в состав субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания в рамках реализации
муниципальной программы
«Развитие системы образования
города Ростова-на-Дону»

Субсидия в целях оснащения
муниципальных образовательных
организаций и объектов после
завершения капитального
ремонта, строительства,
реконструкции в рамках
реализации муниципальной
программы «Развитие системы
образования города Ростова-на-
Дону»

Периодичность квартальная 3 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п Наименование данных Количество
<4>

1 2 3

1 Результат предоставления субсидии 1 X

1.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 1

1.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

1.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 1

1.1.3 достигнутые до наступления срока 0

1.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные 1
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точки

1.3 недостигнутые контрольные точки, в том числе: 0

1.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

1.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

1.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

0

1.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0

1.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0

2. Результат предоставления субсидии 2 X

2.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 1

2.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

2.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 1

2.1.3 достигнутые до наступления срока 0

2.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 1

2.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

2.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

2.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

2.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

0

2.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0

2.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0

3. Результат предоставления субсидии 3 X

3.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 1

3.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

3.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 1

3.1.3 достигнутые до наступления срока 0

3.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 1

3.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

3.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

3.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

3.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

1

3.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0

3.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 1

4. Результат предоставления субсидии 7 X

4.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 1



4.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1

4.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

4.1.3 достигнутые до наступления срока 0

4.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 0

4.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

4.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

4.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

4.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

1

4.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 1

4.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0

5. Результат предоставления субсидии 11 X

5.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

5.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

5.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

5.1.3 достигнутые до наступления срока 0

5.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 1

5.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

5.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

5.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

5.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

0

5.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0

5.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0

6. Результат предоставления субсидии 19 X

6.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 1

6.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

6.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 1

6.1.3 достигнутые до наступления срока 0

6.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 0

6.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

6.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

6.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

6.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

0

6.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0



6.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0

7. Результат предоставления субсидии 25 X

7.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 1

7.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

7.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 1

7.1.3 достигнутые до наступления срока 0

7.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 0

7.3 недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе: 0

7.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

7.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

7.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

0

7.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0

7.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0



Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получа
тель

субсид
ии

Наименов
ания

результат
а

предоста
вления

субсидии,
контроль
ной точки

<5>

Код
результа

та
предоста
вления

субсидии,
контроль
ной точки

<5>

Тип
результ

ата
предост
авления
субсиди

и,
контрол
ьной
точки
<5>

Единица
измерения

<5>

Значение результата предоставления субсидии,
контрольной точки <5>

Срок достижения
результата

предоставления
субсидии,

контрольной точки
<5>

Размер субсидии,
подлежащей

предоставлению в
текущем

финансовом году
<5>

Объем
обязательств,

принятых в целях
достижения
результатов

предоставления
субсидии в
текущем

финансовом году
<5>

наимен
ование

ко
д
по
ОК
ЕИ

плановое фактическое прогно
зное с
начал

а
текущ
его

финан
сового
года

не
распред
елено

план
овая

фактическая/
прогнозная

распреде
ленный

по
получате

лям
субсидии,

руб.

нераспре
деленны
й, руб.

обязател
ьств, руб.

денежн
ых

обязате
льств,
руб.

с
даты
заклю
чения
согла
шени

я

из них
с

начала
текуще

го
финанс
ового
года

с даты
заключ
ения

соглаш
ения

из них
с

начала
текуще

го
финан
сового
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Результат
предоставления

субсидии
X X 367 812

600,00
365 839
983.96

363 503
829.48

МАОУ
“Школа
№92”

Результат
предоста
вления
субсидии
1:
Количест

X единиц
а

64
2 1 1 X 31.12

.2025
190 186
000,00 X 190 185

867,00
190 185
867.00
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во
объектов,
в которых
в полном
объеме
выполнен
ы
мероприя
тия по
капитальн
ому
ремонту
образова
тельных
организац
ий

Контроль
ная точка
1.1: :
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено

Благоус
тройств
о
террито
рии,
ремонт
объекто
в
недвижи
мого
имущест
ва

единиц
а

64
2 X 0,5 X 0 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние.
Услуга
оказана(р
аботы
выполнен
ы)
Утвержде
н дизайн-
проект
Проведен
конкурс
по
выбору
исполнит
еля
проектно
й
документ
ации
Подготов
лена
конкурсна
я
документ
ация на
выполнен
ие работ
Проведен
конкурс
по
выбору
исполнит
еля работ



Контроль
ная точка
1.2:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние.
Услуга
оказана(р
аботы
выполнен
ы)
Утвержде
н дизайн-
проект
Проведен

Благоус
тройств
о
террито
рии,
ремонт
объекто
в
недвижи
мого
имущест
ва

единиц
а

64
2

X 0,5 X 0,7 X

01.04
.2025
-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X X



конкурс
по
выбору
исполнит
еля
проектно
й
документ
ации
Подготов
лена
конкурсна
я
документ
ация на
выполнен
ие работ
Проведен
конкурс
по
выбору
исполнит
еля работ

Контроль
ная точка
1.3:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для

Благоус
тройств
о
террито
рии,
ремонт
объекто
в
недвижи
мого
имущест
ва

единиц
а

64
2

X 0 X 0,3 X

01.07
.2025
-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X X



оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние.
Услуга
оказана(р
аботы
выполнен
ы)
Утвержде
н дизайн-
проект
Проведен
конкурс
по
выбору
исполнит
еля
проектно
й
документ
ации
Подготов
лена
конкурсна
я
документ
ация на
выполнен
ие работ
Проведен
конкурс



по
выбору
исполнит
еля работ

Контроль
ная точка
1.4:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние.
Услуга
оказана(р
аботы
выполнен

Благоус
тройств
о
террито
рии,
ремонт
объекто
в
недвижи
мого
имущест
ва

единиц
а

64
2

X 0 X X

01.10
.2025
-
31.12
.2025

X X X X



ы)
Утвержде
н дизайн-
проект
Проведен
конкурс
по
выбору
исполнит
еля
проектно
й
документ
ации
Подготов
лена
конкурсна
я
документ
ация на
выполнен
ие работ
Проведен
конкурс
по
выбору
исполнит
еля работ

МАОУ
“Школа
№92”

Результат
предоста
вления
субсидии
2:
Количест
во
объектов,
в целях
ремонта
которых
осуществ
лялись
мероприя

X единиц
а

64
2 1 1 X 31.12

.2025
1 172
900,00 X 1 172

866,04
1 172
866.04



тия по
строитель
ному
контролю,
авторско
му
надзору
на
выполнен
ие работ
по
капитальн
ому
ремонту,
экспертиз
ы
результат
ов
устройств
а объекта
имуществ
а,
закрепле
нного за
учрежден
ием на
праве
оператив
ного
управлен
ия

Контроль
ная точка
2.1:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

единиц
а

64
2 X 0,5 X 0 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
2.2:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

единиц
а

64
2 X 0,5 X 0,5 X

01.04
.2025
-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X X



услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
2.3:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

единиц
а

64
2 X 0 X 0,5 X

01.07
.2025
-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X X



работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
2.4:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

единиц
а

64
2 X 0 X X

01.10
.2025
-
31.12
.2025

X X X X



услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

МАОУ
“Школа
№92”

Результат
предоста
вления
субсидии
3:
объем
финансов
ых
обязател
ьств,
исполнен
ных в
целях
создания
учрежден
ия,
которому
муниципа
льное
задание
на
оказание
муниципа

X
процент 74

4 100 100 X 31.12
.2025

7 195
500,00 X 5 688

400.00
3 510
760.17



льных
услуг
(выполне
ние
работ) не
установл
ено или
имуществ
о не
использу
ется для
выполнен
ия
муниципа
льного
задания

Контроль
ная точка
3.1:.
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

процент 74
4

X 25 X 16 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
3.2.:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

процент 74
4 X 25 X 15 X

01.04
.2025
-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X X



ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
3.3.:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

процент 74
4 X 25 X 18 X

01.07
.2025
-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X X



обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
3.4.:
Утвержде
ны,
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работ)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

процент 74
4 X 25 X X

01.10
.2025
-
31.12
.2025

X X X X



оказана
(работы
выполнен
ы)

МАОУ
“Школа
№92”

Результат
предоста
вления
субсидии
7:
Количест
во
обеспече
нных
бесплатн
ым
горячим
питанием
отдельны
х
категорий
обучающ
ихся в
муниципа
льных
общеобра
зователь
ных
учрежден
иях

Х человек 79
2 53 53 X 31.12

.2025
1 163
000.00 X 697

711.03
539
196,38

”

Контроль
ная точка
7.1:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ

человек 79
2

X 53 X 54 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

”

Контроль
ная точка
7.2:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ

человек 79
2

X 53 Х 55 X

01.04
.2025
-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X Х



услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
7.3:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ

человек 79
2 X 53 Х 55 X

01.07
.2025
-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X Х



работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
7.4:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ

человек 79
2 X 53 Х X

01.10
.2025
-
31.12
.2025

X X X Х



услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

МАОУ
“Школа
№92”

Результат
предоста
вления
субсидии
11:
объем
финансов
ых
обязател
ьств,
исполнен
ных в
целях
создания
условий
для
проведен
ия
государст
венной
итоговой
аттестаци
и

X
процент 74

4 100 100 X 31.12
.2025 3 300,00 X 3 300,00 3300,00



обучающ
ихся,
освоивши
х
основные
образова
тельные
программ
ы
основного
общего и
среднего
общего
образова
ния

Контроль
ная точка
11.1:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес
кое
задание ,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

процент 74
4 X 100 X 0 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



Контроль
ная точка
11.2:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес
кое
задание ,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

процент 74
4 X 0 Х 100 X

01.04
.2025
-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X X

Контроль
ная точка
11.3:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес
кое
задание ,
специфик
ация)
Заключен

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

процент 74
4 X 0 Х 0 X

01.07
.2025
-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X X



договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс

Контроль
ная точка
11.4:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес
кое
задание ,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

процент 74
4 X 0 Х X

01.10
.2025
-
31.12
.2025

X X X X

МАОУ
“Школа

Результат
предоста

X единиц
а

64
2 1 1 X 31.12

.2025
3 217
200,00 X 3 217

169,89
3 217
169.89



№92” вления
субсидии
19:
Количест
во
объектов
в
отношени
и которых
проведен
ы прочие
работы,
оказывал
ись
услуги, не
включенн
ые в
состав
субсидии
на
финансов
ое
обеспече
ние
выполнен
ия
муниципа
льного
задания

Контроль
ная точка
19.1:
Утвержде
ны(одобр
ены,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания

Оказани
е
услуг
(выполн
ение
работ)

единиц
а

64
2 X 0,5 X 0 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
19.2:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния

Оказани
е услуг
(выполн
ение
работ

единиц
а

64
2 X 0,5 X 0 X

01.04
.2025
-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X Х



работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
19.3:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания

Оказани
е услуг
(выполн
ение
работ

единиц
а

64
2 X 0 X 1 X

01.07
.2025
-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X Х



услуги
(выполне
ния
работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

Контроль
ная точка
19.4:
Утвержде
ны
(одобрен
ы,
сформир
ованы)
документ
ы,
необходи
мые для
оказания
услуги
(выполне
ния
работы)
Для
оказания
услуги
(выполне
ния

Оказани
е услуг
(выполн
ение
работ

единиц
а

64
2 X 0 X X

01.10
.2025
-
31.12
.2025

X X X Х



работы)
подготовл
ено
материал
ьно-
техническ
ое
(кадровое
)
обеспече
ние
Услуга
оказана
(работы
выполнен
ы)

МАОУ
“Школа
№92”

Результат
предоста
вления
субсидии
25:
Количест
во
объектов,
в которых
в полном
объеме
выполнен
ы
мероприя
тия по
оснащени
ю

X
единиц
а

64
2 1 1 X 31.12

.2025
164 874
700,00 X 164 874

670.00
164 874
670.00

Контроль
ная точка
25.1:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

единиц
а

64
2 Х 0 Х 0 X

01.01
.2025
-
31.03
.2025

01.01.2025-
31.03.2025 X X X X



сть
(техничес
кое
задание,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс

Контроль
ная точка
25.2:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес
кое
задание,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

единиц
а

64
2 Х 0,5 X 0 X

01.04
.2025

-
30.06
.2025

01.04.2025-
30.06.2025 X X X X



товары
поставле
ны на
баланс

Контроль
ная точка
25.3:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес
кое
задание,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

единиц
а

64
2 Х 0,5 X 1 X

01.07
.2025

-
30.09
.2025

01.07.2025-
30.09.2025 X X X X

Контроль
ная точка
25.4:
Сформир
ована и
утвержде
на
потребно
сть
(техничес

Приобре
тение

товаров,
работ,
услуг

единиц
а

64
2 Х 0 X X

01.10
.2025

-
31.12
.2025

X X X X



кое
задание,
специфик
ация)
Заключен
договор
на
закупку
товаров,
работ,
услуг
Приобрет
енные
товары
поставле
ны на
баланс


