
Коды

Дата 30.10.2025

Наименование 
финансового органа

по Сводному 
реестру

Наименование 
структурного элемента 
государственной 
(муниципальной) 
программы по БК 01,02

Наименование 
субсидии по БК 

S464Z,            
00590

Периодичность 3 квартал
ежеквартальная

N п/п Количество 
1 3

1 X

1.1 0

1.1.1 0

1.1.2 0

1.1.3 0

1.2 3

1.3

1.3.1 0

1.3.2 0

1.4 0

1.4.1 0

1.4.2 0

2 X

2.1 5

2.1.1 5

2.1.2

2.1.3

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию
Дата 01.10.2025на "01" октября  2025 г.  

Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

"Развитие физической культуры и массового спорта"-
Региональный проект «Развитие спортивной 

инфраструктуры в
Ростовской области»

Субсидия на реализацию инициативных проектов 
(Поставка оборудования и инвентаря в клуб тяжёлой 

атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Содружества,3;Субсидия на разработку проектной, 

проектно-сметной документации, сметного расчета, 
включая проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости,Субсидия на 

обустройство спортивных площадок,Субсидия на 
проведение противопожарных мероприятий

0

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

Наименование данных
2

Результат предоставления субсидии 1

достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

достигнутые с нарушением установленных сроков

достигнутые до наступления срока

достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

недостигнутые контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих 
отчетному

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех 
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения

с наличием отклонений от плановых сроков их достижения

Результат предоставления субсидии 2

достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

достигнутые с нарушением установленных сроков

достигнутые до наступления срока



2.2 1

2.3 0

2.3.1 0

2.3.2 0

2.4 5

2.4.1 0

2.4.2 0

3 X

3.1 8

3.1.1 3

3.1.2 0

3.1.3 8

3.2 1

3.3 0

3.3.1 0

3.3.2 0

3.4 3

3.4.1 3

3.4.2 0

4 X

4.1 2

4.1.1

4.1.2

4.1.3 2

4.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.4 1

4.4.1

4.4.2

5 X

5.1 6

5.1.1 3

5.1.2

5.1.3 3

достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

недостигнутые контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих 
отчетному

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех 
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения

с наличием отклонений от плановых сроков их достижения

Результат предоставления субсидии 3

достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

достигнутые с нарушением установленных сроков

достигнутые до наступления срока

достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

недостигнутые контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих 
отчетному

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех 
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения

с наличием отклонений от плановых сроков их достижения

Результат предоставления субсидии 4

достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

достигнутые с нарушением установленных сроков

достигнутые до наступления срока

достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

недостигнутые контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих 
отчетному

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех 
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения

с наличием отклонений от плановых сроков их достижения

Результат предоставления субсидии 5

достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

достигнутые с нарушением установленных сроков

достигнутые до наступления срока



5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.4 3

5.4.1 3

5.4.2

достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки

недостигнутые контрольные точки, в том числе:

срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих 
отчетному

срок достижения которых наступает в отчетном периоде

контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех 
месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:

с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения

с наличием отклонений от плановых сроков их достижения

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии



с даты 
заключе

ния 
соглаше

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо
вого года

с даты 
заключе

ния 
соглаше

ния

из них с 
начала 

текущего 
финансо
вого года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

X X 26 820 300,00 X 26 030 493,20 7 283 317,96

Результат предоставления субсидии 1:  
Количество реализованных инициативных 
проектов(Поставка оборудования и инвентаря в 
клуб тяжёлой атлетики МБУ «ЦФКС» по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 3)

Приобретен
ие 

товаров,раб
от,услуг

Единица 642 1 1 1 1 0 X 01.07.2025 13.05.2025 2 660 700,00 X 2 660 640,03 2 660 640,03

Контрольная точка 1.1: Сформирована и 
утверждена потребность (техническое задание, 
спецификация)

Приобретен
ие 

товаров,раб
от,услуг

Процент 744 X 100 X 100 0 0 01.03.2025 10.02.2025 X X X X

Контрольная точка 1.2: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг

Приобретен
ие 

товаров,раб
от,услуг

Процент 744 X 100 X 100 0 0 01.05.2025 04.03.2025 X X X X

Контрольная точка 1.3: Приобретенные товары 
поставлены на баланс

Приобретен
ие 

товаров,раб
от,услуг

Процент 744 X 100 X 100 0 0 01.07.2025 13.05.2025 X X X X

Результат предоставления субсидии 2: 
Количество разработанных проектно-сметных 
документаций,положительных заключений 
достоверности сметной стоимости,экспертиз 
поставленных товаров,выполненных 
работ,оказанных услуг 

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Единица 642 5 5 1 1 5 X 31.12.2025 31.12.2025 1 340 000,00 X 1 340 000,00 350 000,00

Контрольная точка 2.1: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг (ул. Российская,2)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 01.09.2025 30.06.2025 X X X X

Контрольная точка 2.2: Услуга оказана(работы 
выполнены) (ул. Российская,2)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 31.12.2025 16.07.2025 X X X X

Контрольная точка 2.3: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(пр-кт 
Коммунистический,рядом с домом №6)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 30.09.2025 26.08.2025 X X X X

Получател
ь субсидии

Наименования результата предоставления 
субсидии, контрольной точки 

Код 
результа

та 
предоста
вления 
субсиди

и, 
контроль

ной 
точки 

Тип 
результата 

предоставле
ния 

субсидии, 
контрольной 

точки 

Единица 
измерения 

Значение результата предоставления субсидии, контрольной 
точки 

Срок достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

контрольной точки 

Размер субсидии, 
подлежащей 

предоставлению в 
текущем финансовом 

году 

Объем обязательств, 
принятых в целях 

достижения результатов 
предоставления субсидии в 
текущем финансовом году 

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

плановое фактическое прогнозное с 
начала 

текущего 
финансового 

года

не 
распреде

лено

плановая фактичес
кая/прогн

озная

распределенн
ый по 

получателям 
субсидии, руб.

нераспре
деленны
й, руб.

обязательств, 
руб.

денежных 
обязательств, 

руб.

Результат предоставления субсидии

МБУ ДО 
"ЦФКС" 



Контрольная точка 2.4:Услуга оказана(работы 
выполнены(пр-кт Коммунистический,рядом с 
домом №6)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 0 100 0 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Контрольная точка 2.5: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(ул. Юфимцева)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 30.09.2025 26.08.2025 X X X X

Контрольная точка 2.6:Услуга оказана(работы 
выполнены(ул. Юфимцева)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 0 100 0 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Контрольная точка 2.7: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(пр. 40- летия 
Победы,314/2)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 30.09.2025 26.08.2025 X X X X

Контрольная точка 2.8:Услуга оказана(работы 
выполнены(пр. 40- летия Победы,314/2)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 0 100 0 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Контрольная точка 2.9: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(ул. Комарова,13)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 30.09.2025 26.08.2025 X X X X

Контрольная точка 2.10:Услуга оказана(работы 
выполнены(ул. Комарова,13)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 0 100 0 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Результат предоставления субсидии 3: 
Количество обустроенных спортивных 
(ул.Королева,29,ул. Комарова,8,ул.Вятская,67/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Единица 642 4 4 1 1 4 X 31.12.2025 31.12.2025 16 923 699,68 X 16 134 023,85 4 272 677,93

Контрольная точка 3.1: Сформирована  и 
утверждена потребность(техническое 
задание,спецификация) (ул.Королева,29)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 0 01.08.2025 24.06.2025 X X X X

Контрольная точка 3.2: Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(ул.Королева,29

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 01.09.2025 14.07.2025 X X X X

Контрольная точка 3.3: Услуга оказана(работы 
выполнены) (ул Королева,29)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 22.08.2025 X X X X

Контрольная точка 3.4:  Сформирована и 
утверждена потребность (техническое задание, 
спецификация) (ул. Комарова,8)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 22.08.2025 X X X X

Контрольная точка 3.5:  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(ул.Комарова,8)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 22.09.2025 X X X X

МБУ ДО 
"ЦФКС" 



Контрольная точка 3.6:  Услуга оказана(работы 
выполнены) (ул.Комарова,8)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Контрольная точка 3.7:  Сформирована и 
утверждена потребность (техническое задание, 
спецификация) (ул. Комарова,9/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 29.08.2025 X X X X

Контрольная точка 3.8:  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(ул.Комарова,9/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 22.09.2025 X X X X

Контрольная точка 3.9:  Услуга оказана(работы 
выполнены) (ул.Комарова,9/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Контрольная точка 3.10:  Сформирована и 
утверждена потребность (техническое задание, 
спецификация) (ул.Вятская,67/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 30.09.2025 02.09.2025 X X X X

Контрольная точка 3.11:  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг(ул.Вятская,67/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 22.09.2025 X X X X

Контрольная точка 3.12:  Услуга оказана(работы 
выполнены) (ул.Вятская,67/3)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Результат предоставления субсидии 4: 
Выполненные работы по устройству основания 
под спортивное покрытие,освещение 
(ул.Российская,2)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Единица 642 1 0 0 1 X 31.12.2025 31.12.2025 4 729 300,32 X 4 729 300,32

Контрольная точка 4.1:  Сформирована и 
утверждена потребность (техническое задание, 
спецификация) 

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 29.08.2025 X X X X

Контрольная точка 4.2:  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 22.09.2025 X X X X

Контрольная точка 4.3:  Услуга оказана(работы 
выполнены) 

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 31.12.2025 31.12.2025 X X X X

Результат предоставления субсидии 5: 
Количество проведенных противопожарных 
мероприятий (ул. Брисоглебская,18(офисное 
помещение),ул.Борисоглебская,18 
(тренировочный зал),пр-кт Нагибина,29/18)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Единица 642 3 3 3 3 X 31.12.2025 30.09.2025 1 166 600,00 1 166 529,00

Контрольная точка 5.1 :  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг (ул. 
Брисоглебская,18(офисное помещение)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 30.09.2025 28.08.2025 X X X X

Контрольная точка 5.2:  Услуга оказана(работы 
выполнены)( ул. Брисоглебская,18(офисное 
помещение)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 30.09.2025 X X X X

МБУ ДО 
"ЦФКС" 



Контрольная точка 5.3:  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг 
(ул.Борисоглебская,18 (тренировочный зал)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 30.09.2025 28.08.2025 X X X X

Контрольная точка 5.4:  Услуга оказана(работы 
выполнены)( ул. Брисоглебская,18 
(тренировочный зал)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 30.09.2025 X X X X

Контрольная точка 5.5:  Заключен договор на 
поставку товаров,работ,услуг (пр-кт 
Нагибина,29/18)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 30.09.2025 28.08.2025 X X X X

Контрольная точка 5.6:  Услуга оказана(работы 
выполнены)( (пр-кт Нагибина,29/18)

Оказание 
услуг(выпол

нение 
работ)

Процент 744 X 100 X 100 0 31.12.2025 30.09.2025 X X X X

МБУ ДО 
"ЦФКС" 


