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Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

Коды

по состоянию
на «01» апреля 2025 г. Дата 01.04.2025

Дата1 24.04.2025

Наименование финансового
органа

Муниципальное казначейство
города Ростова-на-Дону

по Сводному
реестру

603В5547

Наименование структурного
элемента муниципальной
программы2

Основное мероприятие «Повышение
качества пассажирских перевозок в
городе Ростове-на-Дону и
совершенствование системы
управления городским пассажирским
транспортом» подпрограммы № 1
«Развитие городского пассажирского
транспорта и транспортной
инфраструктуры города Ростова-на-
Дону» муниципальной программы
города Ростова-на-Дону «Развитие и
эксплуатация транспортной
инфраструктуры и пассажирского
транспорта города Ростова-на-Дону»,
утвержденной постановлением
Администрации города Ростова-на-
Дону от 28.12.2018 № 1376 по БК2

01

Наименование субсидии Субсидии электротранспортным
предприятиям города Ростова-на-Дону
на финансовое обеспечение затрат в
связи с выполнением работ по
ремонту зданий (сооружений) по БК3

60570

Периодичность:
ежеквартальная 0 1 квартал
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Раздел 1. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п
Наименование данных Количество4

1 2 3

1 Результат предоставления субсидии 1 х

1.1 достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,
в том числе:

1

1.1.1 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 1

1.1.2 достигнутые с нарушением установленных сроков 0

1.1.3 достигнутые до наступления срока 0

1.2 достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки 0

1.3 недостигнутые контрольные точки,
в том числе:

0

1.3.1 срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих
отчетному

0

1.3.2 срок достижения которых наступает в отчетном периоде 0

1.4 контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех
месяцев, следующих за отчетным периодом,
в том числе:

0

1.4.1 с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения 0

1.4.2 с наличием отклонений от плановых сроков их достижения 0

Раздел 2. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии
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Получ
атель
субсид
ии

Наименования результата
предоставления субсидии,

контрольной точки5
Код

результат
а

предостав
ления

субсидии,
контроль
ной
точки5

Тип
результат

а
предоста
вления
субсидии

,
контроль
ной
точки5

Единица
измерения5

Значение результата предоставления субсидии,
контрольной точки5

Срок
достижения
результата
предоставлен
ия субсидии,
контрольной

точки5

Размер субсидии,
подлежащей

предоставлению
в текущем финансовом

году5

Объем обязательств,
принятых в целях

достижения результатов
предоставления субсидии
(недополученных доходов)
в текущем финансовом

году5

наиме
новани
е

код
по

ОКЕИ

плановое фактическое прогноз
ное

с начала
текущег

о
финансо
вого
года

не
распреде
лено

планов
ый

фактич
еский/
прогно
зный

распределен
ный по

получателям
субсидии,
руб.

нераспредел
енный, руб.

обязательств,
руб.

денежных
обязательст
в, руб.с даты

заключ
ения
соглаш
ения

из них
с

начала
текуще
го

финанс
ового
года

с даты
заключ
ения
соглаш
ения

из них
с начала
текущего
финансово
го года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Результат предоставления субсидии X X 6 582 322,93 1 093 339,16 6 582 322,93 6 582 322,93

МУП
«Рост
овская
транс
портн
ая
компа
ния»

Результат предоставления
субсидии:
Восстановление безопасности,
работоспособности,
улучшения условий
эксплуатации зданий
(сооружений)

X руб. 383 X X X X X X Х Х 6 582 322,93 1 093 339,16 6 582 322,93 6 582 322,93

Контрольная точка:

Документы, подтверждающие
завершение работ по ремонту
зданий (сооружений) Ед. 642 X 1 X 855 573 Х X 31.03

.2025
31.03
.2025 X X X X
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