

УТВЕРЖДЕН

В.М.С.Я.Ж. Жихарцева Е.Э.

Начальник Управления культуры
города Ростова-на-Дону

«07» июль 2026 года

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2026 ГОДА

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»					
1.1.	Показатель «Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества»	Риски недостижения показателя отсутствуют				
1.2.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют				

В.М.С.Я.Ж.

1.3.	Мероприятие (результат) «Переоценены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	Риски невыполнения мероприятия отсутствуют	-
------	---	--	---

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»							
1.1.	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества							
	План	РП в НП	%	100	100	100	100	Достигнут
	Факт/прогноз			100	100	100	100	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план на конец отчетного года	факт на конец отчетного периода	план	факт/ прогноз			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Граждане получили дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного досуга»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и	ед.	1	-	1	-	-	31.12. 2028	31.12. 2028	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	-

1.2.	Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	ед.	1	-	1	-	-	31.12. 2026	31.12. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет об исполнении мероприятия	-
1.2.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством культуры Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о предоставлении субсидии на создание модельных библиотек»	-	-	-	-	-	-	15.02. 2026	25.01. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 25.01.2026 № 60701000-1-2026-005	Контрольная точка достигнута
1.2.2.	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупки»	-	-	-	-	-	-	01.04. 2026	27.03. 2026	Джинибалян Сергей Манкуович, директор МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС	Реестр контрактов заключено 28 контрактов	Контрольная точка достигнута
1.2.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг реализации мероприятия (за первое полугодие каждого года)»	-	-	-	-	-	-	30.06. 2026	30.06. 2026	Жихарцева Елена Эдуардовна, начальник управления культуры города Ростова-на-Дону	Отчет о реализации муниципального проекта. Поставка оборудования для создания модельной библиотеки составила 53,6 %	Контрольная точка достигнута

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта <2>		Срок реализации		Финансовое обеспечение, тыс. рублей		Комментарии
			Единица	Значение			начало	окончание	

			измерения (по ОКЕИ)		план	факт/ прогноз	план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Мероприятия (результаты), предусматривающие строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества отсутствуют.

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.07.2026

№ п/п	Источник финансового обеспечения <1>	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение		Комментарии
		Предусмотрено паспортом <1>	Сводная бюджетная ростись	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Процент исполнения, % (5)/(4)×100<2>	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача «Повышена привлекательность учреждений сферы культуры для жителей и гостей города Ростова-на-Дону»					
1.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами»	4 519,7	4 519,7	2 630,7	58,2	-
1.1.1.	Федеральный бюджет	4 384,9	4 384,9	2 552,2	58,2	-
1.1.2.	Областной бюджет	89,5	89,5	52,1	58,2	-
1.1.3.	Местный бюджет	45,3	45,3	26,4	58,3	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Переснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»	8 081,0	8 081,0	2 670,5	33,0	-
1.2.1.	Федеральный бюджет	7 840,0	7 840,0	2 590,9	33,0	-
1.2.2.	Областной бюджет	160,0	160,0	52,9	33,1	-

1.2.3.	Местный бюджет	81,0	81,0	26,7	33,0	-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:		12 600,7	12 600,7	5 301,2	42,1	-
Федеральный бюджет		12 224,9	12 224,9	5 143,1	42,1	-
Областной бюджет		249,5	249,5	105,0	42,1	-
Местный бюджет		126,3	126,3	53,1	42,0	-

<1> Заполняется в соответствии с действующей редакцией паспорта по состоянию на отчетную дату

<2> За исключением средств внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100%