

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		по состоянию на "01" июля 2025г.		Коды
				Дата 01.07.2025
				Дата 21.07.2025
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру		60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	Основное мероприятие «Формирование благоприятной культурной среды на территории города, обеспечение единого культурного пространства в городе, поддержка и развитие библиотечного дела и театрального искусства»			01
	Основное мероприятие «Создание условий для предоставления культурно-досуговых и просветительских услуг населению города»	по БК		04
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону			00590
Наименование субсидии	Расходы на реализацию инициативных проектов (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)			22500
	Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по	по БК		22510

адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.
Тарновского-Терлецкого, д.26)

Периодичность

квартальная

2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
2.	Результат предоставления субсидии 2	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
2.1.3	достигнутые до наступления срока	1
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	2
2.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0

2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
3.	Результат предоставления субсидии 3	X
3.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
3.1.3	достигнутые до наступления срока	0
3.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	3
3.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	0
3.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
3.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
3.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
3.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
3.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
...	...	...
4.	Результат предоставления субсидии 4	X
4.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
4.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	2
4.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0
4.1.3	достигнутые до наступления срока	1
4.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
4.3	недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том	0

	числе:	
4.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
4.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
4.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
4.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
4.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии <5>	Тип результата предоставления субсидии <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>								Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.		
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Результат предоставления субсидии 1: Выполненные работы (оказанные услуги) по реализации инициативных проектов		X	единица	642	1	1	0	0	1	X	30.09.2025	30.09.2025	3060800,00	X	2710730,00	560730,00		
	Контрольная точка 1.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубли	383	X	3100000,00	X	3100000,00	0,00	X	31.03.2025	28.02.2025	X	X	X	X		

Контрольная точка 1.2 Заключены договора на закупку товаров, работ, услуг (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)		Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	3060800,00	X			2710730,00	350070,00	X	30.06.2025	24.03.2025	X	X	X	
Контрольная точка 1.3 Услуга оказана (выполнены работы) (Капитальный ремонт и оснащение в целях создания креативного пространства «Дом с мезонином» филиала №15 Библиотечно-информационный центр имени А.П.Чехова МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д.66 А)		Услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100,00	X			18,30	81,70	X	30.09.2025	30.09.2025	X	X	X	
Результат предоставления субсидии 2: Приобретение имущества (в том числе: особо ценного движимого имущества, основных средств, не относящихся к особо ценному движимому имуществу) по реализации инициативных проектов		X	единица	642	1	1	1	1		1	0	X	30.09.2025	30.05.2025	X	2821190,74	2821190,74	

Контрольная точка 2.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д.26)				383	X	3000000,00	X	3000000,00	0,00	X	31.03.2025	28.03.2025	X	X	X	X
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубль															
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д.26)				383	X	3000000,00	X	2821190,74	0,00	X	30.06.2025	28.03.2025	X	X	X	X
Заклучены договора на закупку товаров, работ, услуг	рубль															
Контрольная точка 2.3 Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение мебели и оборудования в целях создания комфортной среды обслуживания в филиале №24 Библиотека имени И.В. Мичурина МБУК Ростовская-на-Дону ЦБС по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, д.26)																
Приобретенные товары поставлены на учет	процент			744	X	100,00	X	100,00	0,00	X	30.09.2025	26.05.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 3: Выполненные работы (оказанные услуги) на проведение антитеррористических мероприятий	X	единица	642	2	2	2	2	2	0	X	30.09.2025	11.03.2025	X	355415,00	355415,00	355415,00

Контрольная точка 3.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	369100,00	X	369100,00	0,00	X	31.03.2025	11.02.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.2 Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	355500,00	X	355415,00	0,00	X	30.06.2025	17.02.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 3.3 Услуга оказана (выполнены работы)	услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	05.03.2025	X	X	X	X
Результат предоставления субсидии 4 Оказание услуги и (или) выполнение работы (Техническое обеспечение нежилого помещения, изготовление технического плана, технического паспорта)	X	единица	642	3	3	3	3	0	X	30.09.2025	11.06.2025	250000,00	X	250000,00	250000,00
Контрольная точка 4.1 Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)	рубль	383	X	250000,00	X	250000,00	0,00	X	30.05.2025	21.04.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 4.2 Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг	рубль	383	X	250000,00	X	250000,00	0,00	X	30.06.2025	25.04.2025	X	X	X	X
Контрольная точка 4.3 Услуга оказана (выполнены работы)	услуга оказана (выполнены работы)	процент	744	X	100	X	100	0	X	30.09.2025	05.06.2025	X	X	X	X