

**ОТЧЕТ**  
**о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии**

по состоянию на 1 \_\_\_\_\_ октября \_\_\_\_\_ 20 25 г.

Наименование получателя субсидии  
Наименование главного распорядителя  
бюджетных средств  
Тип, наименование структурного элемента  
государственной (муниципальной) программы <sup>1</sup>

МБУ ДО "Гребной канал "Дон"  
УФКС города Ростова-на-Дону

"Профилактика правонарушений в городе Ростове-на-Дону", "Развитие физической культуры и массового спорта", "Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва", "Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону"-Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры в Ростовской области"

Наименование субсидии

Субсидия на организацию общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Субсидия на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, Субсидия на транспортировку, монтаж, демонтаж и ремонт трибун, Субсидия на приобретение материальных запасов, Субсидия на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а), Субсидия на реализацию инициативных проектов (Приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а), Субсидия на благоустройство территории муниципальных учреждений, Субсидия на осуществление экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по благоустройству территорий, Субсидия на оплату налогов и сборов муниципальных учреждений по имуществу, неиспользуемому в процессе выполнения муниципального задания, Субсидия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам сетевого хозяйства, технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения, Субсидия на приобретение спортивных велосипедов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон», Субсидия на приобретение каноэ одиночек, весла для каноэ, лодки двойки для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»; Субсидия на приобретение байдарки одиночки, лодки для академической гребли одиночки гоночной для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»

Вид документа

первичный

Периодичность

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <sup>3</sup>

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Коды                                              |                                                                   |
| Дата                                              | 13.10.2025                                                        |
| Идентификационный номер налогоплательщика         | 6163005373                                                        |
| Код причины постановки на учет в налоговом органе | 616301001                                                         |
| по Сводному реестру номер лицевого счета          | 603X4647                                                          |
| по Сводному реестру                               | 21915X46470                                                       |
|                                                   | 60315788                                                          |
| по БК <sup>1</sup>                                | 01,02                                                             |
| по БК <sup>2</sup>                                | 00590,<br>20240,<br>S4540,<br>22460,<br>21860,<br>S464S,<br>22810 |
|                                                   | 0                                                                 |
|                                                   | квартальная                                                       |

| Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки <sup>4</sup> | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <sup>4</sup> | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <sup>4</sup> | Единица измерения <sup>6</sup> |             | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки |                          |                         | Срок достижения результата предоставления субсидии, <sup>4</sup> |                                     | Сведения об отклонениях (статус <sup>7</sup> ) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                        |                                                                        | наименование                   | код по ОКЕИ | плановое <sup>4</sup>                                          | фактическое <sup>5</sup> | прогнозное <sup>6</sup> | плановый <sup>4</sup>                                            | фактический/прогнозный <sup>5</sup> |                                                |
| 1                                                                               | 2                                                                      | 3                                                                      | 4                              | 5           | 6                                                              | 7                        | 8                       | 9                                                                | 10                                  | 11                                             |
| Количество приобретенных материальных запасов                                   |                                                                        | Приобретение товаров, работ, услуг                                     | Единица                        | 642         | 1                                                              | 1                        |                         | 30.09.2025                                                       | 21.03.2025                          | 0                                              |
| контрольная точка 1.1:                                                          | x                                                                      |                                                                        |                                |             |                                                                |                          |                         |                                                                  |                                     |                                                |
| в том числе:                                                                    |                                                                        |                                                                        |                                |             |                                                                |                          |                         |                                                                  |                                     |                                                |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)       |                                                                        | Приобретение товаров, работ, услуг                                     | Процент                        | 744         | 100                                                            | 100                      |                         | 01.04.2025                                                       | 27.02.2025                          | 0                                              |
| контрольная точка 1.2                                                           | x                                                                      |                                                                        |                                |             |                                                                |                          |                         |                                                                  |                                     |                                                |
| в том числе:                                                                    |                                                                        |                                                                        |                                |             |                                                                |                          |                         |                                                                  |                                     |                                                |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг                              |                                                                        | Приобретение товаров, работ, услуг                                     | Процент                        | 744         | 100                                                            | 100                      |                         | 01.07.2025                                                       | 27.02.2025                          | 0                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|---|
| контрольная точка 1.3                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Товар поставлен и оплачен                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 30.09.2025 | 21.03.2025 | 0 |
| Количество транспортируемого, смонтированного и демонтированного и отремонтированного оборудования                                                                                                                                                                                  |   | Оказание услуг (выполнение работ)  | Единица | 642 | 1   | 1   |     | 01.07.2025 | 11.05.2025 | 0 |
| контрольная точка 2.1:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                  |   | Оказание услуг (выполнение работ)  | Единица | 744 | 100 | 100 |     | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 0 |
| контрольная точка 2.2:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Оказание услуг (выполнение работ)  | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.07.2025 | 11.05.2025 | 0 |
| Количество реализованных инициативных проектов                                                                                                                                                                                                                                      |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 2   | 1   | 2   | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.1:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)                                                                                                                                                                                                           |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.04.2025 | 27.01.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.2:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг (Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а) |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.07.2025 | 17.02.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.3:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заклучен договор на поставку товаров, работ, услуг (Приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а)                                            |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 30.09.2025 | 05.09.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.4:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а)          |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 30.09.2025 | 27.05.2025 | 0 |
| контрольная точка 3.5:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка спортивно-технологического оборудования для создания скейт-парка на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а)                                                     |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------|---|
| Выполненные работы по благоустройству территории в соответствии с условиями договора (контракта)                                                                                                                             |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Единица | 642 | 3   | 1   | 3   | 31.12.2025 | 31.12.2025      | 0 |
| контрольная точка 4.1:                                                                                                                                                                                                       | x |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная)                                                                                            |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.05.2025 | 25.04.2025      | 0 |
| контрольная точка 4.2                                                                                                                                                                                                        | x |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная)                                                                                                                   |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.06.2025 | 20.05.2025      | 0 |
| контрольная точка 4.3                                                                                                                                                                                                        | x |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Субсидия на осуществление экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по благоустройству территорий)                                             |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.08.2025 | 15.07.2025<br>✓ | 0 |
| контрольная точка 4.4                                                                                                                                                                                                        | x |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Обустройство 2-х футбольных полей по ул. Левобережная-искусственное покрытие)                                                                                            |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 31.07.2025 | 22.07.2025<br>✓ | 0 |
| контрольная точка 4.5                                                                                                                                                                                                        | x |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| Услуга оказана (работы выполнены) (Выполнены работы: по обустройству 2х футбольных полей по ул. Левобережная, осуществление экспертизы (строительный контроль) выполненных работ по объекту: «Обустройство футбольных полей» |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 31.10.2025 | 31.10.2025      | 0 |
| контрольная точка 4.6                                                                                                                                                                                                        | x |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                   |         |     |     |     |     |            |                 |   |
| Услуга оказана (работы выполнены) (Субсидия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам сетевого хозяйства, технологическое присоединение к системе водоснабжения и водоотведения)               |   | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 31.12.2025 | 30.09.2025<br>✓ | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------------|-----|------------|-----------------|---|
| Количество заключенных трудовых договоров для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |   | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Человек | 792 | 35  | 35             |     | 31.12.2025 | 15.09.2025      | 0 |
| контрольная точка 5.1:                                                                                                                                                                                                 | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (за 1 полугодие 2025 года)                                                                                                                     |   | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Процент | 744 | 45  | 51,4<br>18000  |     | 01.07.2025 | 30.06.2025      | 0 |
| контрольная точка 5.2                                                                                                                                                                                                  | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Утвержден/принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат (за 9 месяцев 2025 года)                                                                                                                       |   | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Процент | 744 | 100 | 100<br>117 200 |     | 30.09.2025 | 15.09.2025<br>✓ | 0 |
| контрольная точка 5.3                                                                                                                                                                                                  | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                   |   | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | Процент | 744 | 95  | 100            |     | 31.12.2025 | 15.09.2025<br>✓ | 0 |
| Своевременное исполнение обязательств по уплате налогов и сборов:                                                                                                                                                      |   | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 |                | 100 | 31.12.2025 | 31.12.2025      | 0 |
| контрольная точка 6.1:                                                                                                                                                                                                 | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Выплаты осуществлены за 4 квартал 2024                                                                                                                                                                                 |   | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 | 100            |     | 01.03.2025 | 22.01.2025      | 0 |
| контрольная точка 6.2:                                                                                                                                                                                                 | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Выплаты осуществлены за 1 квартал 2025                                                                                                                                                                                 |   | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 | 100            |     | 01.05.2025 | 14.04.2025      | 0 |
| контрольная точка 6.3:                                                                                                                                                                                                 | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Выплаты осуществлены за 2 квартал 2025                                                                                                                                                                                 |   | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 | 100            |     | 01.08.2025 | 15.07.2025<br>✓ | 0 |
| контрольная точка 6.4:                                                                                                                                                                                                 | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Выплаты осуществлены за 3 квартал 2025                                                                                                                                                                                 |   | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 |                | 100 | 31.10.2025 | 31.10.2025      | 0 |
| контрольная точка 6.5:                                                                                                                                                                                                 | x |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                           |   |                                                 |         |     |     |                |     |            |                 |   |
| Выплаты осуществлены                                                                                                                                                                                                   |   | Оказание услуг (выполнение работ)               | Процент | 744 | 100 |                | 100 | 31.12.2025 | 31.12.2025      | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|---|
| Количество приобретенного и установленного оборудования (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)                                                                                                                                                                 |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1   |     | 1   | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 0 |
| контрольная точка 7.1:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)                                                                                                                                               |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.05.2025 | 31.03.2025 | 0 |
| контрольная точка 7.2                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)                                                                                                                                                                      |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.06.2025 | 18.04.2025 | 0 |
| контрольная точка 7.3                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Приобретение и установка универсальной площадки «Воркаут»)                                                                                                                                                                               |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 0 |
| Количество приобретенного оборудования                                                                                                                                                                                                                                              |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 3   | 1   | 3   | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.1:                                                                                                                                                                                                                                                              | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Субсидия на приобретение спортивных велосипедов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»)                                                 |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.2                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Субсидия на приобретение спортивных велосипедов для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»)                                                          |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 31.08.2025 | 11.08.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.3                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Субсидия на приобретение каноев одиночек, весла для каноев, лодки двойки для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон») |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 30.09.2025 | 11.09.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.4                                                                                                                                                                                                                                                               | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Субсидия на приобретение каноев одиночек, весла для каноев, лодки двойки для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»)                        |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 01.11.2025 | 01.11.2025 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|------------|------------|---|
| контрольная точка 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Субсидия на приобретение каноэ одиночек, весла для каноэ, лодки двойки для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»)                                                       |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Субсидия на приобретение байдарки одиночки, лодки для академической гребли одиночки гоночной для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон») |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.7                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Субсидия на приобретение байдарки одиночки, лодки для академической гребли одиночки гоночной для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»)                        |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 30.10.2025 | 30.10.2025 | 0 |
| контрольная точка 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс (Субсидия на приобретение байдарки одиночки, лодки для академической гребли одиночки гоночной для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Ростова-на-Дону «Гребной канал «Дон»)                                 |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 |     | 100 | 30.11.2025 | 30.11.2025 | 0 |
| Количество приобретенного и установленного оборудования (Приобретение и установка туалетного модуля)                                                                                                                                                                                                    |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 642 | 1   |     | 1   | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 0 |
| контрольная точка 9.1:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) (Приобретение и установка туалетного модуля)                                                                                                                                                                                  |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 01.09.2025 | 28.08.2025 | 0 |
| контрольная точка 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                    |         |     |     |     |     |            |            |   |
| Заключен договор на поставку товаров, работ, услуг (Приобретение и установка туалетного модуля)                                                                                                                                                                                                         |   | Приобретение товаров, работ, услуг | Процент | 744 | 100 | 100 |     | 30.09.2025 | 10.09.2025 | 0 |

|                                                                                           |   |                                       |         |     |     |  |     |            |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---------|-----|-----|--|-----|------------|------------|---|
| контрольная точка 9.3                                                                     | x |                                       |         |     |     |  |     |            |            |   |
| в том числе:                                                                              |   |                                       |         |     |     |  |     |            |            |   |
| Приобретенные товары поставлены на баланс<br>(Приобретение и установка туалетного модуля) |   | Приобретение товаров, работ,<br>услуг | Процент | 744 | 100 |  | 100 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 0 |

Руководитель (иное  
уполномоченное лицо) получателя субсидии

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
А. К. Гулаков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Л.О. Малеева  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
8(863)2855471  
(телефон)

« 13 » октября 20 25 г.

Руководитель (иное уполномоченное лицо) главного  
распорядителя бюджетных средств

\_\_\_\_\_  
УФКС города  
Ростова - на - дону  
(наименование главного  
распорядителя бюджетных  
средств)

\_\_\_\_\_  
Начальник  
Управления  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Д. А. Браславский  
(расшифровка подписи)

« 15 » октября 20 25 г.

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный специалист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О. А. Блинкова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
8 (863) 285-06-24  
(телефон)

« 15 » октября 20 25 г.