

ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 июля 2026 г.

Коды	Дата
6163023333	01.07.2026
Идентификационный номер налогоплательщика	
616301001	
Код причины постановки на учет в налоговом органе	
603X0816	
по Сводному реестру	
номер лицевого счета по Сводному реестру	21907X08160
по БК	60315552
по БК	
по БК	
0	
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ...)	
квартирный	

Наименование получателя субсидии
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы
Наименование субсидии
Вид документа
Периодичность

Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки	Тип результата предоставле ния субсидии, контрольно й точки	Единица измерения			Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки				Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Сведения об отклонен иях (статус)
			наименов ание	код по ОКЕИ	плано вое	фактиче ское	прогно зное	плано вый	фактический/пр огнозный			
Цель направления расходов: Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»												
Код цели направления расходов 00007350												
Результат предоставления субсидии 24:		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	0,35	0,65	31.12.2026	31.12.2026			
количество реализованных инициативных проектов												
Контрольная точка 24.1:												
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,35	0	0	01.01.2026-2026-31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026			
Контрольная точка 24.2:												
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,35	0,35	0	01.04.2026-2026-30.06.2026	01.04.2026-30.06.2026			
Контрольная точка 24.3:												
Сформирована и утверждена потребность		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0,30	0	0,30	01.07.2026-				

Услуга оказана (работы выполнены)		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0	0	01.04.2026-30.06.2026	
Утвержден дизайн-проект									
Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	0	1	01.07.2026-30.09.2026	
Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ									
Проведен конкурс по выбору исполнителя работ		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	0	0	01.10.2026-31.12.2026	

Руководитель (иное уполномоченное лицо)
получателя субсидии

Заведующий
(должность)

А.Г. Голобородько
(расшифровка подписи)

Исполнитель
заведующий сектором экономического анализа, счетов
и финансирования
Дульская Е.С.
240-59-18

Начальник МКУ ОО Кировского
района

А.И. Воронцова

