

Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от 25.08.2025г. № 2

ПЛАН
мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

на 2025 год

Наименование получателя субсидии	Год	Коды
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы	2025	
Наименование субсидии		
Вид документа		
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону "Детский сад № 158"	Идентификационный номер налогоплательщика	6163050224
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования Кировского района города Ростова-на-Дону»	Код причины постановки на учет в налоговом органе	616301001
	по Сводному реестру номер лицевого счета	603X1854 21907X18430
	по Сводному реестру	60315552
	по БК	
	по БК	

1
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3",
"...")³

предоставления субсидии Наименование результата предоставления субсидии, контрольной точки	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки	Единица измерения		Плановое значение результата предоставления субсидии, контрольной точки	Планоый срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки на соответствующий финансовый год
			наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7
Цель направления расходов: Субсидия в целях реализации инициативных проектов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007350						
Результат предоставления субсидии 24:		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	31.12.2025
количество реализованных инициативных проектов						
Контрольная точка 24.1:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	01.01.2025-31.03.2025
Приобретенные товары поставлены на баланс						
Контрольная точка 24.2:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0	01.04.2025-30.06.2025
Приобретенные товары поставлены на баланс						
Контрольная точка 24.3:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг		Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	1	01.07.2025-30.09.2025

Приобретенные товары поставлены на баланс						
Контрольная точка 24.4:						
Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс	Приобретение товаров, работ, услуг	единица	642	0		01.10.2025-31.12.2025
Цель направления расходов: Субсидия в целях осуществления мероприятий по текущему ремонту имущества, не включенного в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, находящегося у учреждения на праве оперативного управления в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» Код цели направления расходов 00007240						
Результат предоставления субсидии 14:	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1		31.12.2025
количество отремонтированных объектов имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления						
Контрольная точка 14.1:						
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0		01.01.2025-31.03.2025

Проведен конкурс по выбору исполнителя работ									
Контрольная точка 14.2:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ			Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0		01.04.2025-30.06.2025	
Контрольная точка 14.3:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ			Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	1		01.07.2025-30.09.2025	
Контрольная точка 14.4:									
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)			Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	642	0		01.10.2025-31.12.2025	

документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены) Утвержден дизайн-проект Проведен конкурс по выбору исполнителя проектной документации Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ Проведен конкурс по выбору исполнителя работ	территории, ремонт объектов недвижимого имущества			
--	---	--	--	--

Руководитель (иное уполномоченное лицо) получателя субсидии

Исполнитель

"25" АВГУСТА 2025 Г.

"25" августа 2025 г.

Заведующий

(доля)

Главный

бүхгальтер

(должность)

Е.А. Коротких

(расшифровка)

ПОДПИСИ)

2638786

(телефон)



И.Ф. Юдина

МКУ ОО Кировского
района

НАЧАЛЬНИК

(должность)

А.И.Воронцова

(расшифровка)

ПОДПИСИ)

