

ИНФОРМАЦИЯ
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

		Коды
по состоянию на "01" июля 2026 г.		Дата 01.07.2026
		Дата <1> 17.07.2026
Наименование финансового органа	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону	по Сводному реестру 60315349
Наименование структурного элемента государственной (муниципальной) программы <2>	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение получения образования обучающимися в муниципальных образовательных организациях»	по БК <2> 01
	Субсидия в целях мероприятий по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Ростова-на- Дону»	00590 S5250 S5260
Наименование субсидии	Субсидия в целях создания условий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в рамках реализации муниципальной программы “Развитие системы образования города Ростова-на- Дону”	по БК <3>
Периодичность	квартальная	2 квартал

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

N п/п	Наименование данных	Количество <4>
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 7	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	1
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	0

1.1.3	достигнутые до наступления срока	0
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2	Результат предоставления субсидии 11	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	1
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	1
2.1.3	достигнутые до наступления срока	0
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	0
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	0
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	0
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	0
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	0
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	0
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	0

Раздел II. Информация о достижении результатов предоставления субсидии

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Код результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>	Единица измерения <5>		Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>						Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки <5>		Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году <5>		Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии в текущем финансовом году <5>	
				наименование	код по ОКЕИ	плановое		фактическое		прогнозное с начала текущего финансового года	не распределено	плановая	фактическая/прогнозная	распределенный по получателям субсидии, руб.	нераспределенный, руб.	обязательств, руб.	денежных обязательств, руб.
						с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года	с даты заключения соглашения	из них с начала текущего финансового года								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Результат предоставления субсидии												X	X	1 181 000,00		949 902,94	854 094,66
МАОУ	Результат предоставления субсидии		X	человек	7	80	80				X	31.12		1 030	X	799	703

“Школа № 92”	7: Количество обеспеченных бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях				92							.2026		700,00		687,95	879,67
	Контрольная точка 7.1: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	792	X	80	X	80		X	01.01.2026 - 31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	X	X	X	X

	(выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.2: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	79 2	X	80	X	80		X	01.04.2026 - 30.06.2026	01.04.2026- 30.06.2026	X	X	X	X

	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение Услуга оказана (работы выполнены)																
	Контрольная точка 7.3: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовл		Оказание услуг (выполнение работ)	человек	79 2	X	80	X			X	01.07.2026 - 30.09.2026		X	X	X	X

	ено материал ьно- техническ ое (кадровое) обеспече ние Услуга оказана (работы выполнен ы)																
МАОУ "Школа № 92 "	Результат предоста вления субсидии 11: Объем финансов ых обязател ьств, исполнен ных в целях создания условий для проведен ия государст венной итоговой аттестаци и обучающ ихся, освоивши х		х	процент	74 4	100	100				х	31.12 .2026		150 300,00	х	150 214,99	150 214,99

	основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования																
	Контрольная точка 11.1: Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X	90		X	01.01.2026 - 31.03.2026	01.01.2026-31.03.2026	X	X	X	X
	Контрольная точка 11.2:		Приобретение	процент	74 4	X	100	X	10		X	01.04.2026	01.04.2026-30.06.2026	X	X	X	X

	Сформирована и утверждена на потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг Приобретенные товары поставлены на баланс		товаров, работ, услуг									- 30.06.2026					
	Контрольная точка 11.3: Сформирована и утверждена на потребность (техническое задание, спецификация) Заключен договор на закупку		Приобретение товаров, работ, услуг	процент	74 4	X	0	X			X	01.07.2026 - 30.09.2026		X	X	X	X

[illegible]